


تصوير الاسنله امير المشاعر

تنسيق ورفع : ناسي اسمي



17- من خصائص أنشطة المشروع...
أ- السهولة
ب- مرنة فيما بينهما على الإطلاق.
ج- لا يمكن الجزاها.
د- التتابع.

18- النشاط الحرج هو...
أ- نشاط وهمي.
ب- لحظة البدء بالنشاط.
ج- النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخر المشروع ككل.
د- لحظة انتهاء المشروع.

19- المسار الحرج هو...
أ- أقصر مسار ممكن.
ب- أطول مسار ممكن.
ج- مسار منقطع.
د- مسار لا يحتوي على كل نشاطات المشروع.

10- الوقت المتقفل هو...
أ- وقت غير محدد.
ب- أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط.
ج- أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط.
د- متوسط وقت النشاط.

11- يتم احتساب التباين لأوقات المشروع باحتساب...
أ- التكلفة.
ب- وقت نهاية المشروع.
ج- التباين للنشاط الأول فقط.
د- التباين لكل نشاط من الأنشطة الحرجة للمشروع.

12- عدم التأكد في بيئة المنظمة يعود إلى ...

أ- سرعة تغير هذه البيئة.

ب- توفر الموارد.

ج- وجود إبتقراض.

أبير الهاشاعر

- 13- من إيجابيات المنظمة المدارة بالمشروع وجود...
 أ- محرض في تحديد المسؤوليات.
 ب- أهداف غير منجزة.
 ج- أداء ضعيف.
 د- بيئة عمل أكثر إنفتاحاً على نقاش أفكار جديدة.

- 14- من خصائص المشروع...
 أ- أنه لا يحتوي على فرق عمل.
 ب- وجود دورة حياة غير محدودة.
 ج- عدم وجود مخاطر.
 د- وجود غاية محددة.

- 15- أول مرحلة في إدارة المخاطر هي...
 أ- تنظيم إدارة المخاطر.
 ب- إيجاد الحلول.
 ج- تقادي المخاطر.
 د- تخطيط المخاطر.

- 16- من مخاطر مرحلة التخطيط للمشروع...
 أ- تخطيط سريع ومتهور.
 ب- عدم رضا الزبون على جودة المشروع.
 ج- تقسيم سيئ للموارد.
 د- عدم وجود رقابة.

- 17- تقوم المنظمة بتمويل مشاريع غير مربحة بهدف...
 أ- التهرب الضريبي.
 ب- دعم الميزة التنافسية.
 ج- التدريب.
 د- إرضاء أطراف في الإدارة العليا.

- 18- تستخدم فرق المهام لـ...
 أ- مهام معينة مطلوب إنجازها.
 ب- الإشراف على وظائف داخل المنظمة.
 ج- أعمال خارج المشروع.
 د- تجنب مخاطر.


19- التخطيط للمشروع هو...
أ- توزيع المسؤوليات.
ب- تحديد الأهداف والموارد المطلوبة.
ج- قياس الأداء.
د- تحفيز العاملين.

20- جدولة المشروع تكون في مرحلة...
أ- الرقابة.
ب- التسليم.
ج- ما بعد التسليم.
د- التنفيذ.

21- تهدف خرائط "جاتت" إلى ...
أ- احتساب التكاليف.
ب- تحديد الموقع الجغرافي للمنظمة.
ج- رسم هياكل المشروع.
د- تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن.

22- المقصود بتسريع المشروع هو...
أ- تقليل تكاليف.
ب- تسريع وقت إنهاء المشروع.
ج- الإهتمام بالمواصفات فقط.
د- إلغاء بعض النشاطات.

23- الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على ...



أ- القطب.
ب- اليمين.
ج- السهم.
د- المدى البعيد.

24- في مرحلة تأسيس المشروع يتم وضع...

أ- الجدولة.
ب- الفكرة.
ج- الخطة.
د- نظام الرقابة.

اهير المشاعر

إدارة المشاريع

25- أهم عنصر في إدارة المشروع...

- أ- فريق المشروع
- ب- الزبائن
- ج- الموردون
- د- المنافسون

26- مدير المشروع...

- أ- متخصص في جزئية من المشروع فقط
- ب- يسهل الأمور للعاملين من أجل أداء المهام
- ج- لا يعتمد على فرق العمل
- د- لا يملك معرفة فنية بموضوع المشروع

27- الخطة الرئيسية للمشروع هي...

- أ- خطة الالتزام في المشروع
- ب- الإستراتيجية
- ج- الخطة التكتيكية
- د- الخطة التشغيلية

28- الهدف من وضع ميزانية المشروع هو...

- أ- إحتساب فترة المشروع
- ب- تحديد المواصفات
- ج- إدارة فرق العمل
- د- تقدير تكلفة المشروع

29- عند استخدام المدير لإستراتيجية المنع للمخاطر فهو...

- أ- لا يتخذ أي قرار
- ب- لا يتقبل المخاطر ولا ينتظر حصولها
- ج- يتقبل وجود المخاطر
- د- يساهم في زيادة المخاطر

30- عند استخدام المدير لإستراتيجية التسكين للمخاطر فهو...

- أ- لن يتخذ أي قرار
- ب- يساهم في زيادة المخاطر في المشروع
- ج- لا يهتم بوجود المخاطر
- د- يستخدم الوسائل الضرورية لمراقبة المخاطر

أهـبـر الـهـشـاعـر

31- يتم تجزئة هيكل العمل من خلال تحليله...
أ- الفترة
ب- من الأسفل إلى الأعلى.
ج- مرتباً من الأعلى إلى الأسفل.
د- بطريقة غير منظمة.

32- يتم تجزئة المهمة إلى...
أ- أنشطة.
ب- حزم العمل.
ج- مشاريع.
د- مهام.

33- تعتمد طريقة المخصصات التقديرية على...
أ- التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية.
ب- تقديرات رياضية.
ج- تحاليل مختصين.
د- آراء الزبائن.

34- الإجماع التأسيسي للمشروع ينعقد بدعوة من...
أ- الإدارة العليا.
ب- الزبون.
ج- الإدارة الوسطى.
د- فرق العمل.

35- إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود...
أ- مصاريف غير واضحة.
ب- أفكار إبداعية.
ج- إهمال في أداء المشروع.
د- صراعات مستمرة.

36- الخطة الإستراتيجية هي نوع من أنواع الخطط حسب...
أ- الأداء.
ب- مستوى الشمولية والتفصيل.
ج- الاستخدام.
د- الفترة.

أهير الهاجر

37- أول مرحلة في بناء فريق العمل هي...
أ- تدريب أعضاء الفريق.
ب- التحفيز.
ج- تنظيم الفريق.
د- تحليل الحاجة إلى تكوين فريق العمل.

38- تتميز حالة عدم التأكد التام في البيئة بوجود...
أ- غموض كبير.
ب- معلومات كثيرة.
ج- حلول عديدة.
د- تأكد.

39- من خصائص فريق المشروع الناجح...
أ- إمتلاك مهارات فنية ضعيفة.
ب- عدم الإهتمام بالعمل.
ج- وجود توجه قوي للمصالح الشخصية.
د- الرغبة في تحقيق أهداف المشروع.

40- يعتبر المشروع جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون...
أ- مستقل تمامًا عن المنظمة.
ب- تابع لأطراف خارجية.
ج- تابع لأحد الأقسام الوظيفية في المنظمة.
د- لدى شركات أخرى.

41- يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل أن...
أ- الحلول غير موجودة.
ب- البدائل غير متاحة.
ج- الظروف ملائمة جدًا لنجاح المشروع.
د- المشروع لا يمكن إنجازه.

42- من خصائص تنظيم المصفوفة أنه...
أ- لا يقلل الصراعات.
ب- لا يجعل المدير متفرغ للمشروع.
ج- يساعد على تحقيق وحدة الأهداف.
د- يقلل من أداء فرق العمل.

امير الهاشعر

٤٣- من ادوار المهام داخل فريق العمل تجد دور

• الباحث عن المعلومات الضرورية للشروع

٤٤- عند استخدام المدير لاستراتيجية استبقاء المخاطر فهو

• يعلم ان المخاطر موجوده ويتعامل معها

٤٥- في فرق العمل العاليه الكفائة

• هناك هدف مشترك لانجاز اهداف المشروع

٤٦- اهم عناصر الاختلافات الثقافيه بين الافراد

• الدين

٤٧- من اسباب الصراع وجود

• قناعات مختلفه

٤٨- يهدف التفاوض الى

• الوصول الى حل للخلافات

اهير الهاشمي

٤٩- من ايجابيات المشروع المستقل

- ١- زيادة الكمال بالمنظمة
- ٢- وجود فريق عمل غير مستقل
- ٣- عدم وجود
- وجود سلطه مكامله ومستقله لمدير المشروع
- ٤- عدم

٥٠- ترى المدرسه الكلاسيكيه ان الصراع

- شي ضار ويجب تجنبه
- ١- من
- ٢- من
- ٣- من
- ٤- لا يمكن استبعاده من المنظمه

اهير الهاشعر