

ظلل (اختر) الإجابة الصحيحة مما يلي:

١- عندما يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي فهو...

- أ- تابع لاحد الاقسام الوظيفية الاساسية في المنظمة.
- ب- مستقل تماما عن المنظمة.
- ج- تابع لأطراف خارجية.
- د- غير تابع للمنظمة.

2- واحدة من الآتي من مزايا تنظيم المصفوفة...

- أ- يساعد على تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات.
- ب- العاملين في المشروع يتم انتدابهم من خارج المنظمة لتنفيذ المشروع.
- ج- وجود مدير غير متفرغ للمشروع.
- د- عدم امكانية عودة العاملين الى مواقع عملهم الاصلية بعد انتهاء المشروع.

3- عرف المعهد الامريكي لإدارة المشاريع المشروع على انه...

- أ- منظمة غير مؤقتة لتنفيذ مجموعة من الانشطة.
- ب- مجموعة من الانشطة الغير المترابطة والروتينية.
- ج- مجموعة من الانشطة المترابطة غير الروتينية.
- د- سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد.

4- واحدة من الآتي تعتبر من خصائص المشروع...

- أ- عدم الحاجة الى نشاطات فريدة من نوعها.
- ب- وجود غاية.
- ج- دورة حياة غير محدودة.
- د- عدم وجود مخاطر.

5- في مرحلة تأسيس المشروع يتم...

- أ- وضع جدول المشروع.
- ب- وضع خطة المشروع.
- ج- تطوير فكرة المشروع.
- د- التدقيق على انشطة المشروع.

6- الخطة الاستراتيجية هي نوع من انواع الخطط حسب...

- أ- مستوى الشمولية و التفصيل.
- ب- التكليف.
- ج- الاستخدام.
- د- المدة.

7- يقوم متخذ القرار في المعيار العقلاني بـ...

- أ- الغاء بعض الاحتمالات.
- ب- حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل، ثم يختار احسن بديل بأحسن عائد.
- ج- التخلي عن المشروع.
- د- فصل كل العاملين في المشروع.

- 8- اول مرحلة من مراحل ادارة المخاطر هي ...
- تخطيط المخاطر.
 - تقييم المخاطر.
 - معالجة المخاطر.
 - الرقابة على المخاطر.
- 9- من انواع المخاطر خلال مرحلة التخطيط ...
- جودة رديئة للمشروع المسلم للزبون.
 - تنظيم قوي.
 - تخطيط سريع ومتهور.
 - غياب الرقابة.
- 10- لاختيار الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يمكن الاعتماد على معيار...
- اراء المنافسين.
 - اراء الموردين.
 - تحديد المهام الاساسية المرتبطة بكل هدف داخل المشروع.
 - العلاقات الشخصية داخل المنظمة.
- 11- من فوائد التخطيط هو تحسين تركيز المنظمة ومرونتها، ونقصد به...
- قدرة المنظمة على التغيير والتكيف.
 - تحسين التنسيق.
 - تحسين ادارة الوقت.
 - تحسين عملية الرقابة.
- 12- المقصود بالتخطيط للمشروع هو...
- توزيع المسؤوليات والصلاحيات.
 - القياس والحصول على التغذية العكسية.
 - توجيه فريق العمل عن طرق القيادة والتحفيز.
 - تحديد الاهداف والموارد الضرورية.
- 13- اعداد جدول المشروع تكون في مرحلة...
- الفكرة او المفهوم.
 - التففيذ.
 - التسليم.
 - ما بعد التسليم.
- 14- من العوامل مؤثرة في حالة عدم التأكد في البيئة التي تعمل بها المنظمات...
- وفرة الموارد.
 - استقرار البيئة.
 - ديناميكية وسرعة تغير هذه البيئة.
 - عدم تداخل العناصر المؤثرة فيها.
- 15- من خصائص المنظمة المدارة بالمشروع...
- بيئة عمل اكثر انفتاحا على نقاش افكار جديدة.
 - عدم وضوح المهام التي يؤديها الافراد.
 - صعوبة الرقابة.
 - جودة ضعيفة.

16- احد اطراف ادارة المشروع...

- أ- الزبائن.
- ب- الموردون.
- ج- فريق المشروع.
- د- المنافسون.

17- ينعقد الاجتماع التأسيسي للمشروع بدعوة من...

- أ- هيئات خارجية.
- ب- الادارة الوسطى.
- ج- الادارة العليا في المنظمة الام.
- د- فرق العمل.

18- من ايجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي انه ...

- أ- لا توجد مرونة عالية في استخدام العاملين.
- ب- لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد.
- ج- توجد صعوبة في تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء.
- د- يمكن الانتفاع من الخبرات الضرورية في أكثر من مشروع.

19- واحدة من الآتي من ايجابيات المشروع المستقل...

- أ- وجود سلطة مركزية على مستوى المنظمة.
- ب- لمدير المشروع السلطة الكاملة على المشروع.
- ج- جميع افراد المشروع مسؤولون مسؤولية غير مباشرة امام مدير المشروع.
- د- عدم وجود مرونة.

20- الخطة الابتدائية تعتمد على تجزئة هيكل العمل، ويتم من خلاله تحليل العمل...

- أ- هرميا من الاعلى الى الاسفل.
- ب- افقيا.
- ج- من الاسفل الى الاعلى.
- د- بطريقة عفوية.

تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد
ورشة عمل مقرر إدارة المشاريع

الدفعة الماسية