


تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

- أسئلة الدكتور. القديم
- اختبار سنة 36-1.
- اختبار سنة 36-2.
- اختبار سنة 37-1.
- اختبار سنة 37-2.
- اختبار سنة 38-1.
- اختبار سنة 38-2.
- الواجب.



تمنياتي للجميع بالتوفيق

تحديث: أبو عبدالله

وإضافة أسئلة الترم الثاني لعام 1438 هـ

آخر تحديث بتاريخ 13.07.2017

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة الأولى

1- درجة التعقيد البيئي يتعلق بـ:

أ- عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة

ب- السرعة التي تتغير فيها بيئة الأعمال

ج- مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال

د- السرعة التي تتغير فيها بيئة الأعمال ومدى توفر الموارد

2- عدم التأكد في بيئة المنظمة سببه هو...؟

أ- وفرة الموارد.

ب- سرعة تغيير هذه البيئة.

ج- إستقرار البيئة.

د- عدم تداخل العناصر المؤثرة فيها.

3- من العوامل التي تؤثر في حالة عدم التأكد في بيئة الاعمال...؟

أ- الربحية.

ب- الديناميكية.

ج- وفرة الموارد.

د- عدم تداخل المدخلات.

4- من العوامل المؤثرة في حالة عدم التأكد في البيئة:

أ- السرعة التي تتغير فيها بيئة الأعمال.

ب- ثبات البيئة وعدم تغييرها.

ج- توفر الموارد.

د- وضوح المدخلات والمخرجات وقلتها.

5- أحد أسباب التغيير في بيئة الأعمال:

أ- التعقد البيئي.

ب- غياب البساطة والوضوح.

ج- قوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة.

د- التغيير السريع في حاجات ورغبات العملاء.

6- يقصد بدرجة الديناميكية (الحركية) في البيئة:

أ- قوة المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة.

ب- السرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال.

ج- عدد المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة.

د- قوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة.

7- يقصد بدرجة الغنى:

أ- مدى توفر الموارد في بيئة الاعمال.

ب- مدى السرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال.

ج- دى زيادة التعقيد البيئي.

د- مدى ابتكار وتطوير منتجات جديدة للمنافسة

المنظمة المدارة بالمشروع:

هناك ثلاثة عوامل تؤثر في حالة عدم التأكد في البيئة التي تعمل بها المنظمات:

1- درجة التعقيد البيئي: يتعلق هذا العامل بعدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة وما يترتب على ذلك من التزامات داخل المنظمة من مباني وتجهيزات وخبرات فنية وغير ذلك، وما ينتج عنه من أنشطة وعمليات وخطط وبرامج وإجراءات إضافية تؤدي الى زيادة التعقيد البيئي.

2- درجة الديناميكية (التغيير): ويتعلق بالسرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال نتيجة التغيير السريع والدائم في حاجات ورغبات الزبائن، الامر الذي يفرض على المنظمات استمرار ابتكار وتطوير منتجات جديدة للمنافسة.

3- درجة الغنى: ويتعلق بمدى توفر الموارد في بيئة الاعمال، والتي تعتبر نادرة، ويشد التنافس بين المنظمات للحصول عليها.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

8- من الاتجاهات المعاصرة في الأعمال الدولية:

أ- التطور الهائل في الإمكانيات التكنولوجية وتبادل المعلومات.

ب- الثبات وعدم التغيير في احتياجات المستهلكين.

ج- قلة الأسواق الدولية.

د- عدم أهمية الأسواق الدولية

الاتجاهات المعاصرة في الاعمال الدولية:

• التوسع الهائل في المعرفة البشرية.

• التطور الهائل في الإمكانيات التكنولوجية وتبادل المعلومات.

• نشوء الأسواق العالمية وازدياد الحاجة للاستجابة السريعة لمتطلبات السوق.

• الطلب المتنامي على السلع والخدمات لتلبية حاجات الزبائن المتغيرة.

9- من إيجابيات المنظمة المدارة بالمشروع وجود...؟

أ- غموض في تحديد المسؤوليات.

ب- أهداف غير منجزة.

ج- أداء ضعيف.

د- بيئة عمل أكثر إنفتاحاً على نقاش أفكار جديدة.

10- من فوائد إدارة المنظمة بالمشروع:

أ- علاقات أفضل مع الزبائن.

ب- عدم امتلاك القدرة على التكيف.

ج- تشتيت أعضاء الفريق.

د- عدم إرضاء الزبائن.

فوائد إدارة المنظمة بالمشروع (الإيجابيات)

- كل عضو في فريق المشروع يمكنه فهم عمل المشروع ككل، لأنه مخصص للمشروع ولا يتم تشتيته في أعمال أخرى.

- بيئة عمل أكثر إنفتاحاً على نقاش أفكار جديدة.

- توفر وضوح أفضل للمهام التي يؤديها الأفراد.

- امتلاك قدرة أكبر على التكيف مع متغيرات البيئة لتحقيق هذه الأهداف.

- مراقبة أفضل للتكاليف.

- جودة أعلى.

- علاقات أفضل مع الزبائن.

11- من فوائد إدارة المنظمة بالمشروع:

أ- علاقات مع الزبائن فقط.

ب- عدم امتلاك القدرة على مراقبة التكاليف.

ج- جودة أقل فقط

د- مراقبة أفضل للتكاليف وجودة أعلى بالإضافة الى علاقات أفضل مع الزبائن

12- من فوائد إدارة المنظمة بالمشروع:

أ- قدرة أكبر في التكيف مع متغيرات البيئة.

ب- عدم القدرة على التكيف مع متغيرات البيئة.

ج- عدم فهم متغيرات البيئة.

د- رقابة ضعيفة.

13- سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد هو تعريف:

أ- الإدارة.

ب- الفاعلية.

ج- المشروع.

د- الكفاءة.

تعريف المشروع:

هناك العديد من التعريفات منها:

- سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد (المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع).

- مجموعة من الأنشطة المترابطة غير الروتينية لها بدايات ونهايات زمنية محددة يتم تنفيذها من قبل شخص أو منظمة لتحقيق أداء وهدف محدد في إطار معايير التكلفة، الزمن والجودة (جمعية إدارة المشاريع البريطانية).

- مشكلة معروفة الحل يتم اكمالها باستخدام أنشطة فريدة وغير روتينية.

- منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المنظمة لتحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة وباستخدام موارد متنوعة.

14- منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المنظمة لتحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة وباستخدام

موارد متنوعة – هو تعريف:

أ- تنوع النشاط.

ب- الإدارة.

ج- القيادة.

د- المشروع.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

15- ما يميز المشروع بأن له:

- أ- فترة زمنية محددة.
- ب- فترة زمنية غير محددة.
- ج- فترة زمنية غير معروفة.
- د- فترة زمنية دائمة.

16- أهداف كل مشروع تتعلق ب...؟

- أ- الوقت والتكلفة.
- ب- الوقت والموارد.
- ج- الوقت والتكلفة والمواصفات.
- د- المواصفات والزبائن.

17- من أهداف المشاريع:

- أ- تخفيض الكلف.
- ب- زيادة الكلف.
- ج- زيادة الوقت.
- د- زيادة الوقت والكلف.

18- يتم التعبير عن الاهتمام بالوقت وادارته من خلال:

- أ- جدولة المشروع
- ب- موازنة المشروع
- ج- مواصفات المشروع
- د- عطاء المشروع

19- من خصائص المشروع...؟

- أ- أنه لا يحتوي على فرق عمل.
- ب- وجود دورة حياة غير محدودة.
- ج- وجود دورة حياة غير محدودة.
- د- وجود غاية محددة.

20- جدولة المشروع تهتم بإدارة:

- أ- الكلف
- ب- الاتصال
- ج- التفاوض
- د- الوقت

21- التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد بها:

- أ- وجود غاية معينة
- ب- وجود دورة حياة محدودة
- ج- أن المشروع يحتاج إلى أنشطة فريدة وغير روتينية
- د- تداخل العناصر على مستوى المنظمة.

العناصر التي يجب توافرها في مفهوم المشروع هي (المميزات)

1. المشروع له أنشطة مترابطة وغير روتينية.
2. المشروع يتكون من أنشطة مترابطة لها بدايات ونهايات زمنية محددة.
3. المشروع له فترة زمنية محددة.
4. المشروع له موازنة تقديرية مخصصة بها الأموال اللازمة لهذا المشروع.
5. المشروع له هدف يجب تحقيقه سواء كان الهدف سلعة أو خدمة.
6. ضرورة تحقيق معايير الكلفة- الزمن - الجودة المناسبة والمطلوبة من قبل العملاء.

اهداف المشروع

في الأساس اهداف المشروع هي نفس اهداف المنظمة وبسبب الخصائص التي تميزه عن المنظمة الوظيفية فان المشاريع مهما اختلفت طبيعتها او حجمها فاتها تشترك في تحقيق ثلاثة اهداف :

الوقت - التكلفة- المواصفات

يتم التعبير عن الاهتمام بالوقت وادارته من خلال جدولة المشروع.

كما يتم الاهتمام بالكلفة وادارته عن طريق موازنة المشروع. أيضا يتم اهتمام بالمواصفات عن طريق اختبار المواد المناسبة وتخصيصها لمراحل العمل في المشروع، وبما يتناسب مع شروط الحل الأمثل لمشكلة المشروع كما ورد في مقترح المشروع او المناقصة او في العطاء المطروح.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

- 22- دورة حياة محدودة، خاصة من خصائص المشروع ويقصد بها:
23- من خصائص المشروع -دورة حياة محدودة ويقصد بها ان المشروع:
أ- المشروع يواجه تحديات وصراعات محدودة البقاء.
ب- المشروع بسبب طبيعية أهدافه يواجه مخاطر متعددة.
ج- المشروع ذو طبيعة مؤقتة.
د- المشروع يحتاج إلى مجموعة من الأنشطة المتتابعة والمتداخلة المحدودة.

24- المقصود بدورة حياة محدودة للمشروع:

- أ- المشروع ذات طبيعة دائمة.
ب- التفرد.
ج- المشروع ذات طبيعة مؤقتة.
د- الاعتمادية.

25- من خصائص المشروع:

- أ- التنفيذ.
ب- التفرد.
ج- دائمة.
د- التأسيس.

26- من خصائص الأنشطة في المشروع:

- أ- الأهداف.
ب- النشاط.
ج- الاعتمادية.
د- الرسالة.

27- من خصائص المشروع:

- أ- طبيعة دائمة.
ب- المخاطر.
ج- التكرار.
د- التشابه.

28- من خصائص المشروع:

- أ- دورة حياة دائمة.
ب- قلة الصراع.
ج- دورة حياة محدودة.
د- قلة المخاطرة.

29- يتميز المشروع بدورة حياة...؟

- أ- محدودة.
ب- غير محدودة.
ج- مفتوحة.
د- مفتوحة نسبياً.

خصائص المشروع

تشارك المشاريع مهما تنوعت واختلفت طبيعتها في مجموعة من الخصائص:
- **الغاية:** تقام المشاريع في العادة لتنفيذ غرض معين، حل مشكلة معينة، اهداف محددة، ولذا فان المشروع مرتبط بتحقيق هذه الغاية وصولاً الى تحقيق الأهداف مثل إقامة جسر بهدف حل مشكلة الاختناق المروري-او تطوير دواء لعلاج السرطان بهدف الحفاظ على حياة الناس.
- **دورة حياة محدودة:** هو ان **المشروعات ذات طبيعة مؤقتة** بحيث انها تبدأ وتنتهي في أوقات محددة ومعلومة قد تطول وقد تقصر.
- **التفرد:** أي مشروع في تنفيذه واكماله **يحتاج الى أنشطة فريدة وغير روتينية** وغير متكررة، حتى لو تشابه مشروعان في الطبيعة والحجم والشكل فان تنفيذ كل منهم يحتاج الى أنشطة مختلفة (طبيعة الإدارة-المخاطر-الموارد).
- **الاعتمادية المتداخلة:** أي مشروع **يحتاج الى أنشطة متتابعة** بالإضافة الى التتابع هناك تداخل. عادة تتداخل المشروعات في المنظمة مع بعضها البعض-أيضا تتداخل مع الأقسام الوظيفية الأخرى في المنظمة (انتاج - تسويق-أفراد-مالية) -كذلك قد تتداخل مع أطراف أخرى مثل الموردين ومقاولي الباطن والزبائن.....الخ.
- **الصراع:** لكون المشروع نشاط اجتماعي وتضارب في المصالح، فقد يؤدي التداخل المشار اليه سابقا بين جهات مختلفة في أداء أنشطة المشروع الى حدوث الصراع، ولذا يجب إدارة هذا الصراع بالشكل الذي يحقق اهداف المشروع بفاعلية وكفاءة.
- **المخاطر:** المنظمات عموما تتعرض للمخاطر بنسب مختلفة، **الا ان المشروع بسبب خصائصه وأهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات يزيد من هذه المخاطر** لاسيما اذا انحرف عن تحقيق هذه الأهداف وهناك امثلة كثيرة على مخاطر تعرضت له العديد من المشاريع منها (انفجار مكوك الفضاء تشالنجر - مفاعل فوكو جيما النووي).

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ


30- من خصائص أنشطة المشروع:

- أ- التتابع
 ب- لا يوجد تتابع بين أنشطتها اطلاقاً
 ج- استحالة انجازها
 د- لاحتياج الى موارد اطلاقاً

31- المخاطر خاصة من خصائص المشروع وما يميز المنظمات المدارة بالمشروع أن المشروع:

- أ- درجة المخاطرة فيه اقل
 ب- درجة المخاطرة فيه اعلى
 ج- درجة المخاطرة متساوية
 د- ليس في المشروع درجة مخاطرة

32- الرسم البياني التالي يوضح مفهوم...؟



1. مرحلة التأسيس: يتم تطوير فكرة المشروع، اختيار المشروع، اختيار مدير المشروع والبدء بالاجتماعات الأولية المباشرة بتنفيذ المشروع.
2. مرحلة التنفيذ: يتم وضع خطة المشروع المتكاملة، عمل جدولة لأنشطة المشروع، اعداد الموازنة، والقيام بالرقابة على المشروع.
3. مرحلة الإنهاء: يتم التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من ان المشروع قد تم اكماله حسب المواصفات المطلوبة، تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع، اعداد التقارير النهائية وتسليم الوثائق المطلوبة.

أ- دورة حياه المشروع.

- ب- المسار الحرج.
 ج- إدارة الموارد البشرية.
 د- دورة انتاج السلعة.

33- في مرحلة التأسيس في الغالب يتم:

- أ- تدريب المستخدمين على المشروع
 ب- دراسة فكرة المشروع والقيام بدراسة جدوى.
 ج- إقرار جدولة المشروع.
 د- إقرار موازنة المشروع.

34- اختيار فكرة المشروع تتم في مرحلة:

- أ- التنفيذ.
 ب- الاتمام.
 ج- التأسيس.
 د- الإنجاز

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

35- تأسيس المشروع يبدأ ب...؟

- أ- جدولة المشروع.
- ب- وضع خطة المشروع.
- ج- تطوير فكرة المشروع.
- د- التدقيق على أنشطة المشروع.

36- مرحلة التأسيس هي إحدى مراحل دورة حياة المشروع وخلالها يتم:

- أ- وضع خطة المشروع، وضع جدولة الأنشطة للمشروع
- ب- تطوير فكرة المشروع، اختيار المشروع، اختيار مدير المشروع
- ج- التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع تم اكتماله حسب المواصفات المطلوبة
- د- إعداد التقارير وتسليم المشروع

37- في مرحلة تأسيس المشروع يتم وضع...؟

- أ- الجدولة.
- ب- الفكرة.
- ج- الخطة.
- د- نظام الرقابة.

38- المرحلة التي يقوم فيها وضع جدولة المشروع...؟

39- المرحلة التي يتم فيها وضع جدولة المشروع:

- أ- الفكرة أو المفهوم.
- ب- التسليم.
- ج- مابعد التسليم.
- د- التنفيذ.

40- المرحلة الثانية من المراحل الرئيسية للمشروع هي...؟

- أ- مرحلة التدقيق.
- ب- مرحلة التأسيس.
- ج- مرحلة التخطيط.
- د- مرحلة التنفيذ.

41- مرحلة التنفيذ – أحد مراحل دورة حياة المشروع وهي المرحلة:

- أ- الأولى
- ب- الثانية
- ج- الثالثة
- د- الرابعة

42- وفق دورة حياة المشروع – مرحلة التنفيذ يتم فيها:

- أ- عمل تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع.
- ب- تسليم الوثائق النهائية المطلوبة للمشروع.
- ج- عمل جدولة لأنشطة المشروع.
- د- عمل الفكرة الأساسية للمشروع.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

43- اول مراحل دورة حياة المشروع:

- أ- مرحلة الجدولة.
- ب- مرحلة الموازنة.
- ج- مرحلة التقييم.
- د- مرحلة التأسيس.

44-مرحلة الانتهاء أحد مراحل دورة حياة المشروع وفيها يتم:

- أ- اعداد التقارير لخطة المشروع.
- ب- وضع خطة المشروع المتكاملة.
- ج- وضع خطة المشروع واعداد التقارير المتعلقة بالخطة.
- د- تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع.

45-مرحلة الإتمام – مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع، وفيها يتم:

- أ- وضع موازنة للمشروع.
- ب- وضع جدولة للمشروع.
- ج- وضع مواصفات المشروع.
- د- تقييم المشروع.

46-من أطراف المشروع:

- أ- العملاء فقط.
- ب- مدير المشروع فقط.
- ج- العملاء ومدير المشروع.
- د- المنظمات الخاصة.

47-من أطراف إدارة المشروع:

- أ- زبائن المشروع.
- ب- مدير المشروع.
- ج- منافسون المشروع.
- د- موردون المشروع.

48-أحد أطراف إدارة المشروع:

- أ- المنافسون.
- ب- الموردون.
- ج- زبائن المشروع.
- د- الإدارة العليا للمنظمة الأم.

49-مقترح المشروع يسمى:

- أ- جملة بيان العمل في المنظمة.
- ب- جملة بيان العمل في المشروع.
- ج- جملة بيان الفكرة وتخطيط المشروع.
- د- جملة بيان الفكرة وجدولة المشروع.

أطراف المشروع
الجهات المشاركة في انجاز المشروع والمرتبطة به:
1-الزبون: الشخص او الجهة التي يتم تنفيذ المشروع لصالحها.
2-مدير المشروع: وهو الشخص الذي يقود المشروع وهو المسؤول الأول عن نجاحه وفشله لذا يجب ان يتمتع بمهارات عديدة مثل مهارات فنية – مهارات ادارية-مهارة التفاوض – مهارة الاتصال والمتابعة.
3-الإدارة العليا: وهي الإدارة العليا للمنظمة الام التي يتبع لها المشروع وعليها توفير الدعم والموارد اللازمة لنجاح المشروع.
4-المدرء الوظيفيون: هم مدرء الوظائف في المنظمة الام التي يتبع لها المشروع.
5-فريق المشروع وهو الطاقم الوظيفي الذي يعمل في المشروع والمعني بتنفيذ الأنشطة والمهام والوظائف اللازمة لإكمال المشروع-عليه يجب ان يتم اختيار أعضاء الفريق المؤهلين فنيا واداريا مع ضرورة الاهتمام بهم.
6-الموردون: كافة الجهات التي تقوم بتزويد المشروع بالموارد اللازمة لإتمام المشروع.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

50- جملة بيان العمل في المشروع تسمى:

أ- معايير قبول المشروع.

ب- مقترح المشروع.

ج- جدول الدفعات المالية

د- عقود الدفعات المالية.

51- من اجزاء مكونات مقترح المشروع:

أ- مسؤوليات الموردين فقط.

ب- مسؤوليات الزبون فقط.

ج- المقدمة فقط.

د- المقدمة ومسؤوليات كل من الموردين والزبون.

52- الجدول المحسوب أحد اجزاء مقترح المشروع ويقصد بالجدول المحسوب:

أ- جدول التوريد

ب- جدول طلبات الزبون

ج- جدول الأنشطة اللازمة لإتمام المشروع حسب الاوقات المحسوبة والمتوقع انجازها والامكانيات

المطلوبة والكلف المتوقعة للموارد

د- جدول التوريد وطلبات الزبون

53- هو جدول الأنشطة اللازمة لإتمام المشروع حسب الاوقات المحسوبة والمتوقع اتجازها مع

الامكانيات المطلوبة والكلف المتوقعة للموارد:

أ- الجدول المحسوب.

ب- الجدول الغير المحسوب.

ج- جدول الزمن.

د- جدول الموردون.

54- خطة المشروع تعني:

أ- موازنة المشروع.

ب- جدولة المشروع.

ج- عقد الالتزام.

د- جدول الزمن.

وثائق المشروع

المشروع ينفذ وفق خطة مرسومة وبرامج محددة، لذا ضرورة وجود مجموعة من الوثائق تشكل مرجعية عند الحاجة من أهمها:

1- مقترح المشروع: يسمى (جملة بيان العمل في المشروع) وهي الوثيقة الرئيسية الى يتم من خلالها نقل متطلبات العميل الى المشروع حتى يتم تلبية هذه المتطلبات وتنفيذ المشروع على أساسها . ويتكون من الأجزاء التالية:

أ. المقدمة: ملخص لفكرة المشروع- الغايات الرئيسية- اهداف المشروع مع ربطها بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة الام ورسالتها.

ب. الافتراضات الرئيسية: تتضمن بيان بالافتراضات المتوقعة مواجهتها خلال العمل بالمشروع- القيود المتوقعة تأثيرها على سير العمل - الخطط الاحتمالية لمواجهة هذه الافتراضات والتوقعات والمخاطر.

ج. مسؤوليات الموردين: تتضمن مسؤوليات الموردين حسب شروط عقد التوريد (الكميات المطلوبة- الأوقات - المواصفات - الأسعار).

د. مسؤوليات الزبون: تتضمن مسؤوليات الزبون (استلام المواصفات - الدفعات المالية - الاجتماعات).

هـ. الجدول المحسوب: المقصود به هو جدول الأنشطة اللازمة لإتمام المشروع حسب الأوقات المحسوبة والمتوقع انجازها مع الإمكانيات المطلوبة والكلف المتوقعة للموارد.

و. معايير قبول المشروع: تتضمن المعايير التي تستخدم للحكم على مواصفات المشروع وشروط قبول هذه المواصفات.

ز. العقود وجدول الدفعات المالية: المقصود هنا عقود التوريد والتعاقدات الفرعية لإنجاز العمل وما يسمى بعقود الباطن... تتضمن نسخ من هذه التعاقدات وتواريخ تسديد الدفعات المالية عن هذه الاعمال.

ح. الشروط الإضافية: تشمل أي حدود وشروط إضافية للعمل لم تكن مذكورة في البنود السابقة وذلك للإشارة اليها بهدف الالتزام بها.

ط. أمور متنوعة وتشمل أموراً تتعلق بالاتصالات، أوامر التغيير، المخاطر المتوقعة للمشروع، محطات العمل..... الخ.

2- خطة المشروع: وتسمى أيضا عقد الالتزام - سيتم الشرح لاحقا.

3- جدولة المشروع: سيتم الشرح لاحقا.

4- موازنة المشروع: سيتم الشرح لاحقا.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة الثانية

وظائف إدارة المشروع
تتطلب إدارة المشروع ممارسة الوظائف التالية:
1- التخطيط للمشروع: وضع خطط تتابع وجدولة الأنشطة اللازمة للمشروع، تحديد الأهداف والطرق المناسبة للوصول للأهداف، ووضع شبكة انجاز المشروع.
2- تنظيم المشروع: وضع الخريطة التنظيمية للمشروع، توزيع المسؤوليات والصلاحيات، تحديد العلاقة مع الهيكل التنظيمي للمنظمة الأم، وأطراف المشروع، اختيار فريق العمل للمشروع.
3- طاقم المشروع: اختيار أعضاء فريق المشروع، حفز فريق العمل باستمرار، بناء روح التعاون والتنافس بين أعضاء الفريق.
4- موازنة المشروع: إعداد الموازنة التقديرية لتنفيذ المشروع، ويتضمن اعداد الكلف والموارد والعائدات المتوقعة والتدفقات النقدية والأرباح.
5- توجيه المشروع وهي توجيه فريق العمل عن طريق القيادة والتحفيز والاتصال، من أجل تحقيق الأهداف.
6- الرقابة على المشروع: تحديد المعايير التي تستخدم لتقييم الأداء، ثم القياس والحصول على التغذية العكسية كذلك تحديد الأدوات الرقابية التي تساهم في تقييم المشروع والتدقيق وصولاً لمرحلة التسليم.

- 1- يمكن تعريف التخطيط للمشروع على انه...؟
أ- توزيع المسؤوليات.
ب- **تحديد الأهداف والموارد الضرورية.**
ج- قياس الأداء.
د- تحفيز العاملين.

2- التخطيط للمشروع هو أحد:

- أ- مهارات مدير التسويق.
ب- ادوار مدير التسويق.
ج- **وظائف ادارة المشروع.**
د- خبرة مدير التسويق.

3- واحده من التالي ليست من وظائف مدير المشروع...؟

- أ- اعداد الموازنة الاولية.
ب- اعداد الجدولة الاولية.
ج- اختيار فريق العمل.
د- **توقيع عقد الالتزام مع الزبون.**

4- من وظائف إدارة المشروع:

- أ- **موازنة المشروع.**
ب- إدارة المنظمة.
ج- بحوث العمليات والأساليب الكمية.
د- المعلومات الراجعة.

5- من وظائف إدارة المشروع:

- أ- **التخطيط للمشروع.**
ب- البيئة.
ت- الكفاءة.
ث- الفاعلية.

6- طاقم المشروع من وظائف ادارة المشروع وفيه يتم

- أ- تحديد المعايير التي تستخدم لتقييم الاداء
ب- توزيع المسؤوليات والصلاحيات في المنظمة
ج- وضع الخريطة التنظيمية للمنظمة
د- **بناء روح التعاون والتنافس بين اعضاء الفريق**

7- مرحلة الاغلاق هي احدى مراحل ادارة المشروع والمقصود بها ...؟

- أ- إعداد الخطة.
ب- إعداد الجدولة.
ج- **تدقيق على المشروع بهدف التأكد من ان المواصفات مطابقه للشروط.**
د- إعداد الخطة والجدولة.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

8- من مراحل إدارة المشروع مرحلة التنفيذ وفيها يتم:

أ- إعداد خطة وجدولة وموازنة المشروع.

ب- عمل دراسة جدوى المشروع.

ج- تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع.

د- اعداد التقرير النهائي.

9- أحد أطراف إدارة المشروع هو...:

أ- زبائن المشروع.

ب- الموردون.

ج- فريق المشروع.

د- المنافسون.

10- أهم عنصر في إدارة المشروع...؟

أ- فريق المشروع.

ب- الزبائن.

ج- الموردون.

د- المنافسون.

11- الأفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع هم:

أ- العاملين في المنظمة.

ب- فريق المنظمة.

ج- فريق المشروع.

د- فرق حل الأزمات.

أطراف إدارة المشروع

1- الإدارة العليا للمنظمة الأم: اختيار مدير المشروع - طبيعة عمل المشروع - أولوية المشروع بالنسبة للمشروعات الأخرى، تقدم الدعم للمشروع،

حيث تقوم بتبني خطة المشروع وبيع عقد الالتزام.

وتقع على مدير المشروع مسؤوليات تجاه الإدارة العليا أهمها:

- تقديم تقارير دورية باستمرار عن تطورات العمل لاسيما فيما يتعلق بالوقت والكلفة والموارد، وأشعار المنظمة بأي مخاطر او مشاكل تواجه المشروع.

2- مدير المشروع: و هو الشخص الذي يتولى إدارة المشروع في جميع مراحلها، و يكون مسؤولا بشكل كامل أمام الإدارة العليا عن نجاح (أو فشل) المشروع.

3- فريق المشروع: وهم الأفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع.

12- الشخص الذي يتولى إدارة المشروع هو مدير:

أ- المشروع.

ب- المنظمة.

ج- التسويق.

د- الإنتاج.

13- الإدارة العليا للمنظمة الأم أحد أطراف إدارة المشروع وتقوم بـ:

أ- تقديم الدعم للمشروع فقط.

ب- التخطيط اليومي للأعمال التفصيلية لمجربات العمل فقط.

ج- اختيار مدير المشروع فقط.

د- تقديم الدعم للمشروع وتقوم باختيار مدير المشروع.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

14- الميزة الأساسية لمدير المشروع هي أنه...؟

- ما يميز مدير المشروع إنه:
- أ- ليس متخصص في وظيفة معينة.
- ب- يسهل الأمور لأصحاب المعرفة الفنية من أجل أداء المهام.
- ج- يستخدم الأسلوب التحليلي.
- د- يملك معرفة فنية عالية.

15- مدير المشروع...؟

- أ- متخصص في جزئية من المشروع فقط.
- ب- يسهل الأمور للعاملين من أجل أداء المهام.
- ج- لا يعتمد على فرق العمل.
- د- لا يملك معرفة فنية بموضوع المشروع.

16- من خصائص مدير المشروع أنه...؟

- أ- متخصص ويملك معرفة عميقة بالوظيفة.
- ب- يستخدم الأسلوب التحليلي
- ج- يستخدم أسلوب النظامي.
- د- مباشر ولديه معرفة فنية عالية.

مقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي

وجه المقارنة	المدير الوظيفي	مدير المشروع
التخصص	متخصص ويمتلك معرفة عميقة بالوظيفة التي يتولاها (مدير تسويق، مدير محاسبة ...).	نظرة عامة، ولديه خلفية واسعة في المعرفة والخبرة، ومعرفته متوسطة ولكن في أكثر من تخصص، الماليه، المحاسبية، الإنتاجية
الأسلوب	<u>يستخدم الأسلوب التحليلي:</u> بمعنى ان لديه قدرة تحليلية على حل المشاكل التقنية الخاصة بنفس الوظيفة، وذلك بسبب التخصص الأمر الذي يجعله متعمقا في متابعة الجوانب المتعلقة بالوظيفة التي يديرها	<u>يستخدم الاسلوب النظامي</u> (لديه مهارة التركيب) مقارنة بمهارة التحليل، بمعنى أن مهمته تجميع الأجزاء المتخصصة في العمل لتشكيل منظومة متكاملة تعمل بنظام مشترك.
المعرفة الفنية	لديه معرفة فنية عالية بعمله.	<u>يسهل التعاون بين المتخصصين في المجالات التي تحتاج الى تخصص معين، من أجل أداء المهام بطريقة تساعد في إنجاز المشروع حسب المواصفات المطلوبة.</u>

17- ما يميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع أنه:

- أ- غير متخصص.
- ب- لديه خلفية واسعة في المعرفة والخبرة في التخصص.
- ج- لديه خلفية واسعة ومعرفة في أكثر من تخصص.
- د- يستخدم الأسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي

18- ما يميز مدير المشروع عن المدير الوظيفي، ان مدير المشروع:

- أ- يستخدم الأسلوب النظامي.
- ب- يستخدم الأسلوب التحليلي.
- ج- متخصص.
- د- لديه خبرة فنية عالية بعمله.

19- مدير يستخدم الأسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي هو:

- أ- مدير التسويق.
- ب- المدير الوظيفي.
- ج- مدير المشروع.
- د- العاملين.

تحديث / أبو عبدالله

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

20- شخص متخصص في التسويق ويمارس وظيفة مدير التسويق في المنظمة:

- أ- مدير وظيفي.
- ب- مدير مشروع.
- ج- مدير وظيفي ومشروع.
- د- رئيس قسم.

21- مدير يستخدم الاسلوب التحليلي في حل المشاكل بشكل كبير هو:

- أ- مدير وظيفي.
- ب- مدير مشروع.
- ج- مدير المشروع والمدير الوظيفي متساوون وبنفس المستوى.
- د- المدراء لا يستخدمون الاسلوب التحليلي في حل المشاكل.

22- مدير تعاملته مع المتغيرات البنينة الداخلية أعلى في الغالب هو:

- أ- مدير المشروع.
- ب- المدير الوظيفي.
- ج- رئيس مجلس الإدارة.
- د- اعضاء مجلس الإدارة.

تابع الفرق بين المدير الوظيفي ومدير المشروع
بالإضافة الى:

- ⊖ ان مدير المشروع يركز على الأهداف النهائية للمشروع بينما المدير الوظيفي يركز على اهداف قصيرة ومتوسطة خاصة بقسمه الوظيفي.
- ⊖ مدير المشروع صلاحياته وخطوط السلطة غير محددة بشكل واضح ومرتبطة مسؤوليته بإدارة المشروع، بينما المدير الوظيفي محددة حسب الهيكل التنظيمي.
- ⊖ مدير المشروع تعاملته مع المتغيرات البنينة الخارجية عالية بينما المدير الوظيفي محدودة في الغالب.

23- مدير يتعامل مع البيئة الخارجية بشكل أكبر:

- أ- مدير وظيفي.
- ب- مدير مشروع.
- ت- مدير الصيانة.
- ث- مدير الافراد.

24- مدير صلاحياته وخطوط السلطة غير محددة بشكل واضح تكون أكبر لدى:

- أ- المدير الوظيفي.
- ب- مدير المشروع.
- ج- مدير الانتاج.
- د- مدير الصيانة.

25- بالنسبة للمشروع يعتبر – مدير المشروع هو أحد أهم أطراف المصالح:

- أ- الداخلية.
- ب- الخارجية.
- ج- ليس من أطراف المصالح الداخلية أو الخارجية.
- د- غير مهم.

26- واحدة من التالي ليست من الخصائص الواجب توفرها في مدير المشروع...؟

- أ- القدرة والمهارة في الحصول على الموارد اللازمة للمشروع.
- ب- شخصية نرجسية وتحبذ العمل الفردي.
- ج- التعامل مع المعوقات والعقبات.
- د- المهارة في اختيار فريق المشروع.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

27- مهارة التفاوض مع الزملاء يفضل ان تكون متوفرة بشكل اكبر لدى:

- أ- المدير الوظيفي.
 ب- **مدير المشروع**.
 ج- مدير الصيانة.
 د- المدير المالي.
- وحتى يكون مدير المشروع قادرا على القيام بمسؤولياته فهو بحاجة إلى مايلي:
 - الحصول على شهادة دراسية في إدارة المشروعات.
 - الحصول على دورات متخصصة ورش عمل-ندوات، الخ في إدارة المشاريع.
 - شهادة خبره تفيد أنه تدرب على مهارات معينة من أهمها:
 ▪ خطة المنظمة للوصول إلى الأهداف
 ▪ **التفاوض مع الزملاء**.
 ▪ المتابعة الجيدة للمهام.
 ▪ المتابعة الجيدة للمهمات.
 ▪ امتلاك الحساسية نحو شؤون المنظمة وامور المشاريع.
 ▪ ان يكون مساره الوظيفي قد بدأ بمشاريع صغيرة ثم انتقل للعمل في مشاريع كبيرة.
 - **التعامل مع المعوقات** التي ستواجه المشروع سواء كانت فنية أو مشاكل تتعلق بالموارد أو الأفراد.
 - **القدرة على التعامل مع المخاطر في كافة مراحل المشروع** ووضع الخطط لمعالجتها.
 - تطوير قنوات الاتصال مع أطراف المصالح المتعددة والمرتبطة بالمشروع
 - **امتلاك مهارة التفاوض** وإدارة الصراعات.

28- مهارة العمل تحت الضغوط يفضل ان تكون متوفرة بكشل أكبر لدى:

- أ- المدير الوظيفي
 ب- **مدير المشروع**
 ج- المدير المالي
 د- المدير الفني

29- من الناحية الاخلاقية لمدير المشروع ماعدا ...؟

- أ- **يبرم اتفاقيات مسبقه للحصول مناقصات**.
 ب- يبتعد عن الرشوة.
 ج- لا يساوم على سلامة العاملين في المشروع.
 د- لا يعتدي على موارد المشروع.

30- الصفة الأساسية في فريق المشروع الناجح هي؟

- أ- إمتلاك مهارات فنية متوسطة.
 ب- عدم الإهتمام بجوانب تقوية العمل الجماعي.
 ج- وجود توجه قوي للمصالح الشخصية.
 د- **الرغبة في تحقيق أهداف المشروع**.

31- من خصائص فريق المشروع الناجح...؟

- أ- إمتلاك مهارات فنية ضعيفة.
 ب- عدم الاهتمام بالعمل.
 ج- وجود توجه قوي للمصالح الشخصية.
 د- **الرغبة في تحقيق أهداف المشروع**.

32- واحدة من التالي ليست من الصفات الواجب توفرها في فريق المشروع...؟

- أ- إمتلاك مهارات فنيه.
 ب- **السكن قرب المشروع**.
 ج- توجه قوي للهدف.
 د- احترام قوي للذات.

المحددات الأخلاقية لمدير المشروع

- ◀ الإبتعاد عن التلاعب بالمناقصات.
 ▶ **عدم تعاطي الرشوه** للحصول على المناقصات.
 ▶ الإبتعاد عن تحويل فريق العمل إلى مجموعة غير منضبطة.
 ▶ **عدم الإعتداء عن الموارد** واللعب بها حتى تصبح ضمن الموازنة التقديرية.
 ▶ عدم استخدام موارد بديلة تفي بالغرض ولكنها لا تحقق المواصفات.
 ▶ **ألا يساوم على سلامة العاملين** في المشروع.

فريق المشروع

- ▶ **يتملكون مهارات فنية عالية**.
 ▶ لديهم توجه قوي لمشكلة المشروع.
 ▶ **الرغبة في تحقيق أهداف المشروع**.
 ▶ ان يكون لديهم حساسية للسياسة التنظيمية.
 ▶ احترام الذات.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة الثالثة

1- الوظيفة المتعلقة بتجميع الاعمال اللازمة لتحقيق الاهداف وتقسيمها الى نشاطات فرعية وتجميعها في شكل وحدات ادارية والتنسيق بينها مع تحديد العلاقات الادارية هي وظيفة:

- أ- التخطيط
- ب- **التنظيم**
- ج- التوجيه
- د- الرقابة

● **التنظيم** أداة تستخدمها المنظمات في الوصول الى أهدافها.
● وهو الوظيفة الثانية للمدير ويقصد بها تجميع الاعمال اللازمة لتحقيق الأهداف وتقسيمها الى نشاطات فرعية وتجميعها في شكل وحدات ادارية والتنسيق بينها مع تحديد العلاقات الادارية بينهم من حيث السلطة والمسؤولية وخطوط الاتصال ووضع كل ذلك في شكل تنظيمي محدد المعالم.
● لم تعد الأشكال التنظيمية التقليدية المستخدمة في المنظمات الوظيفية ملائمة لاستخدامها في المشاريع في بيئة تتميز:
● بالتعقيد
● والديناميكية العالية.
● تطور هائل في الجوانب التكنولوجية.
● تغير دائم في رغبات الزبائن.

2- الأشكال التنظيمية السائدة في المشاريع هي:

- 1) المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي
- 2) تنظيم المشروع المستقل.
- 3) تنظيم المصفوفة.

- أ- المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي فقط.
- ب- المشروع المستقل فقط.
- ج- مشروع المصفوفة فقط.
- د- **المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي والمشروع المستقل ومشروع المصفوفة.**

3- الشكل التالي يشرح...؟



- أ- المشروع كجزء من تنظيم الزبون.
- ب- المشروع كجزء مستقل.
- ج- المشروع كجزء من التنظيم الغير الوظيفي.
- د- **المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي.**

4- المشروع يعتبر جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون؟

- 5- يكون المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي إذا كان:
أ- مستقل تمام عن المنظمة.
- ب- تابع لأطراف خارجية.
- ج- **تابع لأحد الأقسام الوظيفية الأساسية في المنظمة.**
- د- غير تابع للمنظمة.

شكل المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي
◀ التنظيم وفقا لهذا الشكل يكون المشروع تابعا لأحد الأقسام الوظيفية الأساسية في الشركة.
◀ يحال تنفيذ المشروع على القسم الوظيفي الذي يكون أكثر تخصصا في طبيعة المشروع المطروح للتنفيذ لضمان نجاحه ودعمه.

مثال 1: إذا أرادت كلية إدارة الأعمال إنشاء ماجستير في تخصص إدارة الأعمال فإن القسم المناسب لتولى مهمة هذا المشروع هو قسم الإدارة بالكلية ، أما إذا كان الأمر يتعلق بإنشاء ماجستير في المحاسبة فإن القسم المناسب لتولى مهمة هذا المشروع هو قسم المحاسبة بالكلية.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

6- احالة تنفيذ المشروع على القسم الذي يكون أكثر تخصصا في طبيعة المشروع هو التنظيم:

- أ- الوظيفي
- ب- الجغرافي
- ج- المصنوعي
- د- المستقل

7- انشاء ماجستير في تخصص المحاسبة تابع لقسم المحاسبة - فإن هذا التنظيم وفقاً لهذا الشكل هو:

- أ- التنظيم الوظيفي
- ب- التنظيم المصنوعي
- ج- التنظيم المستقل
- د- التنظيم الجغرافي

8- انشاء ماجستير في تخصص ادارة الاعمال تابع لقسم الادارة:

- أ- التنظيم الوظيفي
- ب- التنظيم المصنوعي
- ج- التنظيم المستقل
- د- التنظيم الجغرافي

ايجابيات ان يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي: -
◀ مرونة عاليه في استخدام العاملين، فيما أن هو المدير الوظيفي هو المسؤول الأول عن المشروع فإنه سيسخر كل الكفاءات في القسم لإنجاح المشروع.
◀ الانتفاع من الخبرات الضرورية في أكثر من مشروع عندما يحال أكثر من مشروع للقسم.
◀ سهولة تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء لأنهم يعملون في نفس القسم.
◀ جعل الأقسام الوظيفية هي قاعدة التطور وتطوير المسار الوظيفي للأفراد من خلال وظائفهم ومن داخل أقسامهم الرئيسية.

9- من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي انه...؟

- أ- لا توجد مرونة عالية في استخدام العاملين.
- ب- لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد.
- ج- توجد صعوبة في تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء.
- د- يمكن الاستفادة من الخبرات الضرورية في أكثر من مشروع.

10- من ايجابيات أن يكون المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي:

- أ- صعوبة الاستفادة من الخبرات الضرورية في أكثر من مشروع.
- ب- سهولة تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء.
- ت- عد المرونة في استخدام العاملين.
- ث- لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد.

سلبيات ان يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي: -
◀ العميل لا يكون محور الإهتمام وبؤرة التركيز لأن العاملين في القسم لديهم مسؤوليات أخرى.
◀ حصول تشويش في الأدوار وفي تحمل المسؤوليات عن أداء المشروع بسبب عدم وجود شخص واحد مسؤول بشكل كامل عن المشروع
◀ بط الاستجابة لمتطلبات العمل بسبب وجود مستويات ادارية متعددة في الأقسام الوظيفية تؤدي إلى تأخير القرارات وبطء الإجراءات.
◀ ضعف التحفيز لأسباب تنظيمية: فالقسم الوظيفي يميل الى الاهتمام بوظيفته وليس موجهاً للمشروع. ضف الى ذلك عدم جود شخص مسنول بشكل كامل عن المشروع.
◀ عدم صلاحية هذا الشكل للمشاريع الكبيرة والضخمة والمعقدة.

11- من سلبيات احتضان المشروع في الأقسام الوظيفية:

- أ- تطوير المسار الوظيفي للأفراد.
- ب- تخزين المستلزمات.
- ج- ازدواجية الوظائف.
- د- بطء الاستجابة لمتطلبات المشروع وحاجات العميل.

12- من سلبيات أن يكون المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي:

- أ- تحفيز عالي وقوي.
- ب- صلاحية هذا الشكل للمشاريع الكبيرة والضخمة والمعقدة.
- ج- العميل محور الاهتمام.
- د- بطء الاستجابة لمتطلبات العميل.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

13- يتأكد العاملون أن تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير مدير المشروع عن أعمالهم

في:

- أ- تنظيم المشروع وظيفيا.
- ب- تنظيم المشروع الصرف.
- ج- تنظيم المشروع جغرافيا.
- د- تنظيم المشروع انتاجيا.

تنظيم المشروع المستقل(الصرف)

- في هذا لشكل يكون المشروع منفصلا عن بقية أقسام المنظمة الأم ويقوم على شكل وحدة مستقلة بطاقم فني مستقل وإدارة مستقلة ماليا وإداريا مرتبطة بالمنظمة الأم فقط عبر التقارير الدورية وطريق مدير المشروع.
- تتفاوت درجة الاستقلالية من مشروع لآخر من الجانب الإداري والمالي والمحاسبي.

14- من خصائص تنظيم المشروع المستقل:

- أ- ان يكون المشروع تابعا لاحد الأقسام الوظيفية الأساسية في المنظمة.
- ب- ان يكون المشروع منفصلا عن بقية اقسام المنظمة الام.
- ج- ان يكون المشروع تابعا للقسم الذي يكون أكثر تخصصا في طبيعة المشروع المطروح للتنفيذ.
- د- ان يكون المشروع تابعا لقسم الانتاج باعتباره أكثر الأقسام ارتباطا بالمشروع.

15- من إيجابيات المشروع المستقل...؟

- أ- ارتباطه الكامل بالمنظمة.
- ب- وجود فريق عمل غير مستقل.
- ج- عدم وجود مرونة.
- د- وجود سلطة كاملة ومستقلة لمدير المشروع.

إيجابيات المشروع المستقل: -

- لمدير المشروع السلطة الكاملة على المشروع.
- جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤولية مباشرة أمام مدير المشروع.
- عملية اتصال أسرع.
- خبره تراكمية للعاملين في نفس النوع من المشاريع.
- تكوين هوية قوية لدى فريق المشروع تساهم في رفع الأداء وتحقيق الاهداف.
- وجود سلطة مركزية على مستوى المشروع، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات سريعة، وسرعة الاستجابة لطلبات الزبائن.
- تتحقق وحدة الامر. وهنا يتأكد العاملون ان تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير المدير.
- الهياكل بسيطة ومرنة مما يسهل الاستجابة للمتغيرات البنية الداخلية والخارجية

16- تعتبر خاصية وحدة الأمر من إيجابيات التنظيم:

- أ- الوظيفي.
- ب- المستقل.
- ج- المصفوفي.
- د- المصفوفة الوظيفية.

17- المقصود بوجود هياكل بسيطة ومرنة:

- أ- التخطيط
- ب- الرقابة
- ج- وجود هياكل سريعة الاستجابة لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية
- د- القيادة

18- التنظيم الأكثر مناسبة للمشاريع الكبيرة والضخمة هو:

- أ- الوظيفي.
- ب- المستقل.
- ج- العملاء.
- د- الوظيفي والعملاء.

سلبيات المشروع المستقل: -

- ◀ - ازدواجية الوظائف: في حالة وجود عدة مشاريع في فتره زمنية واحده فان وظائف العمل تتكرر.
- ◀ - تخزين المستلزمات: بهدف ضمان نجاح المشروع يحتاج مدير المشروع إلى الاحتفاظ بالخبرات والأفراد والمعدات مما يؤدي إلى تجميد هذه الطاقات.
- ◀ - في بعض الاحيان لا يستطيع مدير المشروع المستقل الاستفادة من الخبرات المتوفرة على مستوى المنظمة الأم
- ◀ - قد تحدث صراعات بين اعضاء المشروع المستقل واعضاء المنظمة الأم او اعضاء المشاريع الأخرى بسبب الامتيازات مما قد يعيق تحقيق الاهداف وقد يؤدي الى مرض الارتباط بالمشروع.
- ◀ - وجود قلق بين أعضاء فريق المشروع بسبب الخوف على مستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء المشروع

19- تكرر الوظائف وازدواجيتها من سلبيات التنظيم:

- أ- الوظيفي
- ب- المصفوفي
- ج- المستقل
- د- الوظيفي والمصفوفي

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

20- المصفوفة القوية هي...؟

- أ- أقرب إلى الصفر (المشروع المستقل).
 ب- أقرب إلى المشروع الوظيفي.
 ج- المصفوفة المتوازنة.
 د- المصفوفة الضعيفة.

21- في المصفوفة القوية تكون القوة والسلطة أكبر بيد:

- أ- مدير المشروع
 ب- مدير التشغيل
 ج- مشرف التنفيذ
 د- لاشئ مما ذكر

22- في تنظيم المشروع ... المصفوفة الضعيفة تسمى أيضا:

- أ- المصفوفة المتوازنة.
 ب- مصفوفة المشروع.
 ت- مصفوفة وظيفية.
 ث- المصفوفة المتوسطة.

23- تسمى المصفوفة الضعيفة - المصفوفة:

- أ- الوظيفية
 ب- المشروع
 ج- القوية
 د- المتوازنة

24- تسمى مصفوفة المشروع:

- أ- المصفوفة المتوازنة.
 ب- المصفوفة القوية.
 ج- المصفوفة الضعيفة.
 د- المصفوفة الوظيفية.

25- يتميز تنظيم المصفوفة بأنة...؟

- أ- يساهم في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات.
 ب- يوظف العاملين من خارج المنظمة لتنفيذ.
 ج- تنظيم مدار من طرف.

26- من خصائص تنظيم المصفوفة أنه...؟

- أ- لا يقلل الصراعات.
 ب- لا يجعل المدير متفرغ للمشروع.
 ج- يساعد على تحقيق وحدة الأهداف.
 د- يقلل من أداء فرق العمل.

27- يتميز التنظيم المصفوفي:

- أ- إثارة الخلاف والصراعات.
 ب- يساعد في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات.
 ج- قد يؤدي هذا النوع من التنظيم الى وجود مشكلة في مبدأ وحدة القيادة.
 د- قد يؤدي هذا النوع من التنظيم إلى وجود مشكلة في مبدأ وحدة الأمر.

تنظيم المصفوفة

-ويمثل هذا الشكل خليط من التنظيم الوظيفي والتنظيم المستقل بحيث تم الإستفادة من بعض ميزات كل منهما والتخلص من بعض العيوب أيضا
 -يستخدم في المنظمات التي تعمل في مجالات مرتفعة التقنية

أنواع تنظيم المصفوفة

- ① المصفوفة القوية: (مصفوفة المشروع) وتكون أقرب إلى المشروع المستقل لكن ضمن المنظمة الأم.
 ② المصفوفة الوظيفية: (المصفوفة الضعيفة) وتكون خصائصها أقرب إلى المشروع الوظيفي لكن يتمتع بجزء من إستقلالية المشروع المستقل.
 ③ المصفوفة المتوازنة: خصائصها تقع بين النوعين السابقين

مزايا تنظيم المصفوفة:

- ◀ يكون المشروع هو نقطة التركيز بسبب وجود مدير متفرغ للمشروع كما أن الأفراد الذين يتم إختيارهم من الوظائف يعملون تحت مسؤولياته. لتحقيق الأهداف
 ▶ متاح له استخدام مخزن الخبرات والكفاءات الموجود على مستوى الأقسام الوظيفية.
 ▶ لأن العاملين في المشروع يتم انتدابهم من وظائف للمشروع فإنهم أقل احساسا بالقلق على مستقبلهم بعد انتهاء لمشروع لأنهم سيعودون لمواقع عملهم الأصلية
 ▶ يساعد في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

28- واحدة من التالي ليست من مزايا تنظيم المصفوفة...؟

- أ- المشروع هو نقطة التركيز.
- ب- غياب وحدة القيادة.
- ج- العاملين في المشروع يتم انتدابهم من وظائفهم للمشروع.
- د- وجود وحدة الهدف.

29- الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يتم اختياره على أساس...؟

- أ- اختيار الصيغة التنظيمية للمشروع يتم اختيارها على أساس:
- ب- نوعية المنافسين.
- ج- آراء الموردين.
- د- العلاقات الشخصية داخل المنظمة.

30- من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لاختيار الشكل المناسب للمشروع:

- أ- أحد المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لاختيار الشكل التنظيمي:
- ب- التنظيم المصفوفي.
- ج- تعريف المشروع عن طريق صياغة الأهداف التي تحدد نوع المخرجات المرغوبة.
- د- التنظيم الوظيفي.

31- الصيغة التنظيمية المثلى للمشروع هي:

- أ- التنظيم الوظيفي
- ب- التنظيم المستقل
- ج- الجغرافي
- د- لا توجد صيغة يمكن اعتبارها الأمثل لاختيار الشكل التنظيمي للمشروع لأن ذلك يعتمد على عدة عناصر كطبيعة المشروع والتوجه الثقافي للمنظمة الأم والموارد المتاحة

إختيار الصيغة التنظيمية للمشروع
لا توجد صيغة يمكن اعتبارها الأمثل لإختيار الشكل التنظيمي للمشروع لأن ذلك يعتمد على عدة عناصر كطبيعة المشروع والتوجه الثقافي للمنظمة الأم والموارد المتاحة ولكن بصفة عامة هناك عدد من المعايير التي يمكن الإعتماد عليها لإختيار الشكل التنظيمي :-
1- تعريف المشروع عن طريق صياغة الأهداف التي تحدد نوع المخرجات المرغوبة.
2- تحديد المهام الأساسية المرتبطة بكل هدف وتحديد الأقسام الوظيفية في المنظمة الأم التي تصلح لإتجاز هذه المهام (توظيف المهام في الوظائف)
3- ترتيب المهام حسب تتابع التنفيذ وتجزئتها إلى حزم عمل.
4- تحديد الوحدات التي ستقوم بأداء حزم العمل في المنظمة الأم وتحديد الوحدات التي ستعمل معا.
5- اعداد قائمة الخصائص المميزة والإقتراحات المتعلقة بالمشروع مثل مستوى التقنية المطلوب ، طول مدة المشروع ، حجم المشروع ، المشاكل المتوقع أن تواجه المشروع.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة الرابعة

1- الوظيفة التي يتم فيها وضع الاهداف التي يمكن تحقيقها هي وظيفة:

- أ- التخطيط.
ب- التنظيم.
ج- الرقابة.
د- التوجيه.
- 2- اول وظيفة من وظائف الإدارة:
أ- الرقابة
ب- التنظيم
ج- التخطيط
د- القيادة
- التخطيط هو أول وظيفة من وظائف الإدارة، فمن خلال التخطيط يتم وضع الأهداف التي يمكن تحقيقها، وتبنى عليها بقية الوظائف الإدارية الأخرى.
التخطيط يسبق أي عمل تنفيذي، ويحدد الاعمال التي يفترض ان يتم القيام بها في المستقبل.
التخطيط هو مجموعة من الأنشطة الفكرية والنظرية التي تهدف إلى تحقيق انتقال منظم من موقف حالي إلى موقف مستقبلي مستهدف يفوق الواقع الحالي قيمة وقدرة على الإنجاز.
ويمكن أن نعرفه كذلك بأنه عملية وضع الأهداف وتحديد الوسائل اللازمة للوصول إليها بأحسن الأحوال
لذا هو يهتم بعاملين أساسيين:
• المستقبل.
• الأهداف والطرق المستخدمة لتحقيق الأهداف

3- المقصود بتحسين تركيز المنظمة ومرونتها في عملية التخطيط هو ...؟

- أ- التنسيق.
ب- إدارة المهام.
ج- الرقابة.
د- قدرة المنظمة على التكيف.
- فوائد التخطيط
الشرعية (التخطيط السليم يساهم في إعطاء الشرعية للمنظمة تجاه مختلف الأطراف) حيث البدء بوضع رسالة المنظمة يساعد على ذلك.
تحسين تركيز المنظمة ومرونتها (القدرة على التغيير والتكيف) من خلال معرفة ما تريد بالضبط وماذا يحتاج الزبائن وكيف سيتم التعامل معهم مثلاً.
دليل لتصرف وتوجيه المنظمة نحو الأفعال والتنفيذ (إعطاء أهمية كبيره للأولويات ذات قيمة مضافة للمنظمة). متجهة نحو النتائج والأولويات والفرص والبعد عن المشاكل.
تحسين التنسيق (تحديد الأهداف يجعل الأقسام المختلفة وفرق العمل تنسق أداؤها وترشد قراراتها) . خلق ما يسمى بسلسلة الوسائل والغايات (هرمية الأهداف)
تحسين إدارة الوقت (أداء الأعمال حسب الأهمية وموازنة الوقت المتاح).
تحسين عملية الرقابة (قياس الأداء وتحديد الانحرافات).

4- الخطة الإستراتيجية هي نوع من أنواع الخطط حسب...؟

- أ- الأداء.
ب- مستوى الشمولية والتفصيل.
ج- الاستخدام.
د- الفترة.

5- هناك تصنيفات متعددة كثيرة لأنواع التخطيط منها -حسب مجال الاستعمال - " غير متكررة "

- أ- السياسات.
ب- الاجراءات.
ج- المشاريع.
د- القواعد.

6- عندما يقوم المدير بالتنبؤ والاستعداد له بوضع خطه فانه يمارس وظيفة:

- أ- القيادة.
ب- الرقابة.
ج- التخطيط.
د- التنظيم.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

7- وظيفة تهتم بالتنبؤ بالمستقبل بشكل أكبر:

- أ- التخطيط
ب- التنظيم.
ج- الرقابة.
د- القيادة.

8- يصنف التخطيط حسب النشاط الى:

- أ- خطة استراتيجية وخطة تكتيكية وخطة تشغيلية
ب- خطة طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل
ج- متكررة وغير متكررة الاستعمال
د- اقتصادي ومالي وانشائي وصناعي

أنواع التخطيط			
هناك تصنيفات متعددة كثيرة لأنواع التخطيط منها:			
حسب مستوى الشمولية والتفصيل	حسب الفترة الزمنية	حسب مجال الاستعمال	حسب النشاط
1. خطة استراتيجية 2. خطة تكتيكية 3. خطة تشغيلية	1. طويلة الاجل (أكثر من 3 سنوات) 2. متوسطة الاجل (من سنة إلى 3 سنوات) 3. قصيرة الاجل (أقل من سنة)	1. متكررة الاستعمال مثل (السياسات، الإجراءات، القواعد) 2. غير متكررة الاستعمال (البرامج، المشاريع)	1. اقتصادي/مالي. 2. صناعي 3. انشائي 4. تخطيط لمشاريع مختلفة

9- خطة تمتد لاكثر من ثلاثة سنوات هي خطة:

- أ- قصيرة الاجل
ب- متوسطة الاجل
ج- طويلة الاجل
د- تشغيلية

10- القواعد هي عبارة عن خطة:

- أ- مالية.
ب- إستراتيجية.
ج- غير متكررة الاستعمال.
د- متكررة الاستعمال.

11- خطة غير متكررة الاستعمال:

- أ- السياسات والقواعد.
ب- السياسات.
ج- القواعد.
د- البرامج.

12- الاجتماع التأسيسي للمشروع ينعقد بدعوة من ...؟

- أ- الإدارة العليا
ب- الزبون.
ج- الإدارة الوسطى.
د- فرق العمل.

مراحل اعداد خطة المشروع
المرحلة الأولى: عقد الاجتماع التأسيسي
اجتماع يتم الدعوة اليه من قبل الإدارة العليا للمنظمة الام من جل مناقشة
الخطوط العريضة للمشروع والمخاطر المحتملة، وعليه من المفترض ان
يخلص الاجتماع الى تبيين النقاط التالية:

- تحديد المدى الفني للمشروع.
- تحديد الأسس التي توضح مسؤوليات المشاركين في الاجتماع عن أداء المشروع.
- وضع موازنات وجداول غير نهائية
- تشكيل فريق ادره المخاطر

21

تحديث / أبو عبدالله

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

13- في عقد الاجتماع التأسيسي يتم مناقشة:

- أ- الخطوط العريضة للمشروع.
- ب- تفاصيل المشروع.
- ج- إقرار جدول المشروع.
- د- إقرار موازنة المشروع.

14- ضمن اعداد خطة المشروع في مرحلة عقد الاجتماع التأسيسي فإن حصاد الاجتماع يتضمن:

- أ- من مراحل إعداد المشروع – مرحلة عقد الاجتماع التأسيسي، يتم فيها:
- ب- تجزئة المشروع الى مجموعة من المهمات.
- ج- تجزئة المهمة الى مجموعة من حزم العمل.
- د- تحديد المدى الفني للمشروع.

15- تحديد المدى الفني للمشروع ووضع موازنات وجداول غير نهائية يتم في مرحلة :

- أ- عقد الاجتماع التأسيسي
- ب- اعداد الخطة الابتدائية
- ج- اعداد الخطة المركبة للمشروع
- د- اعداد الخطة النهائية للمشروع

16- في عملية اعداد الخطة الابتدائية يتم ...؟

- أ- تجزئة المشروع الى برنامج.
- ب- تجزئة المشروع الى مهمات.
- ج- تجزئة المشروع الى حزم عمل.
- د- تجزئة المشروع الى وحدات عمل.

17- يتم تجزئة هيكل العمل من خلال تحليلية...؟

- أ- أفقياً.
- ب- من الأسفل إلى الأعلى.
- ج- هرمياً من أعلى إلى أسفل.
- د- بطريقة غير منظمة.

18- يتم تجزأة المهمة إلى مجموعة من...؟

- أ- الأنشطة.
- ب- مشاريع.
- ج- مهام.
- د- حزم عمل.

19- يتم تجزئة المشروع وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل إلى:

- أ- برامج.
- ب- أنشطة.
- ج- مهام.
- د- وحدة عمل.

20- وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل يتم تجزئة وحدة العمل إلى:

- أ- حزمات عمل.
- ب- أنشطة.
- ج- مهمات.
- د- مشاريع.

المرحلة الثانية: اعداد الخطة الابتدائية
يعتمد اعداد الخطة الابتدائية على مفهوم تجزئة هيكل (WBS) العمل
Work Break Down Structure ويتم من خلاله تحليل العمل هرمياً
من الأعلى إلى الأسفل على النحو التالي:

- تجزئة البرامج الى مجموعة مشاريع.
- تجزئة المشروع الى مجموعة مهام.
- تجزئة المهمة الى مجموعة من حزم العمل.
- تجزئة حزمة العمل الى مجموعة وحدات العمل.
- تجزئة وحدة العمل الى مجموعة من الأنشطة

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

21- يتم تجزئة المهمة الي مجموعة من:

- الأنشطة
- المشاريع
- المهام
- حزم عمل**

22- بناء على مفهوم تجزئة هيكل العمل يتم تجزئة حزمة العمل الى:

- مجموعة وحدات العمل**
- مجموعة من الأنشطة
- مجموعة مهام
- مجموعة برامج

23- عند اعداد الخطة الابتدائية ووفق مفهوم تجزئه هيكل العمل يتم تجزئة:

- المشاريع الى مجموعة من البرامج.
- البرامج الى مجموعة من المشاريع.**
- المهمة الى مجموعة مشاريع.
- حزمة العمل الى مجموعة المهام.

24- قيم لأنشطة العمل لأي مستوى تسمى في بعض الأحيان:

- مشاريع
- حزم العمل**
- مهام
- أنشطة

يوفر WBS:

- سردا للمهام المراد تنفيذها لتحقيق اهداف المشروع.
- من الممكن تجميع تقدير اولي للمشروع.
- يمكن تحديد قيم لأنشطة العمل لأي مستوى (تسمى في بعض الأحيان **حزم العمل**)
- يمكن ان تتكامل هذه التقديرات طبقا لهيكل شجرة WBS لتعطي في النهاية اجماليات المستوى الأعلى.

25- عند اعداد خطه للمشروع، المرحلة الاساسية الثالثة هي ...؟

- اعداد الخطة الابتدائية.
- اعداد الخطة النهائية.
- اعداد الخطة المركبة.**
- عقد الاجتماع التأسيسي.

المرحلة الثالثة: اعداد الخطة المركبة للمشروع

- تدقيق الخطة الابتدائية المرفوعة، حيث يجب ان تحتوي هذه الخطط على اوصاف المهام اللازمة والميزانية والجدولة.
- تراجع الخطط بعد ذلك وتدمج في خطة مشروع مركبة.
- تعتمد هنا على التدقيق والتحيص والمراجعة والتجميع ورفعها الى مدير المشروع الذي بدوره يرفعها الى الإدارة العليا لاعتمادها.

26- في مرحلة اعداد الخطة المركبة للمشروع يتم:

- اعداد الخطة بناء على مفهوم تجزئة العمل.
- مناقشة الخطوط العريضة للمشروع.
- تشكيل فريق ادارة المخاطر.
- تدقيق الخطة الابتدائية المرفوعة.**

27- الخطة الرئيسية للمشروع هي...؟

- عقد الالتزام في المشروع.**
- الاستراتيجية.
- الخطة التكتيكية
- الخطة التشغيلية.

المرحلة الرابعة: اعداد الخطة النهائية للمشروع

- تسمى (الخطة الرئيسية او عقد الالتزام في المشروع او دستور المشروع).
- عبارة عن الخطة النهائية.
- تسمى نهائية بعد اعتمادها وإقرارها من قبل الإدارة العليا والتوقيع عليها.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

28- الخطة الرئيسية للمشروع هي:

- أ- الخطة الزمنية
- ب- الخطة الوسطى
- ج- الخطة التكتيكية الناجحة
- د- دستور المشروع

29- اخر مرحلة من مراحل اعداد خطة المشروع:

- أ- مرحلة مراجعة الخطة النهائية.
- ب- مرحلة الخطة المركبة للمشروع.
- ج- مرحلة الخطة النهائية للمشروع.
- د- مرحلة اعداد الخطة الرئيسية.

30- تسمى مراجعة الخطة النهائية:

- أ- الخطة الرئيسية
- ب- التخطيط اللاحق
- ج- الخطة الابتدائية
- د- الخطة المركبة

31- من مراحل إعداد خطة المشروع – مرحلة تسمى بالتخطيط اللاحق هي مرحلة:

- أ- مراجعة الخطة النهائية.
- ب- إعداد الخطة الابتدائية.
- ج- إعداد الخطة المركبة للمشروع.
- د- إعداد الخطة النهائية للمشروع.

32- واحدة من التالي ليست من عناصر خطة المشروع...؟

- أ- اهداف المشروع.
- ب- المنهج العام.
- ج- الأوجه التعاقدية.
- د- أوجه توزيع الارباح.

33- من عناصر خطة المشروع:

- أ- العرض عام فقط.
- ب- الأوجه التعاقدية فقط.
- ج- العرض العام والافراد والالوجه التعاقدية.
- د- الافراد فقط.

34- من عناصر خطة المشروع – العرض العام – ويكون على شكل ملخص قصير يتضمن: -

- أ- غايات المشروع فقط
- ب- علاقات الغايات بأهداف المنظمة الأم فقط
- ج- وصفات للأسلوب الإداري والتنظيمي الذي سيستخدم في المشروع فقط
- د- غايات المشروع وعلاقات الغايات بأهداف المنظمة وصفات للأسلوب الإداري الذي يستخدم في المشروع.

المرحلة الخامسة: مراجعة الخطة النهائية

- تسمى بالتخطيط اللاحق.
- في المرحلة يتم المراجعة النهائية للتأكد من ان كل العناصر الضرورية لإنجاح المشروع حسب المطلوب وبشكل مناسب.
- بعد الانتهاء من المراجعة النهائية لا يجوز التعديل الا بما يسمى بأوامر التغيير.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

عناصر خطة المشروع

خطة المشروع (أو عقد الالتزام في المشروع) يتضمن العناصر التالية

1- العرض العام :- ويكون على شكل ملخص قصير تضمن :

- **غايات المشروع**
- **علاقات الغايات بأهداف المنظمة الأم.**
- **وصفا للأسلوب الإداري والبناء التنظيمي الذي سيستخدم في المشروع.**
- **قائمة بالمحطات الرئيسية لإنجاز المشروع.**

2-اهداف المشروع ويتضمن :

- شرحاً تفصيلياً لغايات المشروع المذكورة في العرض العام.
 - شرحاً للفوائد المتحققة من المشروع من حيث الربحية والمنافسة.
 - شرحاً لأهداف إضافية أخرى مثل تحقيق أهداف المنظمة.
- 3-المنهج العام :-** ويصف هذا الجزء عملية تنفيذ المشروع من الناحية: ① الفنية ② الإدارية.

4- الموارد :- وتتضمن :

-كافة الموارد اللازمة لإنجاز المشروع من حيث الكم والنوع والتكلفة واعداد ما يسمى بالموازنات التقديرية مع الأخذ في الاعتبار التقلبات في الأسعار المتوقعة بسبب التضخم أو الظروف البيئية الأخرى-سيتم تناولها لاحقاً.

5-الجدول وتتضمن :

- تحديد الجدول الزمنية اللازمة لتنفيذ كافة الأنشطة و الفعاليات المطلوب أداءها.
- علاقة الأنشطة الحالية بالأنشطة السابقة والأنشطة اللاحقة ومدى التتابع والاعتمادية فيها.
- ويتم إعداد الجدولة باستخدام تقنيات عديدة منها بيرت وغيرها لتحديد أوقات أنشطة المشروع ابتداء من أول نشاط وحتى آخر نشاط.

6- الأوجه التعاقدية :-

- من الصعب على الشركات أن تقوم بتوفير وتخزين الموارد اللازمة للمشروع من أجل استخدامها في أوقات متباعدة لأن ذلك يتقل المشروع بتكاليف إضافية .
- لذلك فإن المشروع يعتمد على التعاقد الفرعي أو ما يسمى (مقاول باطن) لإنجاز بعض المراحل في العمل أو لتوفير بعض الموارد النادرة، وهنا تضع قائمة كاملة للأطراف التعاقدية للمشروع.
- كما يتضمن هذا الجزء أيضاً الأمور القانونية التي تتعلق بالعقود واجراءات التنفيذ.

7-الأفراد :- وتتضمن :

- الكفاءات والخبرات والمهارات المطلوبة لأداء أنشطة المشروع (اعدادهم – أوقات الاحتياج).
- عملية التدريب اللازمة لرفع كفاءة فريق العمل أو بعض أفرادهم.
- المكافآت المرصودة لزيادة التحفيز.
- الشؤون القانونية المتعلقة بالعقود بالعمل.

8-طرق التقييم :- وتتضمن :

- معايير ومقاييس الأداء في المشروع في الأمور التي تتعلق بكل أهداف المشروع.
- طرق جمع البيانات عن أداء المشروع ومراحل عمله بهدف إجراء عملية تقييم.
- التغذية العكسية بهدف إجراء التصحيح اللازم.

9- المشاكل والصعوبات المحتملة :- وتتضمن :

- التنبؤ بالمشاكل والمخاطر التي يحتمل أن تواجه المشروع (كالمشاكل التقنية والفنية، نقص الموارد ، الاضطرابات ، المشاكل المناخية، المشاكل المالية ... الخ).
- وضع خطط احتمالية لمواجهة هذه الاحتمالات في حال حدوثها للتقليل من آثارها ومخاطرها.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة الخامسة

1- عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع هي:

تعريف جدولة المشروع:
هي عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع ، ابتداء من لحظة مباشرة العمل في المشروع ، مروراً بجميع الأنشطة المتتالية والمتداخلة والأحداث والمحطات الرئيسية، وصولاً إلى لحظة انتهاء العمل في المشروع وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ المشروع من لحظة البدء وحتى لحظة الإنتهاء.

- أ- أهداف المشروع
- ب- تنظيم المشروع
- ج- جدولة المشروع
- د- رقابة المشروع

2- واحدة من التالي ليست من منافع جدولة المشروع...؟

- أ- إطار منسق للتخطيط والتوجيه.
- ب- تبيين حالة عدم تداخل أنشطة ووحدات العمل.
- ج- الوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى الخبرات.
- د- توفير خطوط اتصال أوضح.

3- تشير جدولة المشروع إلى:

- أ- بيان تفصيلي بالمواد الضرورية التي يحتاجها المشروع.
- ب- بيان تفصيلي بالمواد الضرورية المتواجدة في المخازن.
- ج- الوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى تواجد بعض الخبرات والمهارات.
- د- حساب تفصيلي بالكلف التي يحتاجها المشروع.

منافع جدولة المشروع

- ⊖ تعتبر جدولة المشروع كمدخل رئيس في بناء نظم التخطيط والتوجيه والرقابة.
- ⊖ تبيين الجدولة حالة الإعتمادية والتداخل لكافة الأنشطة ووحدات العمل وحزم العمل والمهام في المشروع.
- ⊖ تشير الجدولة إلى الوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى تواجد بعض الخبرات والمهارات الخاصة في الوقت المناسب.
- ⊖ تساعد الجدولة في توفير خطوط اتصال أوضح وأقصر بين الأقسام والوظائف وفرق العمل
- ⊖ تساعد الجدولة في تحديد التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع.
- ⊖ للجدولة دور في تحديد الأنشطة الحرجة التي إذا تأخرت فإن وقت المشروع سيتأخر.
- ⊖ تساعد الجدولة في تحديد الأنشطة الراكدة والتي إذا تأخرت لوقت معين فإنها لن تؤثر سلباً على وقت انتهاء المشروع.
- ⊖ تساهم الجدولة في تحديد تواريخ بداية ونهاية الأنشطة وعلاقة هذه الأخيرة بالأنشطة الأخرى، مما يساعد في التنسيق اللازم ومنع التضارب واختناقات العمل.
- ⊖ تساعد الجدولة في تخفيف الخلافات الشخصية والصراعات على الموارد وذلك لأن الأوقات محدده مسبقاً مما يسهل عملية التنسيق ويقلل من الصراع.

4- من مراحل جدولة المشروع – مرحلة التخطيط وفيها:

- أ- تحليل أنشطة المشروع إلى وحدات متجانسة.
- ب- التحقق فيما إذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما هو مخطط.
- ج- تخصيص الموارد المادية.
- د- تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لكل نشاط من أنشطة المشروع.

مراحل جدولة المشروع

المرحلة الأولى: التخطيط

يتم في هذه المرحلة ما يلي: -

- تحليل أنشطة المشروع إلى وحدات ثم تجزئة الوحدات بحيث تكون كل وحدة مكونه من مجموعة أنشطة من نفس العمل وبنفس الحجم، بحيث يتم تحليل هذا المستوى إلى المستويات الدنيا وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل.
- بناء شبكة عمل المشروع (Network) ابتداء من تحديد الوظائف الأساسية والأنشطة اللازمة لإنجاز المشروع مع بيان طبيعة العلاقة بين هذه الأنشطة وعملية التسلسل التابع في إنجازها.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

5- في مرحلة جدولة الأنشطة يتم...؟

مرحلة جدولة الأنشطة - احد مراحل جدولة المشروع وفيها يتم:

- أ- تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع
- ب- التحقق فيما كان العمل تم تنفيذه.
- ج- تحليل أنشطة المشروع.
- د- تحديد الأنشطة اللازمة لإنجاز المشروع.

المرحلة الثانية: جدولة الأنشطة

يتم في هذه المرحلة عمل ما يلي: -

- تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع.
- تقدير التكاليف اللازمة لإنجاز كل نشاط من الأنشطة.
- تقدير التكاليف الكلية لإنجاز المشروع.
- تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لكل نشاط من أنشطة المشروع.

6- الرقابة في جدولة المشروع تهدف إلى...؟

- أ- تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع
- ب- تحليل أنشطة المشروع الى وحدات
- ج- تقدير التكاليف الكلية لإنجاز المشروع
- د- التحقق فيما إذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما خطط له.

7- عندما يقوم مدير بعملية الرقابة، فإن آخر مرحلة يقوم بها:

- أ- تحديد معايير الرقابة.
- ب- إجراء التصحيح اللازم إذا تطلب الامر ذلك.
- ج- قياس الاداء.
- د- المقارنة بين الاداء الفعلي والمخطط.

المرحلة الثالثة: الرقابة

في هذه المرحلة يتم عمل الآتي: -

- يتم التحقق فيما إذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما خطط له، أم أنه قد حدثت انحرافات في التنفيذ مثل تأخر بعض الأنشطة عن الوقت المحدد لإنجازها.
- مراقبة وجود اختلافات في الموارد المادية والبشرية المستخدمة عن الكميات المقدرة في الخطة.
- إجراء التصحيحات اللازمة لمعالجة الانحرافات (إن وجدت) والعمل على تلافي حدوثها في المراحل اللاحقة من المشروع.

8- من طرق جدولة المشروع:

- أ- الأنشطة.
- ب- هيكلية العمل.
- ج- الجدولة.
- د- البرمجة الشبكية.

طرق جدولة المشروع:

هناك طريقتان أساسيتان في تنفيذ جدولة المشروع:

- (1) خرائط جانت (Gantt Charts)
- (2) البرمجة الشبكية (Network Programming) :-
 - أسلوب المسار الحرج - (GPM)
 - أسلوب بيرت - (PERT)

9- تقسم طريقة البرمجة الشبكية الى:

- أ- أسلوب بيرت وطريقة جانت.
- ب- أسلوب المسار الحرج وطريقة جانت.
- ج- طريقة جانت وأسلوب التفاوض.
- د- أسلوب بيرت وأسلوب المسار الحرج.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

10- تعتبر اداة للتخطيط والجدولة الخاصة بالمشاريع البسيطة والغير معقدة وهي احدى اقدم الطرق في جدولة

الانشطة هي:

أ- البرمجة الشبكية .

ب- خرائط جانت .

ج- اسلوب المسار الحرج .

د- اسلوب بيرت .

11- تهدف خرائط "جانت" إلى...؟

أ- تحديد التكاليف.

ب- تحديد الموقع الجغرافي للمنظمة.

ج- رسم هياكل المشروع.

د- تحديد مدى التقديم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن.

12- في خرائط جانت يتم تحديد محورين أحدهما:

أ- أفقي يظهر عليه الزمن.

ب- عمودي يظهر عليه الكلف.

ج- عمودي يظهر عليه المواصفات.

د- أفقي يظهر عليه الأنشطة.

13- يظهر المحور العمودي في خرائط جانت:

أ- الزمن اللازم لتنفيذ النشاط.

ب- الزمن اللازم لتنفيذ النشاط مع تحديد بداية النشاط.

ج- انواع الأنشطة الواجب اتمامها.

د- الزمن اللازم لتنفيذ النشاط مع تحديد البداية والنهاية لكل نشاط.

14- ترسم خرائط جانت على شكل مستطيل تدل:

أ- بدايته على نهاية النشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط

ب- بدايته على نهاية العمل بالنشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط وطول المستطيل على وقت النشاط

ج- بدايته على نهاية العمل بالنشاط ونهايته على بداية العمل بالنشاط وعرض المستطيل على إجمالي وقت النشاط

د- بدايته على بداية العمل بالنشاط ونهايته تمثل نهاية العمل بالنشاط ويدل طول المستطيل على الوقت اللازم

لإنجاز النشاط

15- الشكل التالي.....:



أ- يساعد في وضع البرمجة الشبكية.

ب- يساعد في رسم خريطة جانت.

ج- يساعد في رسم المسار الحرج.

د- يساعد في رسم المسار الغير الحرج.

تحديث / أبو عبدالله

خرائط جانت (Gantt Charts) :-

- وتعتبر من إحدى أقدم الطرق المستخدمة في جدولة الأنشطة وقد تم تطويرها من طرف هنري جانت سنة 1917م.
- تعتبر أداة للتخطيط والجدولة الخاصة بالمشاريع البسيطة والغير معقدة.
- من مزاياها سهولة الاستخدام وتساعد مدير المشروع من معرفة النشاطات التي تسرع إنجاز المشروع والنشاطات المعيقة لهذا الإنجاز.
- في المشاريع الكبيرة والمعقدة تستخدم فقط في التخطيط المبني (تفتح الطريق لاستخدام التحليل الشبكي
- تهدف إلى تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن.
- تتكون خرائط جانت من محورين أحدهما أفقي والآخر عمودي.
- يظهر المحور الأفقي الزمن اللازم لتنفيذ النشاط مع تحديد البداية والنهاية لكل نشاط.
- يظهر المحور العمودي أنواع الأنشطة الواجب إتمامها.
- يرسم على شكل مستطيل تدل بدايته على بداية العمل بالنشاط ونهايته تمثل نهاية العمل بالنشاط ويدل طول المستطيل على الوقت اللازم لإنجاز النشاط.

عناصر الشبكة:-

تتكون الشبكة من العناصر التالية:

- ① النشاط ② الحدث ③ المسار ④ المسار الحرج
⑤ النشاط الحرج ⑥ النشاط الوهمي .

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

16- مفهوم شبكات الأعمال هي مخططات شبكية قائمة على:

- أ- أساس الأنشطة والأحداث.
- ب- أساس التعاون والتنسيق.
- ج- أساس مفهوم نجاح أعمال المشروع.
- د- أساس الاتصال و التواصل.

17- واحدة من التالي ليست من خصائص أنشطة المشروع...؟

- أ- التتابع.
- ب- التشابه.
- ج- التعقيد.
- د- الترابط.

1-النشاط:

والأنشطة هي أحد اهم وظائف المشروع والذي يتطلب كمية محددة من الوقت والموارد وتتمتع أنشطة المشروع بالخصائص التالية:

- التتابع: مخرجات بعض الأنشطة هي مدخلات لأخرى، وهذا التتابع نابع من المتطلبات الفنية لإنجاز المشروع.
- التفرد: كل مشروع متفرد في انشطته.
- الترابط: أنشطة المشروع تتميز بالتعقد لأسباب مختلفة منها التداخل بين الأنشطة والتكرار.
- الاعتمادية: هناك أنشطة تعتمد على أخرى.

18- من خصائص أنشطة المشروع...؟

- أ- السهولة.
- ب- غير مرتبطة فيما بينها على الاطلاق.
- ج- لايمكن انجازها.
- د- التتابع.

19- للمشروع أنشطة متعددة تتميز هذه الأنشطة بـ:

- أ- عدم الترابط
- ب- السهولة
- ج- التتابع
- د- عدم الاعتمادية

20- نحتاج إلى أنشطة وهمية عند رسم:

- أ- جانتي.
- ب- النشاط على السهم.
- ج- النشاط على القطب.
- د- لا نحتاج إلى أنشطة وهمية أبدا.

طرق رسم النشاط:


- 1- عند رسم النشاط على قطب فان الدوائر تعبر عن الأنشطة، والأسهم التي تربط الدوائر تعبر عن اتجاه العلاقات بين الأنشطة، بمعنى ان الشبكة تتكون من نشاطين، والسهم يشير ان النشاط الأول يجب ان يتم قبل النشاط الثاني، ولا نحتاج هنا إلى أنشطة وهمية.
- 2- عند رسم النشاط على سهم تستخدم الدوائر لتدل على بداية ونهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البداية وحدث النهاية، والأنشطة على السهم وقد نحتاج هنا إلى أنشطة وهمية.

21- عند رسم نشاط – لا نحتاج الي أنشطة وهمية في:

- أ- رسم النشاط على السهم
- ب- رسم النشاط على القطب
- ج- جانتي
- د- دائما تستخدم أنشطة وهمية في كل أنواع الرسم


تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

22- الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على...؟




- أ- القطب.
- ب- الشكل الافتراضي.
- ج- **السهم.**
- د- المدى البعيد.

23- الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على...؟




- أ- **القطب.**
- ب- اليمين.
- ج- **السهم.**
- د- المدى البعيد.

24- حسب الشكل التالي...؟



- أ- **النشاط B وC لا يمكن البدء بهما الا بعد الانتهاء من النشاط A**
- ب- النشاط A وB لا يمكن البدء بهما الا بعد الانتهاء من النشاط C
- ج- النشاط A لا يمكن البدء به الا بعد الانتهاء من النشاط B وC
- د- النشاط A لا يمكن البدء به الا بعد الانتهاء من النشاط C او B

25- حسب الشكل التالي...؟




- أ- النشاط C لا يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي النشاط B والنشاط B لا يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط A
- ب- **النشاط C لا يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي النشاطان A وB والنشاط D لا يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط B**
- ج- النشاط C لا يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي النشاطان B وD والنشاط A لا يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط B
- د- النشاط D لا يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي النشاطان A وB والنشاط B لا يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط C

النشاط على السهم	معنى النشاط	النشاط على القطب
	النشاط A يبدأ قبل B، وكليهما يسبق C	
	النشاط A و B، كليهما يجب ينتهيا قبل ان يبدأ النشاط C	
	النشاط B و C، لا يمكن البدء بهما الا بعد الانتهاء من النشاط A	

النشاط على السهم	معنى النشاط	النشاط على القطب
	النشاط C والنشاط D، لا يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي النشاطان A، B.	
	النشاط C لا يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي النشاطان A، B، والنشاط D لا يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط B.	

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

26- حسب الشكل التالي...؟



- أ- النشاط C لا يمكن البدء به قبل ان تنتهي النشاطات A و B و D
 ب- النشاط D لا يمكن البدء به قبل ان تنتهي النشاطات A و B و C
 ج- النشاط C و D لا يمكن البدء بهما قبل ان ينتهي النشاطان A و B
 د- النشاط A و D لا يمكن البدء بهما قبل ان ينتهي النشاطان B و C

27- الحدث هو ...؟

- أ- عبارة عن سلسلة من الانشطة المتتابعة.
 ب- لحظة البدء بنشاط.
 ج- نشاط يترتب على تاخيرة تاخير المشروع.
 د- نشاط ليس له وجود.

28- لحظة البدء بنشاط معين او لحظة الانتهاء منه هو :

أ- الحدث.

ب- المسار .

ج- المسار الحرج .

د- النشاط الوهمي .

29- المسار هو :

أ- لحظة البدء بنشاط معين او لحظة الانتهاء منه.

ب- سلسلة من الأنشطة الحرجة المتتابعة التي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة نهايته.

ج- سلسلة من الأنشطة المتتابعة التي تربط بين نقطة البدء بالمشروع ونقطة إتمامه ككل.

د- هو النشاط الوهمي

30- هو سلسلة من الأنشطة المتتابعة:

أ- الحدث

ب- النشاط الوهمي

ج- النشاط الحرج

د- المسار

4- المسار الحرج:

هو سلسلة من الأنشطة الحرجة المتتابعة التي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة نهايته، وهو أطول المسارات على الشبكة المكونة لنشاط المشروع ككل، الا انه يشكل افضل وقت لإتمام المشروع بشكل كامل.

31- المسار الحرج هو ...؟

أ- أقصر مسار ممكن.

ب- أطول مسار ممكن.

ج- مسار منقطع.

د- مسار لا يحتوي على كل نشاطات المشروع

32- هو سلسلة من الأنشطة الحرجة المتتابعة التي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة نهايته:

أ- المسار الحرج

ب- الحدث

ج- النشاط الوهمي

د- النشاط الحرج

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

33- النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل هو:

أ- النشاط الوهمي.

ب- النشاط المهم.

ج- النشاط الحرج.

د- المسار.

5-النشاط الحرج:

هو النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل.

34- النشاط الحرج هو ...؟

أ- نشط وهمي.

ب- لحظة البدء بالنشاط.

ج- النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل

د- لحظة انتهاء المشروع.

6-النشاط الوهمي:

هو نشاط ليس له وجود ويستخدم فقط لتسهيل رسم الشبكة وبيان العلاقة بين الاحداث فهو لا يحتاج الى وقت وموارد.

35- النشاط الوهمي هو النشاط الذي :

أ- هو نشاط ليس له وجود.

ب- نشاط يحتاج الى وقت.

ج- نشاط يحتاج الى موارد.

د- يرسم على شكل سهم متصل.

36- نشاط لا يحتاج الي وقت وموارد هو النشاط:

أ- النشاط الوهمي

ب- النشاط الحقيقي

ج- النشاط الحرج

د- المسار الحرج

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة السادسة

- 1- تستخدم الدوائر لتدل على بداية ونهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البداية وحدث النهاية في:
 - أ- أسلوب المسار الحرج.
 - ب- أسلوب بيرت.
 - ج- أسلوب جانت.
 - د- أسلوب شبكة الأعمال.

2- يتم عمل تقديرات أرقام ثابتة (رقم واحد) للوقت اللازم لإتمام النشاط في أسلوب:

أ- المسار الحرج.

- ب- بيرت.
- ج- جانت.
- د- شبكة الأعمال.

3- باستخدام طريقة المسار الحرج هناك:

أ- وقت واحد لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.

- ب- وقتين لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.
- ج- ثلاثة أوقات لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.
- د- أربعة أوقات لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.

4- أطول مسار من حيث المدة الزمنية في المخطط الشبكي - هو المسار:

أ- الحرج.

- ب- الغير حرج.
- ج- الغير مهم.
- د- الغير الوهمي.

5- الفائدة الرئيسية من استخدام المسار الحرج هو:

أ- التنبؤ بالوقت اللازم لإنهاء المشروع.

- ب- وضع بيان تفصيلي بالكلف.
- ج- وضع بيان تفصيلي بالمواصفات.
- د- وضع بيان تفصيلي بالكلف والمواصفات.

فوائد المسار الحرج

- ◀ الحصول على تمثيل تخطيطي للمشروع.
- ◀ التنبؤ بالوقت اللازم لإنهاء المشروع.
- ◀ التمييز بين المهمات الحرجة والغير حرجة في المشروع، وبالتالي تحديد هامش المناورة الممكن بالنسبة لكل مهمة حيث يمكن نقل بعض الموارد من المهمات غير الحرجة وتركيزها على المهمات الحرجة مما يساهم بخفض زمن المشروع مع ثبات الكلفة.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

يتم تطوير شبكة المشروع باستخدام أسلوب المسار الحرج باتباع الخطوات التالية:

- 1 تحديد البداية المبكرة (ES) :
 - يعني أبكر وقت يمكن ان يبدأ به كل نشاط، وهي اللحظة التي يمكن البدء فوراً دون تأخير وبمجرد ان تسمح بذلك الظروف الفنية الخاصة بتتابع الأنشطة.
 - البداية المبكرة لأول نشاط في المشروع = صفر. (لأنه لا يوجد نشاط سابق)
 - البداية المبكرة لأي نشاط = النهاية المبكرة للنشاط السابق (EF).
 - في حال وجود أكثر من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فإننا نأخذ النهاية المبكرة الأطول زمناً، لأنه لا يمكن البدء بأي نشاط قبل الانتهاء من كافة الأنشطة السابقة المرتبطة به.
- 2 تحديد النهاية المبكرة (EF) :
 - يعني أبكر وقت ممكن ان ينتهي به ذلك النشاط، فهو لحظة إتمام النشاط اذا لم يكن هناك تأخير في لحظة البدء او وقت انجاز النشاط.
 - تكون النهاية المبكرة لأي نشاط تساوي البداية المبكرة لذلك النشاط مضافاً لها الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط.
- 3 تحديد النهاية المتأخرة (LF) :
 - هو عبارة عن أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي الى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل، حتى يتم تسليم المشروع في الوقت المحدد.
 - النهاية المتأخرة للنشاط هي نفسها البداية المتأخرة للنشاط اللاحق.
 - في حالة وجود أكثر من نشاط لاحق (أي أكثر من بداية متأخرة)، فإننا نختار النشاط الأقصر زمناً (البداية المتأخرة الأقل)، من اجل حساب النهاية المتأخرة للنشاط الحالي.
 - النهاية المتأخرة لأخر نشاط هي نفسها النهاية المبكرة له.
- 4 تحديد البداية المتأخرة (LS) :
 - أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل. بمعنى يمكن التأخير ضمن انتظار نشاطات أخرى يمكن ان تنجز.
 - وتكون البداية المتأخرة لأي نشاط تساوي النهاية المتأخرة للنشاط مطروحاً منها زمن انجاز النشاط.
- 5 تحديد الوقت الفائض (Slack Time (ST) :
 - وهو الوقت الفائض بين الوقت المخطط له لتنفيذ النشاط، ووقت التنفيذ الفعلي على الأرض ويمثل الحد الأقصى لتأخير النشاط دون ان يؤثر ذلك على انجاز المشروع.
- 6 يتم حساب كافة المسارات واختيار المسار الأطول فيكون المسار الحرج (CPM)

6- أبكر وقت يمكن ان يبدأ به كل نشاط هو:


- أ- النهاية المتأخرة للنشاط.
- ب- البداية المبكرة للنشاط.
- ج- النهاية المبكرة للنشاط.
- د- البداية المتأخرة للنشاط.

7- أبكر وقت ممكن أن ينتهي به ذلك المشروع هو:

- أ- النهاية المتأخرة للنشاط.
- ب- البداية المتأخرة للنشاط.
- ج- النهاية المبكرة للنشاط.
- د- البداية المبكرة للنشاط.


تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

8- في الشكل التالي ES هو...؟



- أ- النهاية المبكرة للنشاط.
- ب- النهاية المتأخرة للنشاط.
- ج- البداية المتأخرة للنشاط.
- د- البداية المبكرة للنشاط.

9- في الشكل التالي LF هو...؟



- أ- النهاية المبكرة للنشاط.
- ب- النهاية المتأخرة للنشاط.
- ج- البداية المتأخرة للنشاط.
- د- البداية المبكرة للنشاط.


10- البداية المتأخرة للنشاط هي:

أ- الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط

ب- أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل

ج- أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط

د- الوقت الفائض



11- أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير في زمن تنفيذ المشروع ككل هي:

- أ- النهاية المبكرة.
- ب- النهاية المتأخرة.
- ج- البداية المتأخرة.
- د- البداية المبكرة.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

12- يقصد بالنهاية المتأخرة:

- أ- أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل.
- ب- أبكر وقت ويمكن ان يبدأ به كل نشاط.
- ج- أبكر وقت ممكن ان ينتهي به ذلك النشاط.
- د- أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل.

13- تكون النهاية المبكرة لأي نشاط تساوي:

- أ- صفر.
- ب- لا اتذكر الخيار.
- ج- البداية المبكرة للنشاط مطروحا منها الزمن اللازم للإنجاز.
- د- البداية المبكرة للنشاط مضافا لها الزمن اللازم للإنجاز.

14- في حال وجود أكثر من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فالتنا نأخذ النهاية المبكرة:

- أ- الأقصر زمنا
- ب- الأطول زمنا
- ج- الأقصر والأطول
- د- متوسط الازمان

15- البداية المبكرة لأول نشاط في المشروع تساوي:

- أ- عشرة
- ب- عشرون
- ج- ثلاثون
- د- صفر

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة السابعة

- 1- يتم تحديد ثلاثة اوقات محتملة لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع في اسلوب:
أ- جانت.
ب- المسار الحرج.
ج- **بيرت**.
د- جانت والمسار الحرج وبيرت.

- 2- اسلوب يفترض عدم وجود وقت واحد لانجاز النشاط نظرا لعدم التأكد هو أسلوب:
أ- جانت
ب- المسار الحرج
ج- **بيرت**
د- جانت والمسار الحرج وبيرت

- 3- واحدة من التالي ليست من الاوقات المحتملة لانتهاء النشاط...؟
أ- الوقت المتفائل.
ب- **الوقت الضائع**.
ج- الوقت المتشائم.
د- الوقت الاكثر احتمالا.

- 4- الوقت المتفائل هو...؟
5- **الوقت المتفائل هو:**

- أ- وقت غير محدد.
ب- **أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط**.
ج- اطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط.
د- متوسط وقت النشاط.

- 6- **الوقت المتشائم هو:**
أ- الوقت الأكثر احتمالا ان يتم تنفيذ النشاط.
ب- الوقت الاكثر احتمالا لإنهاء المشروع.
ج- **هو اطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط إذا جاءت الظروف المؤثرة في غير صالح المشروع.**
د- أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط إذا جاءت الظروف المؤثرة صالح المشروع.

- 7- **يتم احتساب التباين لاوقات المشروع باحتساب...؟**
يتم احتساب التباين لأوقات المشروع باحتساب:
أ- التكلفة.
ب- وقت نهاية المشروع.
ج- التباين للنشاط الأول فقط.
د- **التباين لكل نشاط من لانشطة الحرجة للمشروع.**

- 8- **المقصود بتسريع المشروع هو...؟**
أ- تقليل التكاليف.
ب- **تسريع وقت إنتهاء المشروع.**
ج- الاهتمام بالمواصفات فقط.
د- إلغاء بعض النشاطات.

الخطوات الأساسية لأسلوب بيرت

1. يتم تحديد ثلاثة أوقات محتملة لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع:
الوقت المتفائل ويرمز له بالرمز (a) وهو أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط إذا عملت الظروف المؤثرة في صالح المشروع.
الوقت المتشائم ويرمز له بالرمز (p) وهو أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط إذا جاءت الظروف المؤثرة غير مواتية وعملت في غير صالح المشروع.
الوقت الأكثر احتمالي ويرمز له بالرمز (m) وهو الوقت الأكثر احتمالا ان يتم تنفيذ النشاط به.
2. تحديد الوقت المتوقع (ET) لكل نشاط من أنشطة المشروع
3. يتم احتساب التباين ("σ²") لأوقات المشروع ككل، وذلك عن طريق احتساب التباين لكل نشاط من أنشطة المشروع، ثم جمع هذه التباينات للأنشطة الحرجة
4. يتم احتساب الانحراف المعياري للمشروع (σ)
5. يتم احتساب القيمة المعيارية للمشروع (z)
6. نذهب الى جدول الاحتمالات للقيمة المعيارية، وهو ما يسمى في الإحصاء بجدول Z ، ونستخرج الاحتمال المقابل للقيمة المعيارية التي نتجت معنا

تسريع المشروع

- العملية التي يتم بموجبها تسريع وقت انتهاء المشروع مع الاستعداد لتحمل التكاليف الإضافية المترتبة على هذا التسريع. وعليه يجب الانتباه الى الجوانب التالية:
- 1 عملية التسريع: قرار يجب اخضاعه لمبدأ الكلفة والمنفعة.
 - 2 ضرورة وجوب أسباب موجبة للتسريع منها:
□ وجود خطأ في جدولة المشروع: مثلا وجود أوقات تنفيذية متفائلة أكثر من اللازم لأنشطة المشروع.
□ نشوء ظروف بيئية داخلية تؤدي الى تأخر تنفيذ بعض الأنشطة الحرجة والتي يؤدي تأخر تنفيذها الى تأخر تنفيذ المشروع ككل مثل (غيابات العاملين، تأخر وصول بعض الموارد الحرجة، ظهور صعوبات فنية، عدم توفر السيولة، الخ
□ نشوء ظروف بيئية خارجية ممكن ان تؤدي الى تأخير تنفيذ بعض الأنشطة الحرجة مثل: تأخر الموردين، ظروف مناخية، اضطرابات اجتماعية،الخ.
□ التسريع بناء على طلب الزبون وعليه تحمل الكلف.
□ تغييرات قانونية وتشريعات حكومية

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

9- تخفيض وقت إتمام المشروع يستلزم:

أ- تخفيض تكاليف المشروع.

ب- تقليل الموارد.

ج- زيادة الوقت.

د- موارد إضافية.

10- من أسباب تسريع المشروع:

أ- طلب الزبون فقط.

ب- وجود خطأ في جدولة المشروع من الأساس.

ج- طلب الزبون ووجود خطأ في جدولة المشروع من الأساس.

د- انتهاء المشروع.

11- أسباب تسريع المشروع:

أ- عدم وجود خطأ في جدولة المشروع.

ب- بناء على طلب الزبون فقط.

ج- وجود خطأ في جدولة المشروع وبناء على طلب الزبون وتغييرات قانونية حكومية.

د- تغييرات قانونية وتشريعات حكومية فقط.

12- عامل من عوامل البيئية الداخلية قد يؤدي الى تأخر تنفيذ المشروع ككل:

أ- تأخر الموردين في تسليم المواد.

ب- عدم توفر السيولة.

ت- ظروف مناخية.

ث- تشريعات حكومية.

13- عامل من عوامل البيئة الخارجية قد يؤدي الى تأخر تنفيذ المشروع ككل:

أ- تغييرات قانونية حكومية تتعلق بالمشروع

ب- مشاكل فنية داخلية بالمشروع

ج- غيابات العمال

د- ضعف ادارة المشروع

14- ان عملية تسريع المشروع...؟

عملية التسريع تبدأ بالأساس على المسار:

عملية التسريع تبدأ بالأساس على المسار:

أ- تبدأ على المسار الحرج.

ب- تبدأ على المسار الغير الحرج.

ج- تبدأ على خارج المسار الحرج.

د- تبدأ بتقصير الأنشطة الغير حرجة.

عملية التسريع

- عملية التسريع تبدأ بالأساس على المسار الحرج لأنه المسار الأطول.
- تسريع لوقت تنفيذ المشروع يعني تقصير وقت المسار الحرج عن طريق تسريع الأنشطة الحرجة.
- بعد ذلك ينظر الى المسارات الأخرى ونقرر إذا كانت بحاجة الى تسريع ام ان عملية التسريع لا تؤثر على تلك المسارات وتبقى كما هي.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة الثامنة

- 1- **الهدف من وضع موازنة المشروع هو...؟**
أ- إحتساب فترة المشروع.
ب- تحديد المواصفات.
ج- إدارة فرق العمل.
د- **تقدير تكلفة المشروع.**

- 2- **يتم التعبير عن الكلف وادارتها عن طريق:**
إدارة كلف المشروع تتم عن طريق:
أ- جدولة المشروع.
ب- جدولة المواصفات.
ج- جدولة الاجتماعات.
د- **موازنة المشروع.**

- 3- **واحدة من التالي ليست من فوائد موازنة المشروع...؟**
أ- أداة تخطيط.
ب- أداة تخصيص الموارد.
ج- أداة رقابة.
د- **أداة تسويق.**

- 4- **من فوائد موازنة المشروع :**
أ- **قياس الاداء.**
ب- تحسين موقع الشركة.
ج- قياس الجودة
د- سرعة الانجاز

- 5- **تعتمد طريقة المخصصات التقديرية على...؟**
أ- تقدير المبالغ المالية لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الادارية العليا.
ب- **تقدير المبالغ المالية حسب التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية.**
ج- تقدير المبالغ المالية لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الادارية السفلى.
د- تقدير المبالغ المالية لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الادارية العليا والسفلى.

- 6- **من طرق اعداد الموازنة طريقة المخصصات التقديرية وبهذه الطريقة :**
أ- **يتم حساب مخصصات تقديرية للمشروع تعتمد على التجارب السابقة والبيانات التاريخية.**
ب- يتم تقدير المخصصات للمشروع من قبل المشرف على المشروع.
ج- يتم تقدير المخصصات للمشروع من قبل المستويات الادارية الدنيا.
د- تعتمد اعداد الموازنة على تجزئة هيكل العمل.

- 7- **طريقة من طرق اعداد الموازنة التقديرية من مزاياها انها طريقة لتدريب المستويات الإدارية العليا على التخطيط واتخاذ القرار:**
أ- طريقة المخصصات التقديرية
ب- **طريقة الموازنة من الأعلى الى الأسفل**
ج- طريقة تحاليل مختصين
د- تقديرات رياضية

موازنة المشروع هي عملية **تقدير تكلفة المشروع** عن طريق تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ كافة أنشطة المشروع، مع تقدير التكلفة المتوقعة لهذه الموارد وقت استخدامها.

فوائد موازنة المشروع تعتبر الموازنة كأداة ل..
□ تخطيط (أداة للإنجاز والقدرة على الوصول إلى الأهداف) .
□ تخصيص الموارد (تحديد وتوفير الموارد في الوقت المناسب) .
□ رقابة (معيار للمقارنة بين التكلفة المقدرة والتكلفة الفعلية).
□ **قياس الأداء (حساب كمية الموارد -الكلف - ربطها بأهداف المشروع ومدى ارتباطها برسالة المنظمة الام)**

طرق إعداد الموازنة التقديرية
1- **طريقة المخصصات التقديرية**
◀ وفق هذه الطريقة يتم حساب مخصصات تقديرية للمشروع تعتمد على التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية
◀ تعتبر هذه الطريقة سهلة وقليلة التكلفة عند استخدامها في التقديرات
◀ من سلبياتها أنها تحتل نسبة عالية من احتمال حصول خطأ في التقدير

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

8- إذا كانت الإدارة مركزية فإنها تميل الى استخدام أسلوب:

- أ- طريقة المخصصات التقديرية.
- ب- طريقة المخصصات المتاحة.
- ج- طريقة اعداد الموازنة من اعلى الى أسفل.
- د- طريقة اعداد الموازنة من أسفل الى اعلى.

9- عند اختيار طريقة اعداد الموازنة – إذا كانت الإدارة مركزية فإنها غالباً تستخدم طريقة:

- أ- المخصصات التقديرية.
- ب- المخصصات المحددة.
- ج- من الأعلى إلى الأسفل.
- د- من الأسفل إلى الأعلى.

10- كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة:

- أ- الأسفل إلى الأعلى.
- ب- الأعلى إلى الأسفل.
- ج- المخصصات التقديرية.
- د- المخصصات الحالية.

11- كلما تنوعت أنشطة المشروع بدرجة عالية – فإنه في الغالب لإعداد الموازنة يفضل طريقة:

- أ- المخصصات التقديرية.
- ب- المخصصات المحددة.
- ج- من الأعلى إلى الأسفل.
- د- من الأسفل إلى الأعلى.

12- كلما زاد التنوع كلما أصبح المشروع أكثر حاجة الى استخدام طريقة:

لاعداد الموازنة التقديرية كلما تنوع المشروع في انشطته بدرجة عالية كلما أصبح بحاجة الى طريقة أكثر دقة:

- أ- طريقة المخصصات التقديرية.
- ب- طريقة المخصصات المتاحة.
- ج- طريقة اعداد الموازنة من الأعلى الى أسفل.
- د- طريقة اعداد الموازنة من أسفل الى اعلى.

2-طريقة الموازنة من الأعلى إلى الأسفل

من مزاياها :انها طريقة لتدريب المستويات الإدارية العليا على التخطيط واتخاذ القرار، بالإضافة أنها أكثر دقة من طريقة المخصصات التقديرية. من سلبياتها أنها غير دقيقة في عملية توزيع المخصصات، وأنها لازالت تحتل نسبة من الخطأ والبعد عن الدقة المطلوبة.

3-طريقة الموازنة من الأسفل إلى الأعلى

أسس اختيار طريقة إعداد الموازنة

إن اختيار إحدى الطرق المذكورة سابقاً يعتمد على مجموعة من العوامل:

1/ حجم المشروع : كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة أكثر دقة (مثل طريقة من الأسفل إلى الأعلى)

2/ تنوع المشروع : كلما تنوع المشروع في أنشطة المشروع بدرجة عالية

كلما أصبح بحاجة إلى طريقة أكثر دقة (مثل طريقة من الأسفل إلى الأعلى)

3/ نمط ادارة المشروع : إذا كانت الإدارة مركزية فإنها غالباً ستستخدم طريقة

من الأعلى إلى الأسفل فإذا كانت الإدارة غير مركزية فإنها ستستخدم طريقة

من الأسفل إلى الأعلى

4/ الثقافة الساندة (ثقافة مركزية محافظة – ثقافة منفتحة ومرنة)

13- من عوامل اعداد الموازنات التقديرية :

- أ- حجم المشروع.
- ب- تكلفة المشروع
- ج- عوائد المشروع.
- د- جميع ما ذكر

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

14- واحدة من التالي ليست من اسباب تمويل المشاريع الغير المربحة...؟

- أ- تطوير معرفة جديدة.
ب- تحسين موقع الشركة.
ج- زيادة الأرباح.
د- ممارسة المسؤولية الاجتماعية.

تمويل المشاريع غير الربحية
في بعض الأحيان تضطر المنظمات الى تمويل مشاريع غير رابحة
وذلك لأسباب عديدة منها:

- (1) تطوير معرفة جديدة او تكنولوجيا جديدة تخدم المنظمة وتساعد في تحقيق رسالتها.
(2) مساعدة الشركة الام في الحصول على موطن قدم في مجال المشروع ودخول المنافسة في هذا الحقل.
(3) تمكين الشركة من الحصول على بعض الأجزاء اللازمة او الخدمات اللازمة لإتمام العمل او المنتج الذي تهتم به الشركة.
(4) تمكين الشركة من تحسن موقعها في العطاءات او المقاولات القادمة.
(5) تحسن الموقع التنافسي للشركة الام.
(6) توسيع خط الإنتاج او خط الاعمال في الشركة الام.
(7) ممارسة المسؤولية الاجتماعية مثل المشاريع التي تنفذها الحكومة لصالح الشعب.

15- تقوم المنظمة بتمويل مشاريع غير مربحة بهدف...؟

- أ- التهرب الضريبي.
ب- دعم الميزة التنافسية.
ج- التدريب.
د- إرضاء أطراف في الإدارة العليا.

16- تقوم المنظمات بتمويل مشاريع غير ربحية بسبب:

- أ- الجودة.
ب- تطوير معرفة جديدة.
ج- مدير المشروع.
د- الكلف المخفضة.

17- من الأسباب التي تضطر المنظمات وتجعلها تمويل مشاريع غير ربحية:

- أ- تطوير معرفة جديدة.
ب- المنظمة لا تفهم ما تقوم به.
ج- المنظمة لا توجد لديها استراتيجيات وسياسات.
د- المنظمة لا تفهم ما تقوم به وليس لديها استراتيجيات وسياسات.

18- من اسباب تمويل المشاريع غير المربحة:

- أ- تحسين الموقع التنافسي للمنظمة الأم فقط.
ب- تطوير تقنية جديدة تخدم المنظمة الأم فقط.
ج- تحسين الموقع التنافسي للمنظمة الأم وتطوير تقنية جديدة تخدم المنظمة الأم.
د- رغبة العاملين.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة التاسعة

أهمية فرق العمل

- Ⓒ هي إحدى ركائز نجاح وتقديم المنظمات.
- Ⓒ هناك الحاجة إلى التعاون والتكامل بين العاملين لتحقيق أهداف المشروع.
- Ⓒ تعتبر أداة فعالة لإنجاز المهام المشتركة.
- Ⓒ ترفع من إنتاجية العمل.
- Ⓒ تساعد على المرونة.
- Ⓒ تحسن مستوى الجودة.
- Ⓒ تعمل على تحقيق رضا العملاء.

1- وجود فرق عمل ناجحة داخل المشروع يؤدي إلى:

- أ- صراعات دائمة
- ب- تكاليف عالية
- ج- تحسن مستوى الجودة
- د- تأخر في إنجاز المشروع

2- إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود...؟

- أ- مصاريف غير واضحة.
- ب- أفكار إبداعية.
- ج- إهمال في أداء المشروع.
- د- صراعات مستمرة.

3- واحدة من التالي ليست من مزايا تكوين فرق العمل...؟

- أ- تعطي قيمة أعلى لمخرجات العمل التنظيمي.
- ب- تقرب وجهات النظر بين الاعضاء.
- ج- تخلق جو من الإنتاج الفكري.
- د- تساهم في بناء التميز.

4- تستخدم فرق المهام لـ...؟

- أ- مهام معينة مطلوب إنجازها.
- ب- الإشراف على وظائف داخل المنظمة.
- ج- أعمال خارج المشروع.
- د- تجنب مخاطر.

5- فرق تستخدم لحل مشكلة معينة يراد حلها أو موضوع محدد مطلوب إنهاءه:

فرق تستخدم لحل مشكلة معينة يراد حلها أو موضوع محدد مطلوب إنجازه هي فرق:

- أ- فرق المهام
- ب- فرق الإدارة
- ج- فرق العمل الالكترونية
- د- فرق العمل الافتراضية

6- الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيلية أو التنظيمية في المنظمة هي:

- أ- فرق المهام
- ب- فرق الإدارة
- ج- فرق العمل الالكترونية
- د- فرق العمل الافتراضية

أنماط فرق العمل

هناك تصنيفات مختلفة لأنماط فرق العمل منها:

- 1 فرق المهام: تستخدم لحل مشكلة معينة يراد حلها أو موضوع محدد مطلوب إنجازه في هذا النوع تدخل فرق العمل التي تعمل في المشاريع
- 2 فرق الإدارة: وهي الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيلية أو التنظيمية في المنظمة.

7- فرق من خصائصها العمل في المجال الافتراضي:

- أ- فرق المهام.
- ب- فرق الإدارة.
- ج- فرق العمل الالكترونية.
- د- فرق العمل.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

8- أول مرحلة في بناء فريق العمل هي ...؟

- أ- تدريب أعضاء الفريق.
- ب- التحفيز.
- ج- تنظيم الفريق.
- د- تحليل الحاجة إلى تكوين فريق عمل.

9- تكون أهداف المشروع موضوع تساؤل والنقاش – في مرحلة:

- أ- التطبيع.
- ب- العصف.
- ج- التشكيل.
- د- الإنجاز.

10- ظهور الحاجة إلى تكوين فريق العمل تتم في مرحلة:

- هـ- التشكيل.
- و- العصف.
- ز- التطبيع.
- ح- الإنجاز.

11- من مراحل بناء فريق العمل مرحلة اعداد ما يسمى بعقد الالتزام الذي يشكل مرجعية للفريق :-

- أ- التشكيل.
- ب- العصف.
- ج- التطبيع.
- د- الإنجاز.

12- المرحلة الثانية من مراحل بناء فريق العمل...؟

- أ- تحديد مهام ومسؤوليات فريق العمل.
- ب- ظهور الحاجة إلى تكوين فريق العمل.
- ج- اختيار أعضاء فريق العمل.
- د- تحديد قائد فريق العمل.

13- من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يميل العمال إلى التذمر هي مرحلة:

- أ- المناشدة.
- ب- التطبيع.
- ج- العصف.
- د- الإنجاز.

14- من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يجب على قائد الفريق التحلي بالصبر والمرونة في العمل هي مرحلة:

- أ- العصف.
- ب- التطبيع.
- ج- المناشدة.
- د- الإنجاز.

مراحل بناء فرق العمل

تمر عملية بناء الفريق بخمسة مراحل هي:

المرحلة الأولى: مرحلة التشكيل:

- * ظهور الحاجة إلى تكوين فريق العمل
- * عملية تعرف أعضاء الفريق على بعضهم البعض وبناء الثقة فيما بينهم.
- * في هذه المرحلة لا يتعارفوا ولذا يكونوا حذرين في التفاعل والاتصال.
- * تكون أهداف المشروع موضع التساؤل والنقاش
- * يصرف الفريق جهدا كبيرا على التنظيم والتدريب.
- * اعداد ما يسمى بعقد الالتزام الذي يشكل مرجعية للفريق.

المرحلة الثانية: مرحلة العصف:

- * يبدأ العاملون في التحقق من حجم العمل الملقى على عاتقهم.
- * يكون الضغط ويميلون هنا إلى التذمر والاحساس بالتعب.
- * يعتمد العاملون بشكل ساسي في أداء العمل على خبراتهم وحرفيتهم.
- * يقاومون العمل مع الفريق كمجموعة متجانسة.
- * يجب على قائد الفريق التحلي بالصبر والمرونة في العمل بهدف خلق التعاون والتجانس.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

15- في مرحلة العصف:

- أ- ظهور الحاجة الى تكوين فريق العمل.
- ب- اعداد ما يسمى بعقد الالتزام الذي يشكل مرجعية للفريق.
- ج- **يكون الضغط ويميل الفريق الى التذمر والاحساس بالتعب.**
- د- يقل مستوى الصراع لمصلحة التعاون.

المرحلة الثالثة: مرحلة التطبيع:

- * يبدأ أعضاء الفريق في التعود على بعضهم والميل للعمل مع بعض.
- * يقل مستوى الصراع لمصلحة التعاون.
- * **يبدأ الفريق بالتماسك.**
- * يظهر النقد البناء كسلوك طبيعي في التعاون بين أعضاء الفريق.
- * يبذل العاملون مزيداً من الوقت والطاقة للتركيز على الأهداف.
- * كنتيجة لذلك يبدأ التقدم في انجاز المشروع بالظهور في العمل.
- * **المرحلة الرابعة: مرحلة الإنجاز:**
- * تبدأ علاقة أعضاء الفريق بالاستقرار.
- * وتوقعاتهم من المشروع في النضوج ويصبحون أكثر تفهما للمشروع.
- * ويبدأ الأداء في الارتفاع وتحقيق الإنجاز عن طريق تشخيص المشكلات وحلها وتفهم طرق التنفيذ.
- * وضوح الأدوار للعاملين ويتسارع التقدم نحو تحقيق اهدافه المشروع.

16- يبدأ الفريق بالتماسك في مرحلة:

- أ- التشكيل.
- ب- **التطبيع.**
- ج- المناشدة.
- د- الانتهاء.

17- من اهم مراحل بناء الفريق:

- أ- مرحلة التنفيذ.
- ب- مرحلة التأسيس.
- ج- مرحلة التصميم.
- د- **مرحلة المناشدة.**

المرحلة الخامسة: مرحلة المناشدة:

- * يتم تقييم الأداء.
- * تحديد الدروس المستفادة والاحتفال مدى مساهمته الفريق في إنجاح المشروع والمساهمة في تحقيق اهداف المنظمة الام.
- * غالباً تكون المرحلة في مرحلة انهاء وتسليم المشروع بعد اكماله.

18- من أدوار المهام داخل فريق العمل نجد دور...؟

- أ- المرتكب لأخطاء.
- ب- المتغيب لإستمرار.
- ج- **الباحث عن المعلومات الضرورية للمشروع.**
- د- تنسيق العمل.

19- من ادوار المحافظة والصيانة داخل فريق العمل نجد دور:

- أ- الباحث عن المعلومات.
- ب- الباحث عن المصلحة الذاتية.
- ج- **الموجه.**
- د- **المشجع.**

20- أدوار المحافظة والصيانة، فيه يمارس دور"

- أ- معطي المعلومات.
- ب- المسيطر.
- ج- **المعبر عن مشاعر الفريق.**
- د- المنسق.

أدوار فرق العمل

- 1- أدوار المهام: (المبادأة - الباحث عن المعلومات - معطي المعلومات - المنسق - الموجه - المقوم)
- 2- أدوار المحافظة والصيانة: (المشجع - واضع المستويات - المتابع - المعبر عن مشاعر الفريق)
- 3- أدوار ضد الفريق: (العدواني - المعارض أو الذي يضع المعوقات - الباحث عن الإعتراف والتقدير فقط - الباحث عن المصلحة الذاتية - ذو العقلية المنغلقة - المسيطر).

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

21- من أدوار فرق العمل – أدوار ضد الفريق – فيه يمارس دور:

- أ- العدواني.
- ب- المشجع.
- ج- الباحث عن المعلومات.
- د- المتابع.

22- من أدوار ضد الفريق داخل فريق العمل نجد دور:

- هـ- الباحث عن المصلحة الذاتية
- و- المشجع
- ز- معطي المعلومات
- ح- المنسق

خصائص فريق العمل الناجح (12 خاصية):

- ① وجود راعي للفريق: 2- وجود عقد الالتزام للفريق:
- ③ تركيبه الفريق 4- التدريب: ⑤ القواعد الأساسية ⑥ الأهداف الواضحة ⑦ المحاسبة:
- ⑧ إجراءات اتخاذ القرار: ⑨ الموارد: ⑩ الثقة: ⑪ ① اتصالات مفتوحة: ② القيادة:

23- أحد خصائص فريق العمل:

- أ- المناشدة.
- ب- التشكيل.
- ج- تركيبه الفريق.
- د- العصف.

24- أحد خصائص فريق العمل الناجح:

- أ- العصف.
- ب- اتصالات مفتوحة.
- ج- التشكيل.
- د- الإنجاز.

25- من العوامل التي تزيد من تماسك فريق عمل المشروع:

- أ- قائد غير كفء.
- ب- وجود توجه قوي للمصالح الشخصية.
- ج- أهداف غير واضحة.
- د- وضوح الأهداف والاتفاق عليها بين أعضاء الفريق.

تماسك فريق العمل:

يشير مصطلح التماسك إلى وجود درجة عالية من الترابط بين وحدات الفريق ويمكن رصد العوامل التي تزيد من تماسك فريق عمل المشروع كالتالي:

1. وضوح الأهداف والاتفاق عليها بين أعضاء الفريق.
2. وجود قائد كفء وفعال للفريق (مدير المشروع).
3. توفر فرص التفاعل المستمر والمتبادل بين أعضاء الفريق.
4. الحجم المناسب لفريق العمل.
5. قلة مساحة الصراع داخل الفريق.
6. التقويم المناسب لأداء الفريق من طرف الإدارة العليا.

26- في فرق العمل عالية الكفاءة...؟

- أ- هناك هدف مشترك لإنجاز أهداف المشروع.
- ب- إنجاز الأعمال ضعيف.
- ج- العملية الإتصالية غير واضحة.

27- أهم عناصر الاختلافات الثقافية بين الأفراد:

- أ- الدين فقط.
- ب- الوظيفة فقط.
- ج- المهنة فقط.
- د- الدين والوظيفة والمهنة.

الاختلافات داخل فريق العمل

الاختلاف بين البشر حقيقة واقعية ومن صور الاختلافات داخل فريق العمل تجد

- * النوع (ذكر / أنثى)
- * العمر
- * المستوى الإداري أو الوظيفي
- * المهن والتخصصات
- * الإهتمامات
- * الثقافة (الدين ، العادات والتقاليد ..)
- * الجنسية

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

28- الخصائص الواجب توافرها في عضو الفريق:

- أ- التوجيه القوي نحو الهدف
- ب- التوجه القوي نحو تحقيق المصالح الشخصية
- ج- امتلاك مهارات فنية متوسطة
- د- قبول ضعيف من المرؤوسين والزملاء

الخصائص الواجب توافرها في عضو الفريق:

1. المهارة الفنية العالية. **Technically competent.**
2. الأعضاء ذوي المناصب العليا في الفريق يجب أن يكون لديهم قبول عالي من إدارة المنظمة. **Politically sensitive.**
3. التوجه القوي نحو حل المشاكل **Strong Problem-orientation.**
4. **التوجه القوي نحو الهدف Strong Goal-orientation.**
5. الثقة العالية بالنفس.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة العاشرة

1- كل طرف في المنظمة يسعى لتحقيق مصالحه هذا السعي يخلق التعارض بين هذه الأطراف ويتج ما

يسمى:

أ- الصراع الشخصي.

ب- الصراع الثاني.

ج- الصراع المشروع.

د- الصراع التنظيمي.

يشترك أصحاب المصالح في نجاح المنظمة بهدف خلق قيمة (منتج أو خدمة) وفي نفس الوقت كل طرف يسعى لتحقيق أهدافه ومصالحه:

أ- فالمدراء والموظفون يقدمون مهارات ومعارف فنية ويحصلون بالمقابل على

أ- حوافز مادية ومعنوية.

ب- المالكون يقدمون رأس المال وبالمقابل يحصلون على الأرباح.

ج- الموردون يقدمون مواد أو خدمات ويحصلون على مال.

د- الزبائن يقومون بالشراء مقابل الحصول على منتجات وخدمات تشبع رغباتهم

أ- وتلقى رضاهم.

ب- فكل طرف يسعى لتحقيق مصالحه مما قد يؤدي غالباً إلى وجود صراعات، وهنا

أ- يخلق الصراع التنظيمي

2- ترى المدرسة الكلاسيكية أن الصراع...؟

أ- شيء ضار ويجب تجنبه.

ب- إيجابي.

ج- أمر حتمي.

د- لا يمكن استبعاداً من المنظمة.

3- تنظر المدرسة الكلاسيكية للصراع على انه:

أ- امر مطلوب وضروري.

ب- شيئاً ضاراً وغير شرعي ويجب تجنبه بل وقمعة وعدم السماح بحصوله.

ج- امر مفيداً في حد ذاته.

د- شيء حتمي ولا يمكن استبعاده من المنظمة.

4- مدرسة ترى بأن الصراع هو شيء ضار ويجب تجنبه هي المدرسة:

أ- الكلاسيكية.

ب- السلوكية.

ج- المعاصرة.

د- الحديثة.

وجهات النظر المختلفة حول الصراع

أ- الإتجاه الأول: تعتبره المدرسة الكلاسيكية *شيئاً ضاراً

*وغير شرعي *شخصي *ليس له علاقة بالأهداف

التنظيمية * ويجب تجنبه وقمعه.

ب- الإتجاه الثاني: تعتبره المدرسة السلوكية: أمراً لا مفر منه

وأنه حيوي فيعملية التغيير ولكنه مكلف ومطلوب حله او

استبعاده.

ج- الإتجاه الثالث (الإتجاه المعاصر): يرى أن الصراع ليس

ضاراً أو مفيداً في حد ذاته ولكنه شيء حتمي ولا يمكن

استبعاده من المنظمة.

5- تنظر المدرسة السلوكية للصراع على إنه:

أ- أمراً لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير لكنه مكلف.

ب- امر ضار وغير شرعي.

ج- امر ليس ضاراً أو مفيداً في حد ذاته.

د- شيء حتمي ولا يمكن استبعاده.

6- حالة من عدم الاتفاق بين فردين او مجموعتين هو:

أ- الاتفاق.

ب- التناغم.

ج- الود.

د- الصراع.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

7- يرى أنصار الاتجاه المعاصر ان الصراع:

أ- لا يمكن استبعاده من المنظمة.

ب- شيء ضار ويجب تجنبه.

ج- غير شرعي.

د- ليس ضارا او مفيدا في حد ذاته ولكنه شيء حتمي ولا يمكن استبعاده من المنظمة.

8- من أسباب الصراع وجود:

أ- أفكار مختلفة.

ب- الصراع بين الأفراد.

ت- الصراع بين المجموعات داخل المشروع.

ث- الصراع بين أصحاب المصلحة.

9- من اسباب الصراع في المشاريع:

أ- قناعات ومشاعر مختلفة.

ب- بيئة مستقرة.

ج- اهداف واضحة.

د- نظرة مستقبلية واضحة.

10- من أسباب الصراع بين المجموعات:

أ- وضوح في توزيع الأدوار.

ب- وجود عدالة في المشروع.

ج- غموض في المسؤوليات والصلاحيات في اتخاذ القرار.

د- وضوح في المسؤوليات والصلاحيات في اتخاذ القرار.

11- وجود صراع بين الأفراد داخل فريق العمل بسبب:

أ- غموض في العلاقات بين الجهات الخارجية.

ب- غموض الأدوار وسوء توزيع العمل.

ج- غموض في الأدوار بين الموردين والمشروع.

د- غموض في الشروط التعاقدية.

12- الصراع بين أعضاء فريق غالبا ما يكون بسبب:

أ- وجود صراع بين أعضاء فريق العمل بسبب:

أ- غموض في الأدوار فقط.

ب- سوء توزيع العمل بين الأفراد فقط.

ج- الشروط التعاقدية فقط.

د- غموض في الأدوار وسوء توزيع العمل بين الأفراد.

13- الصراع بين المشروع والجهات الخارجية قد يكون بسبب:

أ- سوء توزيع العمل بين الأفراد

ب- الالتزام بالشروط التعاقدية

ج- وجود غموض في اهداف المشروع

د- وجود غموض في اهداف المشروع، وفي المسؤوليات والصلاحيات

أسباب الصراع في المشاريع

(1) معظم الصراعات مرتبطة بحالة عدم التأكد من حدوث شيء في المستقبل مما يجعل الأفراد يحملون أفكارا مختلفة حول إمكانية الوصول إلى أهداف المشروع.

(2) شدة التعقيد في بيئة عمل المشروع ناتجة عن وجود مدخلات من أشخاص وأقسام ومنظمات عديده ومختلفة عن بعضها وكذلك بسبب وجود الإعتمادية بين الأنشطة كل هذا محفز للصراع

(3) أصحاب المصالح الذين يشتركون في إنجاز المشروع يحملون معتقدات وقناعات ومشاعر مختلفة ولديهم مصالح وأهداف متعارضة.

(4) الأهداف الرئيسية الثلاث للمشروع: الوقت، التكلفة، والمواصفات تشكل ضغوط على الأطراف العاملة في المشروع.

مستويات الصراع في المشروع.

(1) صراع بين أعضاء فريق العمل: ويظهر بسبب غموض في الأدوار وسوء توزيع العمل بين الأفراد

(2) صراع بين المجموعات: (صراع الحلفاء) وهو بين المجموعات والأقسام داخل المشروع ومن أسبابه وجود غموض في اهداف المشروع، المسؤوليات والصلاحيات في اتخاذ القرار وكذلك عدم وضوح في كيفية توزيع الأدوار والموارد.

(3) صراع بين المشروع والجهات الخارجية: ويظهر بين المشروع أطراف خارجية (كالموردين، مقاولي الباطن، هيئات حكومية، إلخ) ويكون بسبب شروط تعاقدية أو الإلتزام بشروط معينة في أداء المهام.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

14- وجود صراع بين الأفراد داخل فريق المجموعات ...؟

- وجود عدالة داخل الفريق.
- توزيع جيد للعمل بين الأفراد.
- وضوح في كيفية توزيع الأدوار.
- وجود غموض في المسؤوليات والصلاحيات في اتخاذ القرار.

15- يطلق مصطلح " صراع الحلفاء " على...؟

- الصراع بين أعضاء فريق المشروع.
- الصراع بين المجموعات داخل المشروع.
- الصراع بين المشروع والجهات الخارجية.
- الصراع بين المشروع والموردين.

16- صراع الحلفاء هو:

- الصراع بين أعضاء فريق العمل.
- الصراع بين المنظمات.
- الصراع بين المجموعات والأقسام داخل المشروع.
- الصراع خارج المشروع.

17- صراع الخصوم غالبا ما يكون هذا الصراع على:

- المصالح الشخصية.
- أهداف المشروع.
- الشروط التعاقدية.
- أعضاء فريق العمل.

18- المشاكل المتعلقة بالأولويات، كمصدر من مصادر الصراع:

19- من المشاكل المتعلقة بالأولويات، كمصدر من مصادر الصراع:

- عدم وضوح في توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار.
- إدارة الوقت عبر مراحل حياة المشروع.
- وجود عمالة لهم حاجات ورغبات.
- الجوانب الفنية المعقدة.

20- من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض وهو:

- وضع جدول للمشروع
- اتفاقية مكتوبة بين مدير المشروع والإدارة العليا للمنظمة
- ربط علاقة وطيدة مع أطراف خارجية لإنجاز أجزاء من المشروع
- اتفاق يشعر معه كل الفريقين أنه راض عن ما حصل عليه

21- يهدف التفاوض إلى...؟

- وضع خطة للمشروع.
- تحديد تكلفة المشروع.
- فرض وجهة نظر معينة.
- الوصول إلى حل للخلافات.

أدوات حل الصراع

1/التفاوض 2/ الشراكة 3/مذكرة تفاهم

1/التفاوض

تعريف التفاوض: التفاوض هو أداة لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق يشعر معه كل فريقين أنه راض عن ما حصل عليه. الهدف من التفاوض: هو الوصول إلى حل أمثل لا يستطيع أي طرف أن يقترح مثله بدون أن يكون ذلك الإقتراح على حساب أي من الفريقين شروط نجاح عملية التفاوض:

- أن الحل المرضي في التفاوض بين الأطراف يجب أن يتم دون الإعتداء على أهداف المشروع.
- أن يعمل مدير المشروع على إيجاد روح الثقة المتبادلة بين المتفاوضين.
- أن تبتعد الأطراف المتفاوضة عن إيجاد الحلول التي تؤدي إلى إشباع حاجاتها الشخصية بل يجب البحث عن حل يرضي الفريق.
- فصل الجوانب الشخصية عن المشكلة المتفاوض عليها.
- التركيز على المصالح والفوائد وليس على المواقع الوظيفية.
- قبل المحاولة في الوصول إلى اتفاقية يجب العمل على اكتشاف وابتكار خيارات تحقق المنافع المتبادلة والمصالح المختلفة للأطراف المتفاوضة.
- الإصرار على استخدام معايير موضوعية في التفاوض.

تحديث / أبو عبدالله

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

22- من شروط نجاح عملية التفاوض:

- أ- عدم فصل الجوانب الشخصية عن المشكلة المتفاوض عليها.
- ب- التركيز على الجوانب الشخصية.
- ج- عدم وجود معايير موضوعية للتفاوض.
- د- فصل الجوانب الشخصية عن المشكلة المتفاوض عليها.

23- واحدة من التالي ليست من مبادئ التفاوض...؟

- أ- استبعاد المشاكل الشخصية.
- ب- اكتشاف اولي للخيارات التي تحقق منافع متبادلة.
- ج- استخدام المعايير الموضوعية.
- د- التركيز على المواقع الوظيفية.

24- من المبادئ التي يركز عليها التفاوض الفعال:

- أ- التركيز على المواقع الوظيفية.
- ب- التركيز على الجوانب الشخصية.
- ج- التركيز على المواقع الوظيفية وليس الجوانب الشخصية.
- د- التركيز على المصالح والفوائد.

25- أحد متطلبات عملية التفاوض الفعال:

- أ- تنمية الأمانة وإيجاد الثقة.
- ب- تنمية النشاط.
- ج- تنمية الفريق المتفاوض.
- د- تحقيق مصلحة الفريق المتفاوض.

26- الشراكة الناجحة لحل الصراعات تشترط وجود...؟

- أ- موارد كبيرة.
- ب- دعم كبير من الإدارة العليا.
- ج- مصالح فردية.
- د- فترة طويلة.

27- تهدف الشراكة الى:

- أ- وضع اسس مبنية على المصالح والثقافة المشتركة للوصول الى الاهداف.
- ب- وضع خطة المشروع.
- ج- فرض وجهة نظر معينة.
- د- تحديد تكلفة المشروع.

28- مذكرة التفاهم أحد أدوات حل الصراع في المشاريع يسمى عند البعض:

- أ- عقد الايجار.
- ب- عقد الاتصال.
- ج- عقد الالتزام.
- د- عقد النشاط.

29- عقد الالتزام هو:

- أ- مذكرة التفاهم.
- ب- غير ملزم.
- ج- غير ملزم وغير متفق عليه.
- د- شهادة جودة المنتج.

2/ الشراكة

تعتمد الكثير من المنظمات على أطراف خارجية لإنجاز أجزاء من المشروع لذلك أصبح لزاماً أن تكون هناك علاقة بين المشروع وبين هذه الأطراف علاقة شراكة وليست علاقة تقليدية.

والشراكة تهدف إلى وضع أسس مبنية على المصالح والثقافة المشتركة للوصول إلى الأهداف.

شروط الشراكة الناجحة بين مختلف أصحاب المصالح في المشروع:

- 1) التزام الإدارة العليا في المنظمة بالام بالشراكة ودعمها، وان تقوم بتطوير عقد الالتزام يحكم العلاقات في المشروع.
- 2) يجب ان ينفذ الشركاء ذوي المصلحة في المشروع الالتزامات المطلوبة منهم عن طريق القيام بما يلي:
 - * القيام بالتقييم المشترك لتقدم المشروع.
 - * إيجاد طريقة لحل المشاكل ومعالجة نقاط الاختلاف اذا ظهرت.
 - * القبول بالتحسين والتطوير المستمر للأهداف المشتركة.
 - * دعم الإدارة العليا في الطرفين لهذه الشراكة.
- 3) كلا الشركاء يجب ان يلتزموا بان يقوموا بعمل مراجعة دورية لتنفيذ المشروع والمحطات الرئيسية وان يستمر ذلك حتى انتهاء المشروع.

3/ مذكرة تفاهم

مذكرة التفاهم (أو ما يسمى بعقد الالتزام) ، هي اتفاقية مكتوبة بين مدير المشروع والإدارة العليا للمنظمة والمدراء الوظيفيون بالإضافة إلى إشراك الزبون.

في هذه المذكرة يوافق كل طرف من الأطراف على:

- ❖ ما يجب أن يتم فعله.
 - ❖ متى يجب أن يتم فعله.
 - ❖ ماهي الموارد اللازمة لذلك ومتى نحتاجها وماهي تكلفتها.
- إذا تشكل مذكرة التفاهم مرجع لأسس متفق عليها بين الأطراف المشاركة في المشروع لتقليل الصراعات في المستقبل

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة 11

1- من عناصر البيئة الداخلية للمنظمة...؟

أ- الزبائن. (خارجية)

ب- القوانين. (خارجية)

ج- فرق العمل

د- الموردون. (خارجية)

2- الهيكل التنظيمي هو أحد عناصر البيئة:

أ- الداخلية.

ب- الخارجية العامة.

ج- الخارجة الخاصة.

د- الخارجية المباشرة.

3- من عناصر البيئة الخارجية للمشروع:

أ- مدير المشروع.

ب- موظفون المشروع.

ج- هيكل المشروع.

د- التضخم.

4- البيئة الاقتصادية هي أحد عناصر البيئة:

أ- الداخلية.

ب- الخارجية العامة.

ج- الخارجية الخاصة.

د- الخارجية المباشرة.

5- من عناصر البيئة الخارجية:

أ- الموردون.

ب- المدراء.

ج- العمال.

د- ثقافة المنظمة.

6- الموردون أحد عناصر:

أ- البيئة الداخلية

ب- البيئة الخارجية

ج- البيئة المغلقة

د- ليس لها علاقة ببيئة المنظمة

7- من عناصر البيئة الداخلية:

أ- العمال.

ب- التشريعات الحكومية. (خارجية)

ج- الموردون. (خارجية)

د- المنافسون. (خارجية)

بيئة المخاطر في المشروع
⊖ طبيعة المخاطر التي تواجه المشروع تعتمد على حالة البيئة التي يعمل بها المشروع ومستوى عدم التأكد فيها.
⊖ البيئة هي مجموعة من **العوامل الداخلية**:
(كالهيكل التنظيمي، ثقافة المنظمة، الموارد البشرية ... إلخ)
⊖ **والعوامل الخارجية العامة والخاصة** المرتبطة بالمشروع:
(كالبيئة الاقتصادية، الإجتماعية، الزبائن، الموردون، المالكون. إلخ)
البيئة الخارجية العامة: كالإقتصادية، سياسية، اجتماعية، قانونية، تكنولوجية، ثقافية.
البيئة الخارجية الخاصة: قطاع التمور، عملاء، زبائن، موردون.. إلخ

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

8- البيئة المؤكدة هي...؟

- أ- البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة متوفرة والنتائج معروفة.
 ب- البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة متوفرة والنتائج غير معروفة
 ج- البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة غير متوفرة والنتائج معروفة.
 د- البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة غير متوفرة والنتائج غير معروفة.

9- في البيئة المؤكدة...؟

- أ- البيانات ليست متوفرة.
 ب- جميع البيانات المطلوبة متوفرة.
 ج- النتائج غير معروفة.
 د- النتائج غير واضحة.

البيئة المؤكدة

في هذا النوع من البيئة تكون جميع البيانات المطلوبة متوفرة، والنتائج واضحة ومعروفة وعلى مدير المشروع أن يختار القرار الأفضل.

10- كلما توفرت الموارد في بيئة الأعمال بشكل كبير، وكادت درجة التغيير والتعقيد في العوامل بسيطة، فإنه من المحتمل أن تعمل المنظمة في بيئة:

- أ- الإبهام التام.
 ب- التأكد التام.
 ج- عدم التأكد.
 د- الغموض التام.

11- تتميز حالة التأكد التام في البيئة بوجود:

- أ- غموض كبير.
 ب- نقص كبير في المعلومات.
 ج- بدائل وحلول غير واضحة.
 د- معلومات كثيرة ومتوفرة.

مثال / لدينا ثلاث مشاريع كل واحد بعائد معين فأى مشروع ستختار؟

المشروع	العائد (ريال سعودي)
أ	90000
ب	100000
ج	80000

الحل: أحسن اختيار طبعاً هو المشروع (ب) لأنه يعطي أكبر عائد

12- في بيئة التأكد التام يتم اختيار القرار الأفضل للمشروع:

- أ- الأكثر احتمالاً.
 ب- البديل الذي يريده مع تحمل المخاطر الناتجة عن هذا الاختيار.
 ج- الأعلى منفعة أو الأقل تكلفة.
 د- الأعلى كلفة والأقل منفعة

البيئة الخطرة

وهي البيئة التي تكون الاحتمالات المتوقعة للبدائل معروفة وأن كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر وعلى مدير المشروع اختيار البديل الذي يريده مع تحمل المخاطر الناتجة عن هذا الاختيار في هذه الحالة لإتخاذ قرار الاختيار يمكن استخدام معيارين مختلفين:

- (1) القيمة المالية المتوقعة (Expected Monetary Value EMV)
 (2) خسارة الفرصة المتوقعة (Expected Opportunity Loss (EOL)

13- تتميز البيئة الخطرة بوجود...؟

- تتميز حالة المخاطرة في بيئة المنظمة بوجود:
 أ- معلومات أكيدة.
 ب- بدائل غير واضحة.
 ج- احتمالات متوقعة لبدائل معروفة.
 د- بيئة مستقرة تماماً.

14- في البيئة الخطرة:

- أ- البيانات والمعلومات المطلوبة متوفرة والنتائج معروفة.
 ب- الاحتمالات المتوقعة للبدائل المعروفة.
 ج- الاحتمالات غير متوقعة.
 د- النتائج واضحة ومعروفة.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

15- في هذا النوع من البيئة تكون الاحتمالات المتوقعة للبدائل معروفة – هي البيئة:

- أ- المؤكدة.
- ب- الغير المؤكدة.
- ج- **الخطرة.**
- د- الواضحة المفهومة.

16- ان معيار القيمة المالية المتوقعة يأخذ بعين الاعتبار البديل الذي يحقق...؟

الرجوع للمثال ص 52

- أ- أقل عائد.
- ب- وقت انجاز طويل.
- ج- **أكبر عائد مالي.**
- د- جودة عالية.

17- باستخدام طريقة القيمة المالية المتوقعة – البديل الأفضل هو الذي يحقق:

- أ- **أعلى قيمة متوقعة.**
- ب- أقل قيمة متوقعة.
- ج- متوسط قيمة متوقعة.
- د- قيمة متوقعة صفر.

18- معيار خسارة الفرصة المتوقعة يأخذ في الاعتبار البديل الذي يحقق:

19- معيار خسارة الفرصة المتوقعة يختار البديل الذي يحقق:

الرجوع للمثال ص 53

- أ- **أقل خسارة مالية متوقعة.**
- ب- أكثر خسارة مالية متوقعة.
- ج- أقل وقت ممكن.
- د- أفضل جودة ممكنة.

البيئة في حالة عدم التأكد العام

وتتميز هذه البيئة بالغموض وعدم التأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافية وتكون البيانات قليلة لدرجة لا تساعد حتى في توقع احتمالات ظهور الأحداث المعايير المستخدمة في تحديد البديل الأفضل في حالة عدم التأكد. هناك معايير متعددة منها:

- ❖ - المعيار المتفائل (معيار أفضل الأفضل)
- ❖ - المعيار المتشائم (معيار أفضل الأسوأ)
- ❖ - المعيار العقلاني او معيار لا بلاس ويسمى معيار الاحتمالات المتساوية.
- ❖ - معيار الواقعية او معيار هورويز Hurwicz
- ❖ - معيار الندم او معيار Regret ويسمى معيار Savage

20- تتميز حالة عدم التأكد التام في البيئة بوجود...؟

- أ- **غموض كبير.**
- ب- معلومات كثيرة.
- ج- حلول عديدة.
- د- تأكد.

21- في هذا النوع من البيئة تكون البيانات المطلوبة غير متوفرة والنتائج غير واضحة ولاستخدم عمل

احتمالات هي البيئة:

- أ- **الغير مؤكدة.**
- ب- الخطرة.
- ج- المؤكدة.
- د- البسيطة.

22- يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل؟

- أ- الظروف ليست ملائمة.
- ب- البدائل غير متاحة.
- ج- **الظروف كلها لصالحه.**
- د- المشروع لن ينجح.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

23- يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل أن...؟

المعيار المتفائل (معيار أفضل الأفضل):
وفق لهذا المعيار يفترض متخذ القرار ان الظروف لصالحه فيختار الحالة الأفضل لكل بديل ثم يختار البديل الأفضل من بينها وبالنسبة لمثالنا السابق نرى

- أ- الحلول غير موجودة.
- ب- البدائل غير متاحة.
- ج- الظروف ملائمة جداً لنجاح المشروع.
- د- المشروع لا يمكن إنجازه.

24- يسمى المعيار المتفائل معيار:

- أ- أفضل الأفضل
- ب- أفضل الأسوأ
- ج- العقلاني
- د- الندم

25- يسمى المعيار المتشائم معيار:

المعيار المتشائم (معيار أفضل الأسوأ)
وفق لهذا المعيار يفترض متخذ القرار ان الظروف سيئة دائما في كل البدائل، فيختار اسوا حالة لكل بديل ثم يختار الأفضل من بينها، لأنه اقل ضرر

- أ- أفضل الأفضل
- ب- أفضل الأسوا
- ج- العقلاني
- د- الواقعي

26- في المعيار العقلاني يفترض متخذ القرار ان...؟

المعيار العقلاني او معيار لا يباس
ويسمى هذا المعيار كذلك معيار الاحتمالات المتساوية لان متخذ القرار يعطى احتمالات متساوية لكل حالة من الحالات ويتم تحديد البديل عن طريق حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل

- أ- الظروف سيئة دائما.
- ب- الظروف سيئة في بعض الحالات.
- ج- الاحتمالات متساوية.
- د- الظروف كلها لصالحه.

27- من خلال معيار لا يباس (العقلاني) يتم تحديد البدائل عن طريق:

28- وفق المعيار العقلاني يتم تحديد البديل من خلال:

- أ- ضرب أعلى قيمة وأقل قيمة بالمتعم.
- ب- حساب الوسط الحسابي لكل بديل من بين البدائل.
- ج- حساب معامل التفاؤل.
- د- حساب معامل الواقعية.

29- معيار الواقعية هو المعيار...؟

معيار الواقعية او معيار هورويز Hurwicz
وهو معيار توفيقى بين المتشائم والمتفائل ويتم تحديد البدائل باستخدام معامل التفاؤل (معامل الواقعية) ويشار له بعلامة α ، وتكون قيمة المعيار $0 \leq \alpha \leq 1$ وكلما اقترب المعامل من 1 يكون متخذ القرار متفانلا ويتم احتساب البديل بضرب اعلى قيمة بمعيار الواقعية واقل قيمة بمتعم معيار الواقعية وتجمع القيمتين للحصول على البديل الافضل

- أ- المتشائم.
- ب- المتفائل.
- ج- الذي يكون توفيقى بين المتشائم والمتفائل.
- د- الذي يركز فقط على الظروف السيئة.

30- معيار توفيقى بين المتشائم والمتفائل ويتم تحديد البدائل باستخدام معامل التفاؤل هو:

- أ- المعيار العقلاني.
- ب- معيار الندم.
- ج- معيار الواقعية.
- د- معيار Regret.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

31- في بيئة عدم التأكد يمكن استخدام المعيار التالي للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب:

أ- القيمة المالية.

ب- **معيار الندم.**

ج- الأعلى منفعة أو الأقل كلفة.

د- التأكد التام.

معيار الندم او معيار Regret ويسمى معيار Savage
يتم تحويل جدول العوائد الى مصفوفة الندم كما فعلنا في أسلوب الفرصة
البديلة ثم اختيار البديل الذي يقابله اقل ندم.

32- معيار Regret - احد المعايير المستخدمة في بيئة عدم التأكد التام وتسمى:

أ- **معيار Savage**

ب- معيار هورويز.

ج- معيار لا بلاس.

د- معيار الواقعية.

33- يسمى معيار savage معيار:

أ- الواقعية.

ب- التشاؤم.

ج- التفاؤل.

د- **الندم.**

مراحل ادارة المخاطر: -

1- **تخطيط المخاطر**

2- تقييم المخاطر

3- معالجة المخاطر

4- **الرقابة على المخاطر**

34- اخر مرحلة من مراحل ادارة المخاطر:

أ- التخطيط للمخاطر.

ب- تقييم المخاطر.

ج- معالجة المخاطر.

د- **الرقابة على المخاطر.**

(أنواع المخاطر خلال مراحل حياة المشروع)

المرحلة	نوع المخاطر
إعتماد المشروع	عدم توفر خبراء، عدم وجود دراسات جدوى، أهداف غير واضحة.
التخطيط	تخطيط سريع ومتهور ، عدم وضوح خصائص المشروع، عدم توفر الدعم الإداري، عدم وضوح في تحديد الأدوار.
التنفيذ	غياب المهارات، الطقس، تغيير في جداول المشروع، غياب المواد.
الإنهاء	جودة رديئة، عدم قبول الزبون بالمشروع، مشاكل سيولة نقدية.

35- المرحلة الأولى من عملية إدارة المخاطر هي ...؟

المرحلة الأولى من عملية إدارة المخاطر هي؟

أ- تفادي المخاطر.

ب- **تخطيط المخاطر.**

ج- معالجة المخاطر.

د- مراجعة المخاطر.

36- أول مرحلة من مراحل إدارة المخاطر:

أ- مرحلة الرقابة على المخاطر.

ب- مرحلة تقييم المخاطر.

ج- **مرحلة التخطيط للمخاطر.**

د- مرحلة تحديد المخاطر.

تحليل المخاطر وهناك عدة طرق لتصنيف وتحليل المخاطر في السوق منها:

⊛ تصنيف المخاطر من حيث قابلية التجنب والالغاء وبناء على هذا التصنيف هناك نوعين من المخاطر: **مخاطر السوق** وهي المخاطر التي تؤثر على جميع المشاريع التي تعمل في السوق **ومخاطر أخرى** تتعلق بالمشروع نفسه وهذه يمكن مواجهتها وتقليلها.

⊛ تصنيف المخاطر من حيث مصدرها وبناء على هذا التصنيف هناك **نوعين من المخاطر** **مخاطر خارجية** **ومخاطر داخلية**.

37- من مخاطر مرحلة التخطيط نجد...؟

أ- **تخطيط سريع ومتهور.**

ب- تقديم مشروع بجودة عالية.

ج- تنظيم قوي.

د- غياب الرقابة.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

38- تصنف المخاطر من حيث مصدرها الى نوعين:

المرحلة الثالثة: معالجة المخاطر وهي العملية التي تتضمن اختبار وتطبيق واحد أو أكثر من الاستراتيجيات المناسبة التي تساعد في جعل المخاطرة في حدودها المقبولة بحيث لا يعيق وصول المشروع إلى أهدافه ومن أهم هذه الاستراتيجيات:

1- استراتيجية استبقاء المخاطر وافترض وجودها

في هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع: **أنا أعلم أن المخاطر موجودة** وأنا مهتم بالتبعات المحتملة لهذه المخاطر وسوف أنتظر لأرى ماذا سيحدث وأنا أتقبل المخاطر التي ستظهر وسوف أقوم بمواجهتها.

- أ- مخاطر خارجية ومخاطر السوق.
- ب- مخاطر خارجية ومخاطر داخلية.
- ج- مخاطر خارجية ومخاطر تتعلق بمخاطر الطبيعة.
- د- مخاطر خارجية ومخاطر تتعلق بالتشريعات الحكومية.

39- في مرحلة معالجة المخاطر يتم:

- أ- تحليل المخاطر التي تعيق وصول المشروع الى أهدافه.
- ب- اختيار الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة المخاطر.
- ج- الرقابة على المخاطر.
- د- تخطيط المخاطر.

40- عند استخدام المدير لإستراتيجية إستبقاء المخاطر فهو؟

- أ- يعلم أن المخاطر موجودة ويتعامل معها.
- ب- لايقبل المخاطر.
- ج- لا يريد مواجهة المخاطر.
- د- يعتبر المخاطر شئئ غير موجود.

2- استراتيجية المنع

في هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع: **أنا لن أقبل بالمخاطر ولن أنتظر حصولها** لأن هذا الخيار سوف يؤدي لظهور نتائج غير مرغوبه ولهذا سوف أقوم بعمل تغيير أما في التصميم أو المتطلبات بهدف تجنب حصول هذه المخاطر.

41- في استراتيجية المنع يقول مدير المشروع :

- أ- لن أقبل بالمخاطر ولن أنتظر حصولها.
- ب- لايتخذ اي قرار.
- ج- يتقبل وجود المخاطر.
- د- يساهم في زيادة المخاطر.

42- يقول مدير المشروع: انا لن أقبل بالمخاطر ولن انتظر حصولها في استراتيجية:

- أ- المنع.
- ب- استبقاء المخاطر.
- ج- التسكين.
- د- التحويل.

43- عند استخدام المدير لإستراتيجية التسكين للمخاطر فهو...؟

- أ- لن يتخذ أي قرار.
- ب- يساهم في زيادة المخاطر للمشروع.
- ج- لا يهتم بوجود المخاطر.
- د- يستخدم الوسائل الضرورية لمراقبة المخاطر.

3 - استراتيجية التسكين

في هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع: **أنا سوف استخدم المقاييس الضرورية اللازمة لمراقبة المخاطر والسيطرة عليها** وذلك من خلال اعداد خطة احتماليه لمواجهة هذه المخاطر والسيطرة عليها.

44- وفق استراتيجية التسكين يقول مدير المشروع:

- أ- أنا سوف استخدم المقاييس الضرورية اللازمة لمراقبة المخاطر والسيطرة عليها.
- ب- أنا سأجعل الآخرين يشاركونني في تحمل المخاطرة.
- ج- أنا سوف لن أقبل هذا الخيار (القبول بالمخاطر وانتظار حصولها).
- د- أنا أعلم ان المخاطر موجودة وأنا مهتم بالتبعات المحتملة لهذه المخاطر.

45- إستراتيجية يقول مدير المشروع: سأجعل الآخرين يشاركونني في تحمل المخاطر من خلال التأمين على

المشروع - هي إستراتيجية:

أ- استبقاء المخاطر.

ب- المنع.

ج- التسكين.

د- التحويل.

4- استراتيجية التحويل

في هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع: سأجعل الآخرين يشاركونني في تحمل المخاطر من خلال التأمين على المشروع (أو الأنشطة الخطرة) أو من خلال الكفالات التي أحصل عليها من الموردين والمنفذين الفرعيين بحيث أقوم بتحويل المخاطر إليهم بدلا من أن أتعرض لها.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة 12

- 1- اول خطوة من خطوات الرقابة هي:
 - أ- قياس الأداء الفعلي.
 - ب- مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط.
 - ج- تحديد المعايير الرقابية.
 - د- التصحيح ان لازم.

عناصر الرقابة:
* قياس الأداء الفعلي
* مقارنته بالمعايير الموضوعه محددة مسبقا
* القيام بإجراء التحسين على الأداء.

- 2- قياس الاداء الفعلي ومقارنته بالمعايير الموضوعه محددة مسبقا والقيام باجراء الاداء هي وظيفة:
 - أ- التخطيط
 - ب- التنظيم
 - ج- التوجيه
 - د- الرقابة

- هـ- وظيفة إدارية تقوم بقياس الاداء الفعلي ومقارنته بالاداء المخطط من أجل اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الاداء وتحسينه، هي وظيفة:
 - و- التخطيط
 - ز- التنظيم
 - ح- القيادة
 - ط- الرقابة

- 3- من اهداف عملية الرقابة في المشروع الرقابة على اهداف المشروع وفيه يتم:
 - أ- الرقابة على موجودات المشروع المادية.
 - ب- الرقابة على موجودات المشروع البشرية.
 - ج- الرقابة على موجودات المشروع المادية والبشره والمالية.
 - د- الرقابة على الوقت والكلفة والمواصفات.

أهداف عملية الرقابة على المشروع
تسعى الرقابة على المشروع إلى تحقيق هدفين اثنين:
١- الرقابة على أهداف المشروع (كالوقت والتكلفة والمواصفات
٢- الرقابة على موجودات المشروع (كالموجودات المادية
والبشرية والمالية).

- 4- الرقابة على تكلفة المشروع هي ضمن الرقابة على:
 - أ- موجودات الشركة.
 - ب- أهداف المشروع.
 - ج- جدولة المشروع.
 - د- مواصفات الشركة.

- 5- الرقابة على وقت المشروع هي ضمن الرقابة على:
 - أ- أهداف المشروع.
 - ب- مواصفات المشروع.
 - ج- موجودات المشروع.
 - د- موازنة المشروع.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

6- من امثلة الرقابة على موجودات المشروع -الرقابة على:

أ- الموجودات المادية.

ب- الوقت .

ج- الموصفات.

د- التكلفة.

7- من مقاصد الرقابة على اهداف المشروع...؟

أ- الرقابة على الموجودات المادية.

ب- الرقابة على الوقت.

ج- الرقابة على الموارد البشرية.

د- الرقابة على الموارد المالية.

8- الرقابة على الموصفات تتعلق بجوانب...؟

أ- التكلفة.

ب- الوقت.

ج- الموصفات.

د- الثقافة.

9- من امثلة الرقابة على اهداف المشروع – الرقابة على:

أ- الوقت

ب- الموجودات المالية

ج- الموجودات المادية

د- الموجودات البشرية

10- الرقابة على الموارد البشرية تشمل الرقابة على...؟

أ- صيانة ونمو الأفراد في المشروع وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

ب- صيانة الأصول المادية.

ج- الموجودات المالية.

د- الموارد الأولية.

11- الرقابة على الموارد المالية تشمل الرقابة على:

أ- حماية الموارد البشرية في المشروع

ب- المخزون الخاص بالمعدات

ج- موازنة المشروع

د- صيانة الأصول

12- تشمل الرقابة على الموارد البشرية:

أ- الحفاظ على النقد الموجود في الصندوق.

ب- حماية الموارد البشرية في المشروع.

ج- صيانة الالات والمعدات.

د- الحفاظ على المخزون.

تحديث / أبو عبدالله

- أ- الرقابة على الوقت :
- هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى تأخر التقدم في تنفيذ جدول المشروع نذكر منها:
- ⊖ وجود صعوبات فنية في الأنشطة تتطلب وقتاً أطول لأدائها أو لمعالجتها
 - ⊖ تم برمجة الأنشطة بأوقات متفائلة أكثر من اللازم
 - ⊖ تسلسل المهام في عملية جدولة المشروع لم يكن صحيحاً
 - ⊖ تأخر في امداد المشروع بالمواد الخام الضرورية أو الأفراد أو المعدات
 - ⊖ عدم اكتمال الأنشطة السابقة والتي يعتبر اكمالها شرطاً لبدء أنشطة لاحقة
 - ⊖ أوامر أو طلبات جديدة للزبون
 - ⊖ تغير في القوانين والتشريعات الحكومية
- ب- الرقابة على التكلفة :
- هناك عوامل عديدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروع نذكر منها:
- ⊖ قد يحتاج تنفيذ بعض الأنشطة إلى موارد اضافية .
 - ⊖ إضافة أنشطة جديدة .
 - ⊖ دخول المناقصة بسعر منخفض بسبب شدة المنافسة.
 - ⊖ الموازنة المرصودة للمشروع وغير كافية .
 - ⊖ ارتفاع أسعار الموارد اللازمة لإنجاز المشروع.
- ج- الرقابة على الموصفات :
- هناك عوامل عديدة تؤثر على الموصفات النهائية للمشروع نذكر منها :
- ⊖ بروز مشاكل فنصة غير متوقعة في المشروع.
 - ⊖ نقص موارد ضرورية في وقت محدد من انجاز المشروع.
 - ⊖ مشاكل متعلقة بجودة الموارد المستخدمة في المشروع.
 - ⊖ وجود صراع في المنظمة على بعض الموارد ذات الخصائص المعينة.

- الرقابة على موجودات المشروع
- يقصد بالرقابة هنا هو حماية موجودات المشروع بمختلف أنواعها والمحافظة عليها (موجودات مادية – بشرية – مالية)
- أ- الرقابة على الموجودات المادية وتشمل على:
- الرقابة على صيانة هذه الأصول (وقائية ام تصحيحية) وتوقيت إستبدالها
 - الرقابة على المخزون الخاص بالمعدات والتجهيزات وقطع الغيار
- ب - الرقابة على الموارد البشرية وتشمل على:
- حماية الموارد البشرية في المشروع
 - تنمية مهارات وخبرات الموارد البشرية بما يمنح الشركة راس المال الفكري الذي يجعلها تتفوق على منافسيها.
- ج - الرقابة على الموارد المالية وتشمل على:
- الرقابة على الموجودات الجارية (الأصول التي يتم تدويرها خلال السنة المالية).
 - الرقابة على موازنة المشروع
 - الرقابة على راس المال المستثمر في المشروع وقنوات صرفه حتى تتحقق اهداف المشروع.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

13- تشمل الرقابة على الموارد المالية:

- أ- الرقابة على الموجودات الجارية.
 ب- الرقابة على الموارد البشرية.
 ج- الرقابة على صيانة الأصول.
 د- الرقابة على رأس المال الفكري.

14- في نظام الضبط الدرجة الثاني...؟

- أ- تقوم حساسات بقياس المخرجات.
 ب- يتم التكيف التلقائي مع الظروف البيئية.
 ج- يتم معايير النظام من الأساس عن طريق أجهزة إضافية.
 د- تقوم حساسات بقياس المدخلات.

15- نظام ضبط من الدرجة الأولى - هو من مستويات الرقابة باستخدام الضبط والربط - من أمثله:

- أ- نظام الأنهار والبحار.
 ب- جسم الإنسان.
 ج- التدفئة عن طريق وجود ساعة تقوم بالفصل عند الوصول للدرجة المطلوبة.
 د- قياس درجة الحرارة.

16- وفق هذا النوع تقوم الحساسات فقط بقياس المخرجات فقط هو نظام:

- أ- الضبط من الدرجة الأولى.
 ب- الضبط من الدرجة الثانية.
 ج- الضبط من الدرجة الثالثة.
 د- الضبط من الدرجة الرابعة.

2-الرقابة أثناء العملية
 في هذا النوع من الرقابة يتم فحص واختبار الأنشطة والعمليات أثناء حدوثها للتأكد من سيرها حسب ما هو مخطط لها - معظم أنواع الرقابة في المشروع في مرحلة التنفيذ تقع تحت هذا النوع.
 • يمكن تطبيقه على كل جزء في المشروع.
 • من أمثله مقترح المشروع، خطة المشروع، جدول المشروع يمكن استخدامها كمعايير قياس للحكم على سلامة سير العمليات أثناء الرقابة.

17- عندما يقوم مدير المشروع بالرقابة على الأنشطة أثناء حدوثها للتأكد من سير حسب ما هو مخطط لها هي

- الرقابة:
 أ- اللاحقة.
 ب- السابقة.
 ج- اثناء العملية.
 د- السابقة واللاحقة.

18- على مستوى محطات العمل يتم...؟

- أ- احتساب الاوقات والتكاليف الخاصة بنقاط الانجاز.
 ب- يتم تحقيق اهداف المشروع.
 ج- وصف لتنظيم المشروع.
 د- وضع التوصيات بهدف تحسين الأداء.

3-الرقابة اللاحقة
 وتتم الرقابة في هذا النوع بعد انتهاء النشاطات موجهه للمستقبل، وتشمل الأجزاء التالية:
 أ. أهداف المشروع: إلى أي مدى تم تحقيق أهداف المشروع المخطط لها.
 ب. محطات العمل: يتم حساب الأوقات والتكاليف الخاصة بنقاط الإنجاز قبل وبعد انجاز هذه النقاط.
 ج. التقرير النهائي: يصف تنظيم المشروع والطرق المستخدمة في التخطيط وتوجيه المشروع وغير ذلك.
 د. توصيات لتحسين الأداء المستقبلي: وهي المقترحات الخاصة بتحسين أداء المشروعات المستقبلية.

19- الرقابة اللاحقة تشمل:

- أ- نظام الضبط في الدرجة الأولى.
 ب- نظام الضبط في الدرجة الثانية.
 ج- نظام الضبط من الدرجة الثالثة.
 د- أهداف المشروع.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

20- من أدوات الرقابة المالية ويمكن استخدامها في الرقابة على المشاريع:

- أ- قياس الانتاجية.
ب- الميزانية العمومية.
ج- خرائط باريتو.
د- الرقابة على المواد الخام.
- أدوات الرقابة على المشروع
أولاً: هناك العديد من أدوات الرقابة المتعارف عليها والمستخدمه في قياس أداء المنظمات والتي يمكن استخدامها في الرقابة على المشاريع منها:
1- أدوات رقابة مالية: مثل الميزانية العمومية، قائمة التدفقات المالية، العائد على الإستثمار، معدل دوران المخزون ... إلخ
2- أدوات رقابة إنتاجية: مثل الرقابة على المواد الخام، الرقابة على المخزن، قياس الإنتاجية. إلخ
3- أدوات الرقابة على الجوده: مثل خرائط باريتو، خرائط الرقابة الإحصائية. إلخ

21- العائد على الإستثمار هو من الادوات الرقابية:

- أ- الانتاجية.
ب- المالية.
ج- البشرية.
د- على الجودة.

22- من أدوات الرقابة على الجودة:

- أ- الميزانية العمومية.
ب- معدل دورات المخزون.
ج- خرائط باريتو.
د- قياس الإنتاجية.

23- من أدوات الرقابة الانتاجية ويمكن استخدامها في الرقابة على المشاريع:

- أ- الميزانية العمومية
ب- العائد على الإستثمار
ج- الرقابة على المواد الخام
د- قائمة التدفقات المالية
- ثانياً: توجد أدوات أخرى للرقابة على أنشطة المشروع وهي أكثر ملائمة لقياس اهداف المشروع وذلك عن طريق قياس مستوى التقدم الفعلي في المشروع وخاصة في الوقت والكلفة ومقارنته بمستوى التقدم المقدر والمخطط له في الموازنة وجدول المشروع ومن اهم هذه الأدوات الرقابية هي:-
القيمة المكتسبة
النسبة الحرجة.

24- من أدوات الرقابة على المشروع :

- أ- القيمة المكتسبة
ب- مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط.
ج- تحديد المعايير الرقابية.
د- التصحيح ان لازم.

25- هي حاصل ضرب مؤشر أداء الوقت في مؤشر أداء الكلفة:

- أ- الرقابة المنظمية.
ب- الرقابة على الجودة.
ج- النسبة الغير الحرجة.
د- النسبة الحرجة.
- ثانياً: النسبة الحرجة:
وهي مقياس جيد لقياس سلامة التقدم الفعلي في المشروع، او كما يقال بانها أداة لفحص صحة المشروع.
وتتكون النسبة الحرجة من جزأين هما:
الجزء الأول: ويسمى مؤشر أداء الوقت.
الجزء الثاني: ويسمى مؤشر أداء الكلفة.
ثم بعد ذلك يتم حساب النسبة الحرجة والتي هي حاصل ضرب مؤشر أداء الوقت في مؤشر أداء الكلفة.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

26- من خصائص نظام الرقابة الناجح:

- أ- عديم المرونة.
- ب- شديد التعقيد.
- ج- عالي التكلفة.

د- يحقق اهداف المشروع ويرضى الزبون.

27- من الابعاد التي تعكس نجاح المشروع:

- أ- ارتفاع التكلفة.
- ب- تأخر وقت تسليم المشروع.
- ج- رضاء الزبون.
- د- عدم ربحية المشروع.

28- من خصائص نظام الرقابة الناجح أن يكون:

- أ- مرناً.
- ب- معقداً.
- ج- صعب الصيانة.
- د- غير متكامل.

خصائص نظام الرقابة الناجح

حتى يكون نظام الرقابة على المشروع ناجحاً فإنه يجب أن يتمتع بأهم الخصائص التالية:

- أن يتمتع بالمرونة وقابل للتعديل.
 - أن لا تكون تكلفته أعلى من فوائده.
 - أن يكون قادر على تلبية حاجات المشروع.
 - أن يعمل بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب.
 - أن يكون بسيطاً بعيداً عن التعقيد.
 - أن يكون سهل الصيانة.
 - أن تكون نتاجه قابلة للتوثيق.
- استخدام أساليب ووسائل للقياس دقيقة ضمن الحدود المطلوبة منها
وبما يحقق اهداف المشروع ويرضى الزبون.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

المحاضرة 13

العوامل التي تؤدي إلى إنهاء المشروع
هناك عدة عوامل تؤدي إلى إنهاء المشروع وهي كالتالي:
1/ عوامل تكنولوجية. 2/ عوامل اقتصادية
3 / عوامل تسويقيه 4/ عوامل أخرى

- 1- من العوامل التي تؤدي إلى إنهاء المشروع:
 - أ- عوامل تكنولوجية فقط.
 - ب- عوامل اقتصادية فقط.
 - ج- عوامل تكنولوجية وعوامل اقتصادية وعوامل تسويقية.
 - د- عوامل تسويقية فقط.

2- احتمال ضعيف لتحقيق الاهداف التقنية يدخل ضمن العوامل ...؟

- أ- التكنولوجية لإنهاء المشروع.
- ب- الاقتصادية لإنهاء المشروع.
- ج- التسويقية لإنهاء المشروع.
- د- التنافسية لإنهاء المشروع.

1-العوامل التكنولوجية

- من أهم العوامل تكنولوجية التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد:
- احتمال ضعيف لتحقيق الأهداف التكنولوجية المتوقعة من المشروع.
 - وجود مشاكل تكنولوجية لا يمكن للمهارات الموجودة في المشروع أن تحلها
 - تحويل الإهتمام لمشاريع أخرى تحتاج مثلاً إلى تكنولوجيا جديدة.

3- من العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلى إنهاء المشروع

- أ- تغير في احتياجات السوق
- ب- انخفاض المشروع وتدني العائد على الاستثمار
- ج- اشتداد التنافس وتفقو المنافسين
- د- إمكانية ضعيفة لتسويق المشروع

2) العوامل الاقتصادية

- من أهم العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد:
- انخفاض أرباح المشروع وتدني العائد على الاستثمار فيه.
 - ارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير المشروع.

3) العوامل التسويقية

- من أهم العوامل التسويقية التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد:
- إمكانية ضعيفة لتسويق المشروع.
 - تغير في احتياجات السوق.
 - اشتداد التنافس وتفقو المنافسين.

4) عوامل أخرى

- هناك عوامل أخرى عديده تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد من أهمها:
- الوقت الطويل الذي يستغرقه المشروع لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية.
 - تأثير سلبي للمشروع الحالي على المشاريع الأخرى.
 - عدم القدرة على المضي في المشروع إذا ظهرت براءات اختراع تضعف من إمكانية استمراره.

4- من العوامل التسويقية التي تؤدي إلى إنهاء المشروع:

- أ- ارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير المشروع.
- ب- تغير في احتياجات السوق.
- ج- انخفاض ارباح المشروع.
- د- تدني العائد على الاستثمار.

5- الانتهاء بالإطفاء يحصل في حالة ما يسمى:

- أ- الإنهاء بالقتل العمد.
- ب- الإنهاء بالإلحاق للمنظمة الأم.
- ج- الإنهاء بالتكامل.
- د- الإنهاء بالإهلاك البطيء بتقليل الموازنة.

6- يحصل الانتهاء بالإطفاء إذا:

- أ- اندمج المشروع مع شركة أخرى.
- ب- نجاح المشروع ووصول إلى أهدافه.
- ت- أصبح المشروع جزء رسمي من المنظمة الأم.
- ث- الحق المشروع وتكامل مع المنظمة الأم.

7- يسمى الانتهاء بالتجويع والإهلاك بـ:

- أ- الانتهاء بالتكامل.
- ب- الإنهاء بالإضافة.
- ج- الإنهاء بالإطفاء.
- د- الإهلاك البطيء وهذا بتقليل الموازنة.

طرق إنهاء المشروع

هناك عدة طرق لإنهاء المشروع من أهمها:

- 1- الإنهاء بالإطفاء.
- 2- الإنهاء بالإضافة.
- 3- الإنهاء بالتكامل.
- 4- الإنهاء بالتجويع والإهلاك.

1/ الإنهاء بالإطفاء

ويحصل هذا النوع من الإنهاء في الحالات التالية:

- إذا نجح المشروع ووصل إلى أهدافه.
- إذا لم ينجح المشروع (مثل فشل دواء في العلاج).
- إذا حصلت تغييرات بنيوية تؤدي إلى قتل المشروع (مثل انفجار تشالنجر).
- عندما تكون الإدارة العليا غير مقتنعة باستمرار المشروع.
- الإنهاء بالقتل العمد: وتتراوح الأسباب منها: عندما تكون الإدارة العليا غير مقتنعة باستمرار المشروع.

حديث / أبو عبدالله

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

8- تسمى طريقة الإهلاك البطيء للمشروع:

أ- بالتجويد والإهلاك.

ب- بالاضافة.

ج- بالتكامل.

د- بالإطفاء.

9- إذا لم ينجح المشروع أو حصلت ظروف بينية أبطلت المشروع فإنه يسمى الانتهاء:

أ- بالإطفاء.

ب- بالاضافة.

ج- بالتكامل.

د- بالتجويد.

2 / الإنهاء بالاضافة

ويحصل هذا النوع من الإنهاء في حالة حقق المشروع أهدافه حيث يتم إضافته لكي يصبح جزء من المنظمة الأم مثال: مشروع انشاء قسم مثلا قسم الاعمال الالكترونية قد يتبع بقسم إدارة الاعمال ثم يصبح قسم مستقل بكلية إدارة الاعمال.

3 / الإنهاء بالتكامل

- يحصل هذا النوع من الإنهاء في حالة حقق المشروع أهدافه كامله وبالمواصفات المرغوب فيها
- يتطلب هذا النوع التصرف في الأملاك والأفراد والتجهيزات الخاصة بالمشروع المنتهي ووضع آليات لعملية التكامل مع المنظمة الأم
- وحتى يكتب لعملية التكامل النجاح يجب طرح مجموعه من الأسئلة (على سبيل المثال)
 - فريق المشروع: أين سيذهب؟
 - المحاسبة و المالية: هل أغلقت كل حسابات المشروع؟
 - التصنيع: هل التدريب مكتمل لفريق التصنيع؟ هل المواد التي تشكل مدخلات متوفرة وهل المواقع الصناعية متوفرة وجاهزة للعمل؟
 - الهندسة: هل جميع الرسومات للمشروع كاملة وفي الوقت المطلوب؟ هل كل العمليات وإجراءات التغيير مفهومه؟
 - بالإضافة الى أسئلة متشابهة تتعلق بنظام المعلومات وقاعدة البيانات والبرمجيات المتعلقة بها واختيار هذه الأنظمة، والتسويق والشراء والتوزيع والأمور القانونية.....الخ

4 / الإنهاء بالتجويد والإهلاك

- وتسمى هذه الطريقة أيضا الإهلاك البطيء وهذا بتقليل الموازنة
- في بعض الأحيان يتم تخفيض الموارد المالية تدريجيا ولكن يترك المشروع حيا من الناحية القانونية (بهدف الحفاظ على سمعة المنظمة)

عملية إنهاء المشروع

تمر عملية إنهاء المشروع بثلاث مراحل أساسية:

1- عملية القرار.

2- تطبيق الإنهاء.

3- إعداد التقرير النهائي

10- أول مراحل عملية إنهاء المشروع هي مرحلة:

أ- عملية تجهيز الفواتير النهائية للمشروع.

ب- عملية التحصيل للفواتير.

ج- عملية المراجعة القانونية.

د- عملية القرار.

11- آخر عملية إنهاء المشروع -عملية:

أ- القرار.

ب- تطبيق الإنهاء.

ج- تنفيذ المشروع.

د- اعداد التقرير النهائي.

تبويب أسئلة مقرر إدارة المشاريع إلى الترم الثاني للعام 1438 هـ

أولاً: عملية القرار:

تخضع عملية قرار إنهاء المشروع إلى نموذجين أساسيين:

1. الدرجة التي ينجح تصنيف المشروع عند إخضاعه لمجموعة من العوامل المرتبطة بنجاح المشروع أو فشله.
2. الدرجة التي يلبي فيها المشروع الغايات ومجموعة الأهداف التي أنشئ من أجلها.

وقد طور (Shafer and Mantel,1989) نموذج للمساعدة في اتخاذ قرار بخصوص إنهاء المشروع اسمه نظام دعم القرار Decision Support System والذي يعتمد على نموذج العلاقات الموزونة للعوامل المقيدة لاتخاذ القرار ويتم من خلاله جمع البيانات عن المشروع نفسه وعن المنظمة لام وعن البيئة التي يعمل بها المشروع، وهذه البيانات تستخدم في تحديد الأوزان والدرجات التي تمنح لكل عام من العوامل وتكون هي مدخلات نموذج دعم القرار. وفيه يتم معالجة البيانات بالخطوات التالية:

- جمع البيانات والمعلومات عن البيئة الخارجية ويسمى نظام المعلومات الخارجية.
- جمع البيانات والمعلومات عن البيئة الداخلية ويسمى نظام المعلومات الداخلية.
- **جميع البيانات الخارجية والداخلية يتم تخزينها في قاعدة البيانات الخاصة بنظام دعم القرار.**
- ثم إخضاع البيانات لقوانين وعوامل الانتهاء والنتيجة ان القرار سيكون واحد من ثلاثة احتمالات هي:
 1. الاستمرار بالمشروع
 2. إنهاء المشروع.
 3. غير مؤكد وفي هذه الحالة نحتاج الى تطبيق تحليل الحساسية لاختيار الاستمرار او الانتهاء.

12- نظام دعم القرار – بخصوص إنهاء المشروع يقيم من خلاله جمع:

- أ- بيانات ومعلومات داخلية فقط.
- ب- بيانات ومعلومات خارجية فقط.
- ج- **بيانات ومعلومات داخلية وخارجية.**
- د- بيانات ومعلومات من داخل المنظمة فقط.

13- تنفيذ الانتهاء مرحلة من مراحل عملية إنهاء المشروع ويتم فيها:

أ- **تجهيز الفواتير النهائية للمشروع.**

- ب- إعداد الموازنات.
- ت- المراقبة على المشروع.
- ث- إعداد الجدولة.

2-تطبيق الإنهاء

- وتتم عملية التنفيذ عن طريق أداء مدير المشروع لواجباته التالية:
- 1- إكمال كل الأعمال المتبقية للمشروع.
 - 2- التأكد من أن المشروع تم قبوله واستلامه من طرف الزبون.
 - 3- إكمال الوثائق اللازمة ثم تجهيز التقارير النهائية.
 - 4- **تحضير الفواتير النهائية للمشروع** وإرسالها إلى الزبون بهدف تحصيلها.
 - 5- إعادة توزيع الأصول والموارد على مستوى المنظمة الأم.
 - 6- المراجعة القانونية (ملفات العقود).
 - 7- المتابعة والدعم (فترة الضمان).

تم بحمد الله الانتهاء من جمع وترتيب أسئلة ادارة مشاريع وأشكر الأخ مبارك على كتابة الأسئلة القديمة كما أشكره وأشكر الأخت Reero.ckfu على تبويب وكتابة الأسئلة الجديدة وأشكر كل من ساهم في هذا العمل الغالية ام ود و Ms.MOODY واسأل الله أن يجازيهم عني

خير الجزاء

أختكم وأمكم ☺ Omjhaad

تم إضافة أسئلة الترم الأول والثاني لعام 1438 هـ عن طريق : أبو عبدالله.