

إدارة المشاريع .الواجب 1

1. نموذج البقرة المقدسة من أهم النماذج النوعية المستخدمة في اختيار المشروع.

صح

2. يعتبر فريق المشروع من أهم اطراف المشروع

صح

3. من أهم مراحل دورة حياة المشروع مرحلة النضوج.

خطأ..

التصحيح (لدورة حياة المشروع 3 مراحل وتتبادل في اهميتها وهي: الفكرة والتأسيس + التنفيذ + التسليم)

4. من اهم النماذج النوعية المستخدمة في اختيار المشروع

أ. نموذج الضرورة التشغيلية

ب. نموذج الضرورة التنافسية

ج. نموذج النقاط الموزونة

د. أوب صحيحان

5. تشترك المشاريع مهما تنوعت واختلفت طبيعتها في مجموعة من الخصائص أهمها.

أ. التفرد

ب. المخاطر

ج. الكلفة

د. أوب صحيحان

6. من اهم معايير اختيار المشروع

أ. الواقعية

ب. المرونة

ج. الكلفه

د. كل ما ذكر صحيح

إدارة المشاريع . الواجب 2

1. تبين الجدولة حالة الاعتمادية والتداخل لبعض الأنشطة ووحدات العمل وحزم العمل والمهام في المشروع.

خطأ .. التصحيح (لكافة الأنشطة)

2. مرحلة التأسيس كمرحلة من مراحل دورة حياة المشروع هي المرحلة التي يتم فيها وضع خطة المشروع ووضع جدولة الأنشطة للمشروع والموازنة التقديرية.

خطأ .. التصحيح (مرحلة التنفيذ)

- مرحلة التأسيس: يتم تطوير فكرة المشروع، اختيار المشروع، اختيار مدير المشروع والبدء في الاجتماعات الأولية.

3. إدارة المشاريع هي علم وفن حل المشكلات ضمن الوقت المحدد حالياً وباستخدام الموارد المتاحة.

خطأ .. التصحيح (المحدد مسبقاً)

4. تمر مرحلة إعداد خطة المشروع بخمسة مراحل أساسية منها:

ب - صياغة وإعداد الجداول.

أ- تحديد الأوجه التعاقدية.

د- أ و ج صحيحان.

ج - إعداد وتجهيز الخطة المركبة.

5. عقد الإلتزام هو:

- موازنة المشروع.

- جدول المشروع.

- مقترح المشروع.

- خطة المشروع.

6. من إيجابيات المشروع المستقل:

2. الانتفاع من الخدمات الضرورية في أكثر من مشروع.

1. مرونة عالية في استخدام العاملين.

4. تكوين هوية قوية لدى فريق المشروع.

3. تطوير المسار الوظيفي للأفراد.

- الإختيارات رقم 1 و 2 و 3 من إيجابيات أن يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي.