اسئله مراجعه ادارة المشاريع

ظلل (اختار) الإجابه الصحيحه ممايلي :
1-عندما يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي فهو ..
1- تابع لأحد الاقسام الوظيفية الأساسيه في المنظمة .
2- مستقل تماما عن المنظمة.
3- تابع لأطراف خارجية.
4- غير تابع للمنظمة.
2- واحدة من الأتي من مزايا تنظيم المصفوفة ....
أ-يساعد على تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات .
ب-العاملين في المشروع يتم انتدابهم من خارج المنظمة لتنفيذ المشروع.
ج-وجود مدير غير متفرغ  للمشروع.
د- عدم امكانية عودة العاملين الى مواقع عملهم الاصلية بعد انتهاء المشروع .
3-عرف المعهد الامريكي لإدارة المشاريع على انه...
1- منظمة غير مؤقتة لتنفيذ مجموعة الانشطة .
2- مجموعة من الانشطة الغير المترابطة والروتينية.
3- مجموعة من الانشطة المترابطة الغير روتينية.
4- سعي مؤقت لإيجاد منتج متفرد.
4- واحدة من الأتي تعتبر من خصائص المشروع ....
1- عدم الحاجة الى نشاطات فريدة من نوعها.
2- وجود غاية.
3- دورة حياة غير محدودة.
4- عدم وجود مخاطر.


5-في مرحلة تأسيس المشروع يتم...
أ-وضع جدولة المشروع 
ب- وضع خطه المشروع
ج-تطوير فكرة المشروع
د-التدقيق على انشطة المشروع
6-الخطة الإستراتيجية هي نوع من انواع الخطط حسب...
أ-مستوى الشمولية والتفصيل.
ب-التكاليف.
ج-الاستخدام.
د-المدة.
7-يقوم متخذ القرار في المعيار العقلاني بــ...
1- الغاء بعض الاحتمالات.
2- حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل،ثم يختار احسن بديل بأحسن عائد.
3- التخلي عن المشروع.
4- فصل كل العاملين في المشروع.
8-اول مرحلة من مراحل اداره المخاطر هي ..
1- تخطيط المخاطر.
2- تقييم المخاطر.
3- معالجة المخاطر.
4- الرقابه على المخاطر.
9-من انواع المخاطر خلال مرحلة التخطيط..
أ-جودة رديئة للمشروع  المسلم للزبون.
ب- تنظيم قوي.
ج-تخطيط سريع ومتهور.
د-غياب الرقابة.
10-لاختيار الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يمكن الاعتماد على معيار..
1- اراء المنافسين.
2- اراء الموردين.
3- تحديد المهام الاساسية المرتبطة بكل هدف داخل المشروع.
4- العلاقات الشخصية داخل المنظمة.


11- من فوائد التخطيط هو تحسين تركيز المنظمة ومرونتها،ونقصد به...
أ-قدره المنظمة على التغيير والتكيف.
ب-تحسين التنسيق.
ج-تحسين الوقت.
د-تحسين عملية الرقابة.
12- المقصود بالتخطيط للمشروع هو...
أ-توزيع المسؤليات والصلاحيات.
ب- القياس والحصول على التغذية العكسية .
ج-توجيه فريق العمل عن طرق القيادة والتحفيز.
د-تحديد الاهداف والموارد الضرورية.
13-اعداد جدولة المشروع تكون في المرحلة ...
أ-الفكرة او المفهوم.
ب-التنفيذ.
ج-التسليم.
د-ما بعد التسليم.
14- من العوامل المؤثرة في حالة عدم التأكد في البيئة التي تعمل بها المنظمات...
أ-وفرة المواد.
ب-استقرار البيئة.
ج-ديناميكية وسرعة تغير هذه البيئة.
د-عدم تداخل العناصر المؤثرة فيها.
15-من خصائص المنظمة المدارة بالمشروع ...
1- بيئه عمل اكثر انفتاحاً على نقاش افكار جديدة.
2- عدم وضوح المهام التي يؤديها الافراد.
3- صعوبة الرقابة.
4- جودة ضعيفة.


16- احد اطراف  ادارة المشروع..
1- الزبائن.
2- الموردون
3- فريق المشروع.
4- المنافسون.
17-ينعقد الاجتماع التأسيسي للمشروع بدعوة من...
1- هيئات خارجية .
2- الاداره الوسطى.
3- الاداره العليا في المنظمة الام 
4- فرق العمل.
18-من ايجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي انه...
1- لا توجد مرونة عالية في استخدام العاملين.
2- لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد.
3- توجد صعوبة في تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء.
4- يمكن الانتفاع من الخبرات الضرورية في اكثر من مشروع.
19-واحدة من الأتي من ايجابيات المشروع المستقل...
1- وجود سلطة مركزية على مستوى المنظمة.
2- لمدير المشروع السلطه الكاملة على المشروع.
3- جميع افراد المشروع مسئولون مسئولية غير مباشرة امام مدير المشروع.
4- عدم وجود مرونة.
20- الخطة الابتدائية تعتمد على تجزئة هيكل العمل ويتم من خلال تحليل العمل ....
1- هرمياً من الأعلى الى الأسفل.
2- افقياً.
3- من الأسفل الى الأعلى .
4- بطريقة عفوية.
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