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 1ـ الواجب  إدارة المشاريع

 

 .نموذج البقرة المقدسة من أهم النماذج النوعية المستخدمة في اختيار المشروعـ 1

 حص

 

 يعتبر فريق المشروع من أهم اطراف المشروعـ 2

 حص

 

 .مرحلة النضوجمن أهم مراحل دورة حياة المشروع ـ 3

 ..  خطأ

 (في اهميتها وهي: الفكرة والتأسيس + التنفيذ + التسليممراحل وتتعادل  3لدروة حياة المشروع التصحيح )

 

 من اهم النماذج النوعية المستخدمة في اختيار المشروعـ 4

 نموذج الضرورة التنافسيةب ـ                                      نموذج الضرورة التشغيلية أـ 

 أ وب صحيحاند ـ                                          نموذج النقاط الموزونةج ـ 

 

 .تشترك المشاريع مهما تنوعت واختلفت طبيعتها في مجموعة من الخصائص أهمهاـ 5

 أ وب صحيحاند ـ                       الكلفةج ـ                   المخاطر ب ـ                 التفردأـ 

 

 ر المشروعمن اهم معايير اختياـ 6

 كل ما ذكر صحيحـ                       الكلفهـ                  المرونهـ               الواقعيةـ 

 

 

SoOonA 
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 2ـ الواجب  إدارة المشاريع

 المشروع. في والمهام العمل وحزم العمل ووحدات الأنشطة لبعض والتداخل الاعتمادية حالة الجدولة ـ تبين1

 ( لكافة الأنشطةالتصحيح ) .. خطأ 

 

 عووض المشروع خطة وضع فيها يتم التي المرحلة هي المشروع حياة دورة مراحل من كمرحلة التأسيس مرحلةـ 2

 التقديرية. والموازنة للمشروع الأنشطة  جدولة

 التصحيح ) مرحلة التنفيذ (.. خطأ 

  .  يهالأول الإجتماعات في والبدء المشروع مدير اختيار المشروع، اختيار المشروع، فكرة تطوير ــــ مرحلة التأسيس: يتم

 

  المحدد الوقت ضمن المشكلات حل وفن علم هي المشاريع إدارةـ 3
 
 .المتاحة الموارد وباستخدام حاليا

 التصحيح ) .. خطأ 
 
 ( المحدد مسبقا

 

 :منها أساسية مراحل بخمسة المشروع خطة إعداد مرحلة تمرـ 4

 الجداول.               وإعداد التعاقدية.                               ب ـــــ صياغة الأوجه تحديدأـــــ 

 صحيحان. ج و دـــــ أ                        المركبة. الخطة وتجهيز ج ـــــ إعداد

 :هو الإلتزام ـ عقد5

 المشروع. ــــ موازنة     المشروع.        ــــ جدول             المشروع.      ـــــ مقترح              المشروع. ـــــ خطة

 

 :المستقل المشروع إيجابيات ـ من6

 مشروع. من أكثر في الضرورية الخدمات من ـ الانتفاع 2              العاملين. استخدام في عالية ـ مرونة1

 المشروع. فريق لدى قوية هوية ـ تكوين 4.                     للأفراد الوظيفي المسار ـ تطوير3

 من إيجابيات أن يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي. 3و  2و  1ـــــــ الإختيارات رقم 


