[bookmark: _GoBack]س1 : تعتبر الموارد محور الصراع بين الإدارات والأقسام وأحد عناصر النجاح والفشل للمشروع
صواب
س2 : يعتبر نموذج الضرورة التشغيلية أحد أهم نماذج الأساليب الكمية
خطأ
س3: اعتمد تطور إدارة المشاريع على أساليب بحوث العمليات والأساليب الكمية في الإدارة
صواب
س4: يستخدم الأسلوب النظامي لأن مهمته هي تجميع الأجزاء المتخصصة في العمل. هو 
المدير الإداري
مدير المشروع
المدير الوظيفي
كل ما ذكر خطأ
س5: تطوير المسار الوظيفي للأفراد أحد
إيجابيات كون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي
إيجابيات المشروع المستقل
إيجابيات تنظيم المصفوفة
كل ما ذكر خطأ
س6: دستور المشروع هو
عقد الالتزام في المشروع
الخطة النهائية للمشروع
كل ما ذكر صحيح
كل ما ذكر خطأ
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تعتبر الموارد محور الصراع بين الإدارات والأقسام وأحد عناصر النجاح والفشل للمشروع
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يعتبر نموذج الضرورة التشغيلية أحد أهم نماذج الأساليب الكمية
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اعتمد تطور إدارة المشاريع على أساليب بحوث العمليات والأساليب الكمية في الإدارة
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يستخدم الأسلوب النظامي لأن مهمته هي تجميع الأجزاء المتخصصة في العمل
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تطوير المسار الوظيفي للأفراد أحد


: 


 


إيجابيات كون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي


 


إيجابيات المشروع المستقل


 


إيجابيات تنظيم المصفوفة


 


كل ما ذكر خطأ
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دستور المشروع هو
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الخطة النهائية للمشروع


 


كل ما ذكر صحيح


 


كل ما ذكر خطأ


 




س1تعتبر الموارد محور الصراع بين الإدارات والأقسام وأحد عناصر النجاح والفشل للمشروع :  

صواب 

س2يعتبر نموذج الضرورة التشغيلية أحد أهم نماذج الأساليب الكمية :  

خطأ 

س3اعتمد تطور إدارة المشاريع على أساليب بحوث العمليات والأساليب الكمية في الإدارة:  

صواب 

س4هو. يستخدم الأسلوب النظامي لأن مهمته هي تجميع الأجزاء المتخصصة في العمل:   

المدير الإداري 

مدير المشروع 

المدير الوظيفي 

كل ما ذكر خطأ 

س5تطوير المسار الوظيفي للأفراد أحد:  

إيجابيات كون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي 

إيجابيات المشروع المستقل 

إيجابيات تنظيم المصفوفة 

كل ما ذكر خطأ 

س6دستور المشروع هو:  

عقد الالتزام في المشروع 

الخطة النهائية للمشروع 

كل ما ذكر صحيح 

كل ما ذكر خطأ 

