
 
 ♥ أسومإعداد:  

 الثانيالواجب 

 

/ يقصد بـ .......... العملية التي يتم من خلالها تسريع وقت إنهاء المشروع، مع الاستعداد لتحمل التكاليف الإضافية  1السؤال 

 المترتبة على هذا التسريع.

 الجدولة

 المشروع

 المشروعجدولة 

 تسريع المشروع

/ .......... هو اجتماع تدعو لعقده الإدارة العليا في المنظمة الأم التي ينتمي إليها المشروع، من أجل وضع الأسس  2السؤال 

 لتنسيق عملية الدخول في المشروع.

 الاجتماع التأسيسي

 الخطة الابتدائية

 الخطة المركبة

 الخطة النهائية

 ....... تحديد أهداف المشروع، وتحديد الطرق المناسبة للوصول إلى تلك الأهداف./ يقصد بـ  3السؤال 

 التخطيط

 المشروع

 تخطيط المشروع

 تنظيم المشروع

/ .... هي عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع، ابتداءً من لحظة مباشرة العمل في  4السؤال 

والأحداث والمحطات الرئيسية وصولاً إلى انتهاء العمل في المشروع، وتحديد الوقت اللازم المشروع، مروراً بجميع الأنشطة 

 لتنفيذ المشروع من لحظة البدء وحتى لحظة الانتهاء.

 الجدولة

 المشروع

 جدولة المشروع

 تسريع المشروع

 المشروع. / ........ هي تمثيل بياني لأنشطة المشروع بطريقة تبين تسلسل وتتابع أنشطة 5السؤال 

 خريطة جانت

 شبكة المشروع

 جدولة المشروع

 تسريع المشروع



 
 ♥ أسومإعداد:  

 

 / إذا تجمعت حزم العمل في شكل وظيفة معينة يكون الشكل التنظيمي المناسب للمشروع هو: 6السؤال 

 التنظيم الوظيفي.

 التنظيم الصرف.

 تنظيم المصفوفة.

 لا شيء مما سبق

 أنشطة المشروع إلى وحدات من نفس نوع العمل وبنفس الحجم./ تتضمن مرحلة ........ تحليل  7السؤال 

 التخطيط لجدولة المشروع

 جدولة المشروع

 الرقابة على جدولة المشروع

 لا شيء ما سبق

 / من أهم مزايا التنظيم الصرف )المستقل( للمشروع: 8السؤال 

 المرونة عالية في نقل العاملين من الأقسام الوظيفية إلى المشروع.

 المشروع يكون مسئول مسئولية كاملة عن المشروع أمام إدارة المنظمة.فريق 

 انخفاض قلق العاملين على مستقبلهم بعد انتهاء المشروع، حيث سيعودون لمواقعهم الأصلية في المنظمة.

 كل ما سبق.

 / أن تخطيط المشروع هو وسيلة للوصول إلى الأهداف، وليس غاية في حد ذاته. 9السؤال 

 صواب

 خطأ

 / يعتمد إعداد خطة العمل في المشروع على مفهوم تجزئة هيكل العمل. 10السؤال 

 صواب

 خطأ


