
 ♥ أسومإعداد:   1

 الفصل الأول 

 " المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة " 

 

 تمهيد 

تعتبر بيئة الاعمال المعاصرة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وذلك لما تشهده هذه البيئة من زيادة في حدة المنافسة سواء من 

 المحلية او العالمية.الشركات 

أضف الى ذلك ما تشهده هذه البيئة من سرعة في التطورات التكنولوجية، وما يصاحبها من تغير مستمر في أذواق 

 المستهلكين، الأمر الذي ترتب عليه قصر دورة حياه المنتجات.

تعمل باستمرار على تطوير وتقديم  للبقاء والنجاح والنمو أن تسعى التي الشركات على لزاماً  أصبح التغيرات هذه ظل وفي

 منتجات جديدة بأعلى جودة وأقل تكلفة وفي الوقت المناسب.

 ً  بتوزيع الشركة تقوم ، بحيثProject Driven بالمشروع الإدارة إلى المعاصرة الشركات من الكثير اتجهت لذلك وتحقيقا

 .وأهدافها رسالتها تحقيق من الشركة يمكّن بما محددةزمنية  فترة خلال محدد هدف تحقيق على تعمل مشاريع في مواردها

 

اً ًالمشروع مفهوم :أول

  :متفردة نتيجة أو منفرد منتج إيجاد أجل من مؤقت سعيالمعهد الأمريكي لإدارة المشاريع. 

 يتم محددة، ونهايات زمنية بدايات لها الروتينية غير المترابطة الأنشطة من مجموعةإدارة المشاريع البريطانية:  جمعية 

 .والجودة والزمن التكلفة معايير إطار في وهدف محدد أداء لتحقيق منظمة، أو شخص قبل من تنفيذها

 Robert ,2012: أن يجب كما ،واحد غرض أو لها هدف يكون والتي والمتصلة، والمعقدة الفريدة الأنشطة من سلسلة 

 .المطلوبة للمواصفات وفقا محددة، حدود ميزانية وفي ،وقت محدد في تنجز

 الصورة، بنفس تتكرر لا خاصة وذو طبيعة واحدة، لمرة إنجاز محدد، بهدف تحقيق به، القيام يتم مجهود: 2014،ماضي 

ً  موضوعية ميزانية حدود وفي زمنية محددة، فترة خلال إنجازه ويتم ً  كبيرة تكون ما غالبا  .نسبيا

 ًالمشروع 

معين،  هدف تحقيق أجل من، وبمواصفات محددة، فريدة بصورة أداؤها يتم والمترابطة، التي المتتابعة الأنشطة من مجموعة

ً.معينة موارد حدود وفي محددة، زمنية فترة خلال

 

ًالمشروع خصائص :ثانيا
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متتابعةانشطة
ومعقدة ومترابطة

طبيعة متفردة 

غاية محددة 

مدة زمنية محددة

موارد محددة

محددةمواصفات
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 ومعقدة: ومترابطة متتابعة أنشطة إلى يحتاج (1

 أن حيث .البعض بعضها على في تنفيذها تعتمد والتي المتتابعة، الأنشطة من مجموعة إلى يحتاج مشروع أي تنفيذ إن ־

 .معين وفني منطقي لترابط وفقاً  له، السابقة الأنشطة أو النشاط إلى إتمام يحتاج معين نشاط تنفيذ في البدء

 بالموردين ومروراً  الأقسام المختلفة في المنظمة من بدءً  الجهات من العديد على الأنشطة هذه يعتمد ذلك إلى بالإضافة ־

 .إلخ ... والعملاء والممولين والمقاولين

 .المشروع تعقيد درجة فيها زادت المشاركة الجهات عدد وزاد بينها التداخل وزاد الأنشطة عدد زاد وكلما ־

 

 متفردة:ذو طبيعة   (2

 تشابه لو حتى يعني أنه وهذا متكررة، وغير روتينية وغير فريدة أنشطة إلى يحتاج أنه مشروع أي خصائص من ־

 حتى الآخر لتنفيذ اللازمة الأنشطة إلى أنشطة تختلف عن يحتاج منهما أي   تنفيذ فإن والشكل والحجم الطبيعة في مشروعان

 .في بعض مراحلها تشابهت لو

 أنشطة إلى يحتاج وإنشاء كوبري المستشفى، بناء يحتاجها التي الأنشطة عن تختلف المدرسة بناء يحتاجها التي فأنشطة ־

 التي يحتاجها إلى أنشطة تختلف عن معينة يحتاج إنشاء مدرسة أن كما نفق، إنشاء يحتاجها التي الأنشطة عن تختلف

 .وهكذا أخرى مدرسة إنشاء

 هذا يكون وقد .مشروع لآخر من تختلف متفردة بأنشطة تنفذ فإنها اختلفت أو تشابهت مهما المشاريع فإن وبالتالي ־

 .الموارد توافر مدى أو المشروع تواجه المخاطر التي طبيعة أو العاملين مهارة أو الإدارة طبيعة في التفرد أو الاختلاف

 

 محددة:له غاية  (3

 .هدف محدد أو تحقيق معينة، مشكلة حل أو غرض محدد، لتنفيذ المشاريع في العادة تقام ־

ً  يكون المشروع وجود فإن وبالتالي ־  لذلك. أو الوصول المشكلة هذه حل أو الغرض هذا بتحقيق مرتبطا

  ًفمثلا: 

إلى  المواطنين وصول على والعمل المروري الازدحام مشكلة حل منه الغرض يكون ما منطقة في جسر إقامة مشروع .1

 .سريع بشكل مقاصدهم

 فتك مواجهة الغرض منه يكون- السلامة والعافية الله نسأل- المستعصية الأمراض أحد لعلاج دواء لتطوير مشروع إقامة .2

 .وهكذا ...الناس المرض بحياة هذا

 

 محددة:له مدة زمنية  (4

 يكون ثم ومن .فيها إنهاء المشروع يجب محددة زمنية مدة يوجد حيث مؤقتة، طبيعة ذات أنها المشروعات يميز ما أهم من ־

 .زمنية محددة ونهايات بدايات للمشروع

 .قائمة للمشروع تعد الحاجة لم أو تتحقق لن أنها يتضح أو أهدافه، تتحقق عندما للمشروع الزمنية للنهاية الوصول ويتم ־

 يستمر قد أيام، وأخرى في تنتهي مشروعات فهناك قصيرة، المشروع مدة أن بالضرورة تعني لا المؤقتة الطبيعة وهذه ־

 .قرون عدة بها العمل

 بمعظم القيام يتم حيث المشروع، أنشأها التي النتيجة أو الخدمة أو المنتج على للمشروع المؤقتة الطبيعة تنطبق ولا ־

 أشهر المشروع في عدة ينتهي قد تذكاري وطني، نصب لبناء مشروع إقامة :مثل دائمة، نتائج إنشاء أجل من المشروعات

 .قرون عدة تستمر أن المتوقع من نتيجة ينشئ لكنه
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  محددة:له موارد  (5

 المخصصة الآلات من محدد الأموال، وعدد من معين ومقدار الأفراد، من معين عدد :مثل موارد محدودة، مشروع لكل ־

 .وبمواصفات محددة للمشروع،

 .معينة أيضاً في حدود لكن حسب الحاجة، الموارد هذه تقليل أو زيادة العليا الإدارة من يطلب أن المشروع لمدير ويمكن ־

 عمل فريق ضمن واحد ويب خصصت مصمم قد-لديها  المتوافرة الموارد ضوء في-المنظمة فرض أن لو المثال سبيل فعلى ־

 الزيادة، هذه على العليا الإدارة موافقة إلى يحتاج المشروع لهذا الويب المخصصين مصممي عدد زيادة فإن معين، مشروع

 .المنظمة خارج من استقطابه سيتم إذا كان خصوصاً  والتكلفة الوقت من بالإضافة إلى مزيد

 

 محددة:له مواصفات  (6

 عليها ما يطلق وهي والجودة، الوظيفي الأداء من معين مستوى المشروع مخرجات من المستفيد أو العميل يتوقع ־

 .المشروع مواصفات

 قبل من المواصفات هذه تتحدد أن ويمكن  

  .المشروع إنجاز تاريخ: مثل المشروع، مدير .1

 .المشروع لمخرجات الشكلية الجوانب ل:مث العميل، .2

 .للمشروع الخصائص الفنية: مثل فنية، لجنة .3

 من العديد هناك على أن يدل الحال واقع أن إلا ثابتة، أنها على المواصفات مع يتعامل المشروع مدير أن من الرغم وعلى ־

 كما تماماً، المطلوبة المواصفات يحدد العميل كامل لا قد فمثلاً  .للتغيير المواصفات تغيير في تتسبب أن يمكن التي العوامل

 التحديات من التغيير هذا ويعتبر .طويلة لفترات العمل فيها يستمر في المشاريع التي خصوصا الشركة أعمال وضع يتغير قد

 .المشروع مدير تواجه التي

 

 أمثلةًلبعضًالمشروعاتًالكبيرة 

 :مشروع بناء الاهرامات 

  مليون قطعة من الحجر،  2.3بنائها قرنا قبل الميلاد لتكون مقابر ملكية واستخدام في  25بنيت الأهرامات قبل حوالي

 طن. 2.5قدم، ووزنها  30ارتفاع كل قطعة 

  قدم وطول ضلع قاعدته  469قدم، وارتفاع الهرم الأوسط  756قدم، وطول ضلع قاعدته  481وصل ارتفاع الهرم الأكبر

 قدم.  355قدم، وطول ضلع قاعدته  214وارتفاع الهرم الأصغر  قدم، 705

  فرد، يعملون بنظام الورديات واستغرق إتمام المشروع عشرون عاما. 10,000استخدم في هذا المشروع 

  مشروع بناء سور الصين العظيم 

  كيلو متر  3,460أنشئ هذا المشروع ليكون مشروعا دفاعياً عسكرياً تم البدء فيه في القرن الثالث قبل الميلاد، بطول

 قدم.  30قدماً، وسمك يصل الى  39:15وارتفاع بتراوح من 

  ياردة للحصن الواحد. 250قدماً، وبقاعدة طولها  40أقيمت عليه حصون يبلغ ارتفاع الواحد منها 

 شخص، واستمر العمل في هذا الحائط حتى متوسط القرن السادس عشر،  800,000هذا المشروع ما يزيد عن  شارك في

 م، ولم تجري عليه اعمال أخرى حتى الأن.1644وتحديداّ في عام 

  مشروع القطار الخليجي 

  كيلو متر، تربط بين كافة دول الخليج من الكويت  2000هو مشروع عملاق منتظر لإقامة سكة حديدية تمتد لأكثر من

 وانتهاء بمسقط، لنقل الركاب والبضائع. 

  مليار دولار. 15.5تقدر تكلفته هذا المشروع بنحو 

  رصة عمل.ف 80,000وان يوفر  2020من المخطط تنفيذه على ثلاث مراحل، وان ينطلق في 

 

 

 



 ♥ أسومإعداد:   4

 

  مشروع مستشفى الملك فيصل الجامعي في الأحساء 

 .هو مشروع تعليمي صحي، يهدف لإنشاء مستشفى جامعي في الإحساء بتكلفة نصف مليار ريال 

  متر مربع لمبنى المستشفى الرئيسي، والذي  ألف 175وتبلغ المساحة التي يقام عليها مليون متر مربع تقريباً، منها

 عشر طابقاً. أحديتكون من 

  طوابق. 4متر مربع وتتكون من  ألف 35هذا بالإضافة الى العيادات الخارجية المقاومة على 

 مشروع النقل العام بمكة المكرمة / البنية التحتية 

  مشروع مجمع معادن الفوسفات / صناعي 

  مبنى الزوايا البيضاء / تجاري 

  واجهة العقير السياحية / سياحي 

 

 ًًثالثاً:ًأهدافًالمشروع

 :ثلاثة أهداف إلى تحقيق تسعى إدارتها فإن أشكالها أو حجمها أو المشروعات طبيعة اختلفت مهما

 فقدان أو تأخير، غرامات دفع عليه يترتب قد الموعد هذا عن والتأخير محدد، زمني عمر له يكون مشروع فأي :الوقت (1

 .المشروع لإدارة الأساسية الأهداف أحد يعد تأخير دون المطلوب الوقت المشروع في انجاز ولذلك فإن ميزات تنافسية،

ارتفاع  أن كما أرباحاً، لها ويحقق تنافسية، ميزة المشروع إدارة يكسب ممكنة تكلفة بأقل المشروع إنجاز إن :التكلفة (2

 الأهداف الأساسية أحد يعد ممكنة تكلفة بأقل المشروع إنجاز فإن ولذلك .خاسراً  المشروع يجعل مخطط هو عما التكلفة

 .المشروع لإدارة

 العميل رفض إلى يؤدي المواصفات هذه عن المشروع انحراف أن شك ولا محددة، مواصفات مشروع لكل :المواصفات (3

 .المشروع لإدارة الأساسية الأهداف أحد يعد انحرافات دون المحددة بالمواصفات المشروع انجاز ولذلك فإن .المشروع لهذا

 

 كما رضا العميل، عليه يترتب المطلوبة المواصفات وحسب ممكنة تكلفة بأقل المحدد الوقت في المشروع إنجاز أن شك ولا

 .المقابل الشكل من يتضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ًًدورةًحياةًالمشروعًًرابعا

 مرحلة التأسيس: (1

  تشهد هذه المرحلة عمل دراسة الجدوى للمشاريع المقترحة، واختيار المشروع المناسب وتحديد الملامح العامة له وذلك من

حيث تحديد الأهداف الواجب تحقيقها والنطاق الذي يغطيه المشروع والاستراتيجيات الحاكمة واختيار فريق العمل بالمشروع 

 القيام بها وذلك في ضوء متطلبات العميلبالإضافة الى هيكل الأعمال الواجب 

  ًللمشروع المرجعية بالوثيقة ما يسمى شكل في المرحلة لهذه النهائية النتيجة تكون ما وعادة. 

 فإذا .المراحل باقي في الفشل أو النجاح احتمال المباشر على لتأثيرها نظراً  المشروع، مراحل أهم من المرحلة هذه وتعتبر 

 .التالية المراحل تنفيذ أو صياغةأثناء  المشاكل من العديد تظهر سوف جيد بشكل المرحلة القيام بهذه يتم لم

 

 

العميل رضا

Customer Satisfaction

الوقت

Time

التكلفة 

Cost

المواصفات 

Specifications
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 التنفيذ:مرحلة  (2

 شكل له تصميم محدد إلى تحقيقها في العميل يرغب العامة التي النتائج بتحويل الفنيين المتخصصين بقيام المرحلة هذه تبدأ 

 .محددة فنية ومواصفات معروف

 به الخاصة الموازنة وإعداد لأنشطته، جدولة وعمل المتكاملة المشروع خطة وضع يتم ثم. 

 التشييد، مشروعات في البناء عملية وهي حيز الوجود، إلى المشروع ويخرج للمشروع الفعلي الإنجاز عملية تتم ثم 

 .وهكذا ... السوق دراسات مشروعات في جمع البيانات وعملية

 العمليات هذه ويصاحب  ً ً  أنها تسير من للتأكد مستمرة رقابة جميعا  .مخطط هو لما وفقا

 

 الإتمام:مرحلة  (3

 من إمكانية التأكد وكذلك المواصفات، حسب تنفيذه تم أنه للتأكد من المشروع أنشطة على التدقيق عمل يتم المرحلة هذه في 

 .اكتشافها يتم مشاكل معالجة أية مع .سليم بشكل بناؤه تم الذي النظام تشغيل

 للمشروع النهائي والتسليم النهائية التقارير ثم إعداد المشروع، مخرجات استخدام على المستخدمين تدريب يتم ثم. 

 فيما  المشروع منفذي قبل من والمتابعة والإشراف المشاركة تتم عملية العادية الظروف ظل في للمشروع الفعلي التشغيل وبعد

 .الأولي التشغيل يعرف بمرحلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًًالمشروع أطراف :خامسا 

  :لصالحها المشروع تنفيذ يتم التي الجهة أو المجموعة أو الشخص وهوالعميل. 

  :المشروع لها يتبع التي الأم للمنظمة العليا الإدارة وهيالإدارة العليا. 

  :والتسويق والإنتاج التمويل مدير مثل المشروع، لها التابع الأم المنظمة في الوظائف مدراء وهمالمدراء الوظيفيون 

 .البشرية والموارد

  :بمهارات يتمتع أن ويجب فشله، أو نجاحه عن الأول والمسئول المشروع يقود الذي الشخص وهومدير المشروع 

 .معينة وخبرات

  :اللازمة والوظائف والمهام الأنشطة كافة بتنفيذ والمعني المشروع في يعمل الذي الوظيفي الطاقم وهمفريق المشروع 

 .المشروع لإكمال

  :المشروع لإتمام اللازمة والبشرية المادية بالموارد المشروع بتزويد تقوم التي الجهات كافة وهمالموردون. 

 

 

 

 

 



 ♥ أسومإعداد:   6

 

 ًالمشروع وثائق :سادسا 

 :أهمها ومن لها، عند الحاجة مرجعية تشكل التي المشروع وثائق من العديد توجد

 :المشروع مقترح -أ

ً  ويسمى إلى  متطلبات العميل نقل خلالها من يتم التي الأساسية وهي الوثيقة ،"المشروع في العمل بيان وثيقة" أيضا

 :التالية الأجزاء وتتضمن المشروع،

ً  وتتضمن :ةالمقدم (1  .أهداف المشروع وكذلك الرئيسية، والغايات المشروع، لفكرة تلخيصا

 والمحددات القيود وكذلك العمل بالمشروع، خلال مواجهتها المتوقع بالافتراضات قائمة وتتضمن :ةالرئيسي الافتراضات (2

 .والتوقعات الافتراضات هذه المحتملة لمواجهة والخط العمل، سير على تأثيرها المتوقع

 وأوقات المطلوبة الكميات من حيث التوريد، عقود شروط حسب الموردين مسئوليات وتتضمن ن:الموردي مسئوليات (3

 .والأسعار والمواصفات التوريد،

 والاجتماعات المالية والدفعات التغيير المواصفات وأوامر استلام في العميل مسئوليات وتتضمن ل:العمي مسئوليات (4

 الإنجاز ومحطات

 الأنشطة، لإتمام والمتوقعة المحسوبة حسب الأوقات المشروع لإتمام المطلوبة الأنشطة جدول ويبين :المحسوب الجدول (5

 .لها المتوقعة والتكلفة الأنشطة هذه لإنجاز اللازمة الموارد وكذلك

 .عدمه من المشروع على صلاحية للحكم تستخدم التي المعايير وتتضمن ع:المشرو قبول معايير (6

 تسديد وتواريخ الباطن، بعقود يسمى وما العمل، الفرعية لإنجاز والتعاقدات :لها المالية الدفعات وجدول التوريدات عقود (7

 .الأعمال لهذه الدفعات المالية

 .سبق فيما ذكرها ولم يرد للعمل هامة إضافية شروط أية على وتشتمل: الإضافية الشروط (8

 خإل ... العمل ومحطات للمشروع المتوقعة التغيير والمخاطر وأوامر بالاتصالات المتعلقة الأمور على وتشتمل :متنوعة أمور (9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المشروع خطة -ب

ً  وتسمى ً  تحوي حيث المستقبل، في عمله يجب ما وتتضمن الالتزام، عقد أيضا ً  وصفا المشروع،  لأهداف تفصيليا

 والقواعد الميزانيات التقديرية، تتضمن كما الأهداف، تلك لتحقيق اللازمة والبرامج والخطط والسياسات والاستراتيجيات

 .العمل خطوات وكذلك اتباعها الواجب والإجراءات

 :المشروع جدولة -ج

 مباشرة العمل لحظة من ابتداءً  المشروع لتشغيل زمني جدول إلى المشروع خطة تحويل عملية المشروع بجدولة يقصد

انتهاء العمل في  إلى وصولاً  الرئيسية والمحطات والأحداث والمتداخلة المتتابعة الأنشطة بجميع مروراً  المشروع في

 .الانتهاء وحتى لحظة البدء من لحظة المشروع لتنفيذ الوقت اللازم عن تحديد فضلاً  المشروع،

 :المشروع موازنة -د

 مع أنشطة المشروع لتنفيذ كافة اللازمة الموارد تحديد طريق عن المشروع، تكلفة تقدير عملية المشروع بموازنة ويقصد

 .استخدامها وقت الموارد لهذه المتوقعة التكلفة تقدير
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  لثانيالفصل ا

 " اختيار المشروع " 

ًأولَ:ًمفهومًاختيارًالمشروعً

عملية منهجية يتم من خلالها تقييم أحد المشاريع الفردية بهدف اختياره للتنفيذ من عدمه أو : يعرف "اختيار المشروع" بأنه

 بعضها للتنفيذ  أحدها أوتقييم مجموعة من المشاريع من أجل اختيار 

 أساسيتين:تضمن حالتين يتضح من التعريف السابق أن اختيار المشروع يمكن أن ي  

  مثل: رفضه،من أجل اتخاذ قرار بقبوله أو  الفرديةتقييم أحد المشاريع  الأولى:الحالة  (1

 قيام احدى الشركات بتقييم مشروع تطوير منتج جديد بهدف المفاضلة بين تطوير هذا المنتج الجديد من عدمه  -

  مثل:من أجل اختيار أحدها أو بعض للتنفيذ  مشروعين أو أكثرتقييم  الثانية:الحالة  (2

أو مشروع إدخال  للجامعة،لرفع الطاقة الاستيعابية  بين: مشروعقيام جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل بالمفاضلة  -

 أحدهما.تكنولوجيا التعليم الالكتروني في الجامعة وذلك من أجل اختيار 

شراء خط انتاجي جديد أو تطوير منتج أو فتح أسواق جديدة أو أن تعقد  بين:قيام إحدى الشركات الصناعية بالمفاضلة  -

 مجموعة من دورات التدريب لرفع كفاءة العاملين وذلك من أجل اختيار واحد أو أكثر من هذه المشروعات 

عطاء بناء عطاء بناء جسور لصالح أمانة المنطقة الشرقية أو  في:قيام احدى شركات المقاولات بالمفاضلة بين الدخول  -

 مجموعة فلل لإحدى الشركات الاستثمارية أو عطاء تمديد طريق لصالح وزارة النقل 

 

وفي جميع الاحوال )سواء كانت الشركة تدرس قبول أو رفض مشروع معين أو المفاضلة بين أكثر من مشروع لاختيار 

وأن يتم اتباع الأسس العلمية في اتخاذ يجب أن تخضع عملية اختيار المشروع لدراسة جدوى  أحدها أو بعضها للتنفيذ(

 عنه.القرار وذلك في ضوء تكلفة المشروع والمنفعة الناتجة 

ًالمرتكزاتًالأساسيةًلعمليةًاختيارًالمشروعًًثانياَ:

  الأم:تطابق المشروع مع رسالة المنظمة  (1

  َمجال  التعليمية في رسالتها تقديم الخدمةتعبر رسالة المنظمة عما أنشئت المنظمة من أجله فكلية الدراسات التطبيقية مثلا

 وهكذا.الأعمال وشركة المقاولات الإنشائية رسالتها بناء المشاريع الإنشائية 

 صة متخص وأياَ كانت المنظمة فإنه يجب أن يتطابق المشروع الذي تختاره المنظمة مع رسالتها فلا يفترض أن تقوم شركة

اء جديد كما لا يفترض أن تقوم شركة متخصصة في الاستصلاح الزراعي في المشاريع الإنشائية بمشروع تطوير دو

كانت رسالة الشركة تسمح بالتنوع والدخول في أكثر من مجال  إذابدخول عطاءات ذات علاقة بالاتصالات الالكترونية الا 

 واختصاص وفي هذه الحالة أيضا لا تكون مشروعاتها متعارضة مع رسالتها.

 مة لإنجاز المشروع توافر الموارد اللاز (2

  عندما تريد الشركة تنفيذ مشروع أو الدخول في عطاء لأحد المشاريع عليها أن تتأكد من أنها قادرة على توفير الموارد

  مثل:اللازمة لإنجاز المشروع 

المبالغ المالية اللازمة لتوفير المدخلات من مواد خام وخبرات ومعلومات وآلات ومعدات وقطع غيار ومقاولي الباطن  .1

 وغيره 

 توفر المواد المطلوبة في السوق وإمكانية إحضارها للمشروع  .2

  ولذلك فإن الشركات يجب أن تتبنى المشاريع التي تتوافق مع قدرتها المالية ومستوى الكفاءات الموجودة لديها 

  المشروع:وجود جدوى من إنجاز  (3

  اجتماعية  الجدوى:حتى تدخل المنظمة في مشروع يجب أن يكون هناك جدوى من تنفيذ هذا المشروع ويمكن أن تكون هذه

  يلي:ة كما أو اقتصادية أو تشغيلي

 : مثل قيام بعض الدول أو الشركات بتنفيذ بعض المشاريع انطلاقاَ من مسؤوليتها الاجتماعية جدوى اجتماعية .1

مثل قيام بعض الشركات بالدخول في مشروعات بهدف تحقيق الربح عندما تفوق المنفعة المتحققة من  جدوى اقتصادية: .2

 المشروع التكلفة المترتبة عليه 

مثل دخول بعض الشركات في مشروعات بالتكلفة بهدف تشغيل آلاتها وكوادرها ومواردها البشرية أو ة: جدوى تشغيلي .3

 المساهمة في تغطية تكاليفها الثابتة 
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ًنماذجًاختيارًالمشروعًًثالثاَ:

 المشروع.ان الاختيار الصحيح للمشروع يعتبر أساس النجاح في هذا 

وحرصاَ من إدارة المنظمة على صحة وسلامة قرار اختيار المشروع فإنه يمكنها أن تلجأ الى استخدام النماذج المناسبة التي 

 الاختيار.تساعدها في عملية 

أراء المسئولين أو الخبراء أو المستشارين وفي هذه الحالة تسمى هذه النماذج  مثل:وقد تعتمد هذه النماذج على بيانات وصفية 

  بالنماذج النوعية

اذج بالنمالنقاط أو التدفقات النقدية أو غيرها وفي هذه الحالة تسمى هذه النماذج  مثل:وقد تعتمد هذه النماذج على بيانات كمية 

  الكمية

  التالي:من التفصيل وذلك على النحو  ءبشيوفيما يلي نتعرض لكل نوع من هذين النوعين  

 :المشروعات لاختيار النوعية النماذج (أ

 :النماذج هذه أهم ومن بين المشروعات، عملية الاختيار في (الرقمية غير) الوصفية البيانات على تعتمد حكمية، نماذج وهي

 :العامة المصلحة أو السلطة نموذج (1

 ً  أو رغبته بإبداء سلطة ذو شخص مهم أو يقوم عندما مشاريع أو مجموعة معين مشروع اختيار يتم النموذج لهذا وفقا

  .المشاريع هذه أو المشروع هذا بتنفيذ أوامره إصدار

 ويقرر القرى إحدى بزيارة التعليم يقوم وزير كأن اجتماعية، جدوى للمشروع يكون عندما النموذج هذا يستخدم ما وغالباً 

 .وهكذا ... فيها مدرسة إنشاء

 :التشغيلية الضرورة نموذج (2

 ً  هذا تكلفة رغم عمل المنشأة استمرار لضمان ضرورياً  يكون عندما معين مشروع تنفيذ اختيار يتم النموذج لهذا وفقا

 :فمثلاً  المشروع،

 من يكون فقد سلامة المعدات، في تؤثر ذبذبة يتعرض إلى المصنع بها يعمل التي المنطقة في الكهربائي التيار إذا كان -

 .التيار الكهربائي تثبيت بأجهزة الشركة لتزويد مشروع عمل الضروري

 مقاومة بلوازم المصنع مشروع لتزويد عمل يتم أن الضروري من فإنه زلزالي نشاط منطقة في يقع المصانع أحد كان وإذا -

 .الزلزال

 .إلى المصنع السيول لمنع وصول مشروع عمل الضروري من يكون فقد للسيول معرض مكان في يقع المصنع كان وإذا -

 :التنافسية الضرورة نموذج (3

 ً  :للشركة فمثلا التنافسية القدرة رفع أجل من معين مشروع تنفيذ اختيار متي النموذج لهذا وفقا

 إنتاجي خط شراء الضروري من قد يكون منخفضة، إنتاجية وذات قديمة الشركة مصنع في تستخدم التي الماكينات كانت إذا -

 .التنافسية قدرتها زيادة أجل من المنتجات، الإنتاجية وتحسين جودة الطاقة لرفع جديد مصنع إنشاء أو جديد

 سيذهب وإلا معه البلسم مرتبطاً ببيع لشامبو بيع وكان للشعر، شامبو المثال سبيل على تنتج الشركات إحدى كانت ولو -

 .تنافسية ضرورة الحال الشامبو في هذه مع البلسم وبيع يكون لإنتاج معاً، والبلسم الشامبو تبيع منافسة لشركة العملاء

 :المشروعات لاختيار الكمية النماذج (ب

 في للمساعدة ومعالجتها البيانات الكمية على تعتمد موضوعية نماذج" :بأنها المشروعات اختيار في الكمية النماذج تعرف

 "المشروعات بين الاختيار عملية

 يلي ما أهمها من أن إلا المشروعات، تقييم في المستخدمة الكمية النماذج وتتعدد: 

 .الموزونة النقاط نموذج (1

 .الاسترداد فترة نموذج (2

 .الاستثمار على العائد معدل (3

 .الحالية القيمة صافي نموذج (4

 .الربحية مؤشر نموذج (5
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 :الموزونة النقاط نموذج (1

 :التالية الخطوات باتباع المشروعات بين للمفاضلة استخدامه يتم بسيط، كمي نموذج هو

 وتوفر وسهولة الإنتاج، التسويق، وسهولة الربح، هامش :مثل المطروحة، المشروعات بين المفاضلة معايير تحديد .1

 .المفاضلة معايير من وغيرها الخام، المواد

 .صحيح واحد  =النسبية الأوزان مجموع يكون أن على معيار، لكل النسبي الوزن تحديد .2

 والمناسبة البيانات المعروفة جمع أدوات باستخدام المطروحة المشروعات من مشروع كل عليها حصل التي النقاط تحديد .3

 .لذلك

 :ضرب طريق عن معيار كل في مشروع لكل الموزونة النقاط حساب .4

 المعيار هذا في المشروع عليها حصل التي النقاط× معيار  لكل النسبي الوزن

 .الواحد المشروع معايير لكل الموزونة النقاط جمع طريق عن المشروع نقاط مجموع حساب .5

 .الموزونة النقاط في مجموع أعلى يحقق الذي المشروع اختيار يتم .6

 

 :الغرض، لهذا أحدها لاختيار مختلفة ثلاثة مشاريع بين وتفاضل منتجاتها، أحد تطوير في الشركات إحدى ترغب مثال 

 وتوافر الإنتاج، التسويق، وسهولة وسهولة الربح، هامش :هي معايير، أربعة على بين المشروعات المفاضلة في وتعتمد

 من معايير معيار كل في معينة نقاط على منها كل   حصول عن هذه المشاريع جدوى دراسة أسفرت وقد الخام، المواد

 :التالي النحو على وذلك الاختيار،

 

 

 

 

 

  :الموزونة النقاط نموذج للتنفيذ باستخدام المشاريع هذه أحد اختيار في الشركة مساعدةالمطلوب. 

 الحل: 

 

 

 

 

 

 

 حيث يحقق أكبر نقاط موزونة  Aاختيار المشروع  القرار:

 :الاستردادنموذج فترة  (2

 اللازمة لاسترداد المبلغ الذي تم استثماره في المشرع ""المدة : الاسترداديقصد بفترة 

وأن هذا المنتج سوف يحقق تدفقات نقدية ريال،  10000أن مشروع تقديم منتج جديد يتطلب استثمار مبدئي قدره فلو فرض 

أن فترة  عامين، أيمعنى ذلك أن الشركة سوف تسترد ما أنفقته على هذا المنتج خلال  ريال، 5000سنوية صافية مقدارها 

 عامين.الاسترداد تساوي 

  فترة الاسترداد =يتضح مما سبق أن 
الاستثمار المبدئي او الاساسي

التدفقات النقدية السنوية الصافية
 سنة ××=   

 الوزن النسبي المعيار
 نقاط المشروع

 Cمشروع  Bمشروع  Aمشروع 

 3 5 5 0.5 هامش الربح

 4 3 4 0.3 سهولة التسويق

 2 3 4 0.1 الإنتاج سهولة

 2 4 4 0.1 توافر المواد الخام

 المعيار
 نقاط المشروع ×النقاط الموزونة = الوزن النسبي 

 Cمشروع  Bمشروع  Aمشروع 

 1.5=  3 × 0.5 2.5=  5 × 0.5 2.5=  5 × 0.5 هامش الربح

 1.2=  4 × 0.3 0.9=  3 × 0.3 1.2=  4 × 0.3 سهولة التسويق

 0.2=  2 × 0.1 0.3=  3 × 0.1 0.4=  4 × 0.1 سهولة الإنتاج

 0.2=  2 × 0.1 0.4=  4 × 0.1 0.4=  4 × 0.1 توافر المواد الخام

 3.1 4.1 4.5 مجموع النقاط 
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 ويقصد بالاستثمار المبدئي:

 التكاليف التي تدفعها المنظمة لإنشاء المشروع قبل أن يبدأ المشروع في الانتاج 

 ويقصد بالتدفقات النقدية السنوية:

 الخارجة.ية التدفقات النقدية السنوية الداخلية للمشروع مطروحاَ منها التدفقات النقدية السنو

 

ألف  25ويتوقع أن يحقق دفعات سنوية صافية بقيمة  دولار، ألف 100 الاستثمار المبدئي لأحد المشروعاتيبلغ  :(1)مثال

 ة لهذا المشروع مع تفسير معناها.احسب فترة الاسترداد البسيط دولار،

 الحل: 

  فترة الاسترداد =
الاستثمار المبدئي او الاساسي

التدفقات النقدية السنوية الصافية
 سنة ××=   

فترة الاسترداد =  
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎
 سنوات  4=  

 أن هذا المشروع سوف يسترد ما أنفق عليه خلال أربع سنوات :معنى ذلك

 

 تفاضل إحدى الشركات بين مشروعين وقد توافرت البيانات التالية:: (2)مثال

َ  6000ريال ويدر تدفقاَ نقدياَ صافياَ مقداره  18000تكاليفه الاستثمارية تبلغ الأول: المشروع -  ريال سنويا

 ريال سنوياَ  5000ريال ويدر تدفقاَ نقدياَ مقداره  20000تبلغ تكاليفه الاستثمارية  :المشروع الثاني-

 

 الاسترداد؟مساعدة الشركة في اختيار المشروع الأفضل باستخدام طريقة فترة : المطلوب

 

  :الحل 

=   فترة الاسترداد للمشروع الأول
𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎𝟎
 سنوات 3=   

 

لثاني =  فترة الاسترداد للمشروع ا
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎𝟎
 سنوات 4=   

 

 يلاحظ أن:

 سنوات( 3المشروع الاول يسترد ما أنفق عليه في فترة أقل من )

 سنوات(  4أكبر من )المشروع الثاني يسترد ما أنفق عليه في فترة 

 ؛ حيث يسترد ما ينفق عليه في فتره أقلالمشروع الاولوبالتالي نختار 

  

 ملحوظة:

كانت التدفقات النقدية السنوية الصافية للمشروع غير متساوية يتم جمع التدفقات النقدية الواردة حتى نستكمل مبلغ  إذا

 احتمالين:الاستثمار وفي هذه الحالة نكون أمام أحد 

يتبقى تدفقات نقدية من تدفقات الفترة التي استكمل فيها مبلغ الاستثمار وفي هذه الحالة تكون الفترة التي استكمل  نأ الأول: ־

 الاسترداد.فيها المبلغ هي فترة 

لمعادلة اأن يتبقى تدفقات نقدية من تدفقات الفترة التي استكمل فيها المبلغ وفي هذه الحالة تحتسب فترة الاسترداد ب الثاني: ־

 التالية:

فترة الاسترداد = رقم الفترة السابقة لفترة الاسترداد + 
 المتبقي من تكلفة الاستثمار في الفترة السابقه لفترة الاسترداد

التدفقات النقدية لفترة الاسترداد
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 تفاضل احدى الشركات بين مشروعين وقد توافرت البيانات التالية: (:3مثال)

 

 صافي التدفقات النقدية للمشروع الثاني التدفقات النقدية للمشروع الاولصافي  السنة

1 20000 20000 

2 18000 25000 

3 22000 22500 

4 20000 28500 

 

 ريال  60000فإذا علمت أن تكلفة الاستثمار المبدئي لكل مشروع من المشروعين تساوي 

 باستخدام طريقة فترة الاسترداد.المطلوب: مساعدة الشركة في اختيار أحد المشروعين 

 

 :الحل 

 نحسب المتبقي من تكلفة الاستثمار في كل سنة وصولاَ الى فترة الاسترداد كما يلي:

 السنة
 المشروع الأول

تكلفة 
 الاستثمار

التدفق النقدي 
 السنوي

سنة تدفق ال –المتبقي من تكلفة الاستثمار = المتبقي من السنة السابقة 
 الحالية

 60000  60000 الان

1  20000 60000 – 20000  =40000 

2  18000 40000 – 18000  =22000 

 = صفر 22000 – 22000 22000  3

4  20000  

 

 سنوات  3يلاحظ ان فترة استرداد المشروع الأول تساوي 

 

 السنة
 ثانيالمشروع ال

تكلفة 
 الاستثمار

التدفق النقدي 
 السنوي

سنة تدفق ال –المتبقي من تكلفة الاستثمار = المتبقي من السنة السابقة 
 الحالية

 60000  60000 الان

1  20000 60000 – 20000  =40000 

2  25000 40000 – 25000  =15000 

3  22500 15000 – 22500  =(-7500) 

4  28000  

 

+  2فترة الاسترداد = 
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟓𝟎𝟎
 سنة 2.67=   

 

 القرار: يفضل المشروع الثاني حيث فترة استرداده اقل 
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  :ورغم بساطة وسهولة نموذج فترة الاسترداد الا أنه يعاب علية ما يلي

 يفترض أن التدفقات النقدية السنوية )سواء الداخلة أو الخارجة( معلومة على وجه الدقة وهذا افتراض غير واقعي حيث أنه (1

  التدفقات النقدية الداخلة تتأثر بالعديد من العوامل التي يقع معظمها خارج سيطرة المنظمة مثل حجم الطلب على منتجات

 المشروع أسعار المنتجات المنافسة وغيرها 

  خام.الالتدفقات النقدية الخارجة تتأثر بالعديد من العوامل التي يقع بعضها خارج سيطرة المنظمة أيضا مثل أسعار المواد 

 يتجاهل التدفقات النقدية بعد فترة الاسترداد: (2

من الضروري قبول المشروع صاحب فترة قد تجعل وهو تجاهل في غير محله اذ أن التدفقات النقدية بعد فترة الاسترداد 

 الاسترداد الأكبر خلافاَ لما يراه نموذج فترة الاسترداد 

 فلو فرض ان احدى الشركات تفاضل بين مشروعين:

 :معنى ريال سنويا وعمره الانتاجي سنتان  5000وصافي تدفقه النقدي  ريال 10000تكاليفه الاستثمارية  المشروع الاول(

 ذلك ان فترة الاسترداد لهذا المشروع = سنتان(

  ات ريال سنويا وعمره الانتاجي خمس سنو 5000وصافي تدفقه النقدي  ريال 15000المشروع الثاني: تكاليفه الاستثمارية

 سنوات( 3)معنى ذلك ان فترة الاسترداد لهذا المشروع = 

ووفقاَ لفترة الاسترداد يتم اختيار المشروع الاول رغم أنه لا يحقق أية ارباح للمنظمة كما يتم رفض المشروع الثاني مع انه 

 ريال 10000يحقق تدفقات نقدية صافية بعد فترة الاسترداد مقدارها 

 للنقود:يتجاهل القيمة الزمنية  (3

يقصد بالقيمة الزمنية للنقود أن قيمة الريال الذي يدفع أو يحصل اليوم أكبر من قيمة الريال الذي يدفع أو يحصل مستقبلاَ 

 لسببين:

  السبب الاول: أن الريال يمكن أن يستثمر ويحقق عوائد مالية اضافية 

 ار تقلل من القوة الشرائية للنقود مستقبلاَ السبب الثاني: ان معدلات التضخم وما يترتب عليها من ارتفاع الاسع 

الا ان نموذج فترة الاسترداد يتعامل مع التدفقات النقدية خلال عمر المشروع على انها جميعا متساوية القيمة حيث يتعامل مع 

مبدأ القيمة الزمنية الريال التي يدفع أو يحصل اليوم مثل الريال التي يدفع او يحصل بعد عام أو بعد عدة اعوام دون مراعاة ل

 للنقود 

 .الاستثمار على العائد معدل (3

 

العائد على الاستثمار من خلال قسمة التدفقات النقدية للمشروع  ليعتمد هذا النموذج في تقييم المشروعات على حساب معد

 :مطروحاَ منها تكلفة الاستثمار المبدئي على تكلفة الاستثمار المبدئي كما يلي

 

𝟏𝟎𝟎الاستثمار = معدل العائد على ×    
التدفقات النقدية − تكلفة الاستثمار المبدئي

تكلفة الاستثمار المبدئي 
   = %×× 

 

مليون ريال فان معدل العائد  5مليون ريال والعائد المتوقع لهذا المشروع  4فلو فرض ان الاستثمار المبدئي لأحد المشروعات 

 :على الاستثمار يحتسب كما يلي

𝟏𝟎𝟎 =   على الاستثمارمعدل العائد  ×   
𝟒,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 − 𝟓,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 

𝟒,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
  =25% 

هذا النموذج يراعي جميع التدفقات النقدية للمشروع خلال عمره الانتاجي الا أنه يعاب عليه انه لايزال يتجاهل القيمة  ورغم أن:

 . او الخارجة معلومة على وجه الدقةالزمنية للنقود كما انه يفترض ان التدفقات النقدية السنوية الداخلة 
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 نموذج صافي القيمة الحالية: (4

 للمشروع، التدفقات النقدية الاعتبار كافة في الأخذ خلال من السابقين، النموذجين عيوب على التغلب النموذج هذا يحاول

 .للنقود الزمنية القيمة مبدأ ومراعاة

 .للمشروع النقدية للتدفقات الحالية صافي القيمة حساب على المشروعات النموذج في تقييم هذا ويعتمد

 

 :الحالية بالقيمة ويقصد

 "معين خصم بمعدل خصمها خلال من الحاضر، الوقت في المستقبلية النقدية التدفقات قيمة"

 

 معامل الخصم× المبلغ   =معين لمبلغ الحالية القيمة فإن أخرى وبعبارة

 

 .السنوات من معين عدد بعد للريال الحالية القيمة الخصم ويقصد بمعامل

 

  :التالية بالمعادلة الخصم معامل ويحتسب
𝟏

(𝟏+𝒓)𝒏 =PVIF 

 ( السنة التي يدفع أو يحصل فيها المبلغ.n)، هي معدل الخصم (r) ث:حي

 
ً  المشروعات تقييم ويمر  :التالية بالخطوات الطريقة لهذه وفقا

 معامل الخصم.× المبدئي  الاستثمار = المبدئي للاستثمار الحالية القيمة نحسب .1

 .المشروع عمر سنوات من سنة النقدية في كل للتدفقات الحالية القيمة نحسب .2

 

 السنة بهذه الخاص الخصم معامل× للسنة  النقدي التدفق = صافي

 

 .المشروع سنوات النقدية لجميع للتدفقات الحالية القيمة نقوم بجمع .3

 :التالية المعادلة وذلك باستخدام للمشروع، الحالية صافي القيمة نحسب .4

 

 المبدئي للاستثمار الحاليةالقيمة  – النقدية التدفقات لصافي الحالية القيمة = الحالية القيمة صافي

 

 :القرار اتخاذ .5

 .موجباً  النقدية لتدفقاته الحالية صافي القيمة إذا كان المشروع نقبل د:وحي مشروع نقيم إذا كنا ־

 .أكبر موجبة حالية صافي قيمة الذي يحقق المشروع نقبل :أكثر مشروعين أو بين وإذا كنا نختار ־

 

ألف ريال يدفع قبل بداية المشروع، ويتوقع أن يحقق تدفقات نقدية  100إذا كان الاستثمار المبدئي لأحد المشروعات (: 1مثال)

 سنوات.  4ريال لمدة  ألف 50سنوية صافية بقيمة 

 

 .%10الخصم  استخدام طريقة صافي القيمة الحالية في اتخاذ قرار بشأن قبول المشروع من عدمه إذا كان معدلالمطلوب: 

 

 الحل:

 
 معامل الخصم.× المبدئي  الاستثمار = المبدئي للاستثمار الحالية القيمة (1

 

  :فإن وبالتالي صحيح، 1 = له معامل الخصم فإن المشروع بداية قبل يدفع سوف المبدئي الاستثمار لأن نظراً 

 

 ريال 100,000=  1×  100,000 = المبدئي للاستثمار الحالية القيمة
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 نحسب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية، كما يلي: (2

 

 القيمة الحالية للتدفق النقدي معامل الخصم صافي التدفق النقدي السنة

.𝟎 50000 الأولى 𝟗𝟎𝟗 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟏
 45450 

.𝟎 50000 الثانية 𝟖𝟐𝟔 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟐
 41300 

.𝟎 50000 الثالثة 𝟕𝟓𝟏 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟑
 37550 

.𝟎 50000 الرابعة 𝟔𝟖𝟑 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟒
 34150 

 158,450 - 200,000 المجموع

 

 ريال  58450=  100,000 – 158,450=  :النقدية للتدفقات الحالية القيمة صافي نحسب (3

 

ً  يعد هذا المشروع أن أي موجبة، حالية قيمة صافي يحقق حيث المشروع قبول :رالقرا (4 ً  مشروعا  .مربحا

 

تفاضل إحدى الشركات بين مشروعين، يقدر العمر الاقتصادي لكل منهما بأربع سنوات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية (: 2مثال )

 ألف ريال تدفع قبل بداية المشروع، وتقدر التدفقات 350ألف ريال وللمشروع الثاني  200للمشروع الأول 

ألف ريال. المطلوب: اختيار المشروع  150ريال، وللمشروع الثاني ب ألف  100النقدية السنوية الصافية للمشروع الأول ب 

 %10الأفضل باستخدام طريقة صافي القيمة الحالية إذا كان معدل الخصم 

 

 الحل:

 

 معامل الخصم.× القيمة الحالية للاستثمار المبدئي = الاستثمار المبدئي  (1

 ريال. 200,000=  1×  200,000 للمشروع الأول = -

 ريال. 350,000=  1×  350,000للمشروع الثاني =  -

 

 القيمة الحالية للتدفقات النقدية: (2

 السنة
صافي التدفق 

 للمشروع الأول

صافي التدفق 

 للمشروع الثاني

معامل 

 الخصم

القيمة الحالية 

 للمشروع الأول

القيمة الحالية 

 للمشروع الثاني

 136,350 90900 0.909 150,000 100,000 الأولى

 123,900 82600 0.826 150,000 100,000 الثانية

 112,650 75100 0.751 150,000 100,000 الثالثة

 102,450 68300 0.683 150,000 100,000 الرابعة

 475,350 316,900 - 600,000 400,000 مجموع

 
 صافي القيمة الحالية: (3

 ريال  116,900=  200,000 – 316,900للمشروع الأول = ־

 ريال 125,350=  350,000 – 475,350الثاني = للمشروع  ־

  

 قبول المشروع الثاني حيث يحقق صافي قيمة حالية موجبة أكبر، بمعنى أنه يحقق أرباح أكثر للمنظمة.القرار:  (4
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 :الربحية مؤشر نموذج (5

 .أكبر حالية صافي قيمة لأنه يحقق الثاني المشروع قبول السابق لوحظ في المثال

 :أن سنلحظ عمقاً  أكثر بشكل النظر دققنا ما إذا لكن

أي بمعدل  ،ريال 350,000قدره  مبدئي استثمار من ريال 475,350مقدارها  صافية تدفقات الثاني يحقق المشروع ־

 تقريبا. 136%

 أي فقط ريال 200,000قدره  مبدئي استثمار من ريال 316,900مقدارها  صافية تدفقات الأول يحقق المشروع أن فيحين ־

  %158ربح  بمعدل

 

 إلا الثاني، وليس الأول المشروع اختيار لتم الاستثمار تكاليف إلى النقدية للتدفقات الحالية القيمة نسبة مراعاة تمت لو وبالتالي

 .عيوبها أهم من نوع يعتبر وهذا النقطة، هذه تراعي لم الحالية صافي القيمة طريقة أن

 

 الاستثمارية المشروعات تقييم في يعتمد والذي الربحية، مؤشر نموذج ظهر القصور هذا على للتغلب محاولة وفي

 :يلي كما إلى تكاليف الاستثمار، النقدية للتدفقات الحالية القيمة نسبة حساب على

 

  مؤشر الربحية =
 القيمة الحالية للتدفقات النقدية

 القيمة الحالية للاستثمار المبدئي
 × 100 =  %×× 

 

 

 

 

 

 

 
 مثال:

  :أن لوحظ السابق المثال وحلول إلى بيانات بالرجوع

 

 صافي القيمة الحالية القيمة الحالية للتدفقات النقدية القيمة الحالية لتكاليف الاستثمار المشروع

 116,900 316,900 200,000 الأول

 125,350 475,350 350,000 الثاني

 
 إليها توصلت التي النتائج مقارنة مع مؤشر الربحية، نموذج باستخدام الأفضل المشروع اختيار :المطلوب

 .الحالية صافي القيمة بنتائج نموذج

 

مؤشر الربحية =   الحل:
 القيمة الحالية للتدفقات النقدية

 القيمة الحالية للاستثمار المبدئي
  ×100  %×× = 

 

مؤشر الربحية للمشروع الأول =  
𝟑𝟏𝟔,𝟗𝟎𝟎

𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
    ×100 =158 % 

مؤشر الربحية للمشروع الثاني =  
𝟒𝟕𝟓,𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎 
   ×100  =136% 

 

القرار يختلف  وهذا .الثاني للمشروع الربحية من مؤشر أعلى به الخاص الربحية مؤشر حيث الأول، المشروع اختيار :القرار

 .الحالية صافي القيمة نموذج باستخدام له تم التوصل الذي عن

 

 .للمنظمة خسائر المشروع يحقق أن على دل الصحيح الواحد من أقل الربحية مؤشر إذا كان ־

 .للمنظمة خسائر أية أو أرباح أية يحقق لا المشروع أن يعني فهذا صحيح واحد يساوي إذا كانو ־

 .للمنظمة أرباح يحقق المشروع أن يعني فهذا صحيح واحد من أكبر كان إذا أما ־

 .للمنظمة ربحية أكثر المشروع أعلى كان الربحية مؤشر وكلما كان
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ًالمشروع اختيار نماذج في مراعاتها الواجب الشروط :رابعاً

ً

 المرونة الاستطاعة الواقعية

 النموذج يستخدم أن بها ويقصد 
 ويمكن الواقع في موجودة أسس
للمقارنة  كمعايير بسهولة إدراكها

 .المشروعات بين

 المقترح المشروع أثر دراسة :مثل 
 .الشركة مبيعات زيادة على

 المستخدم  النموذج قدرة وتعني
 المتغيرات مع التعامل على

 .الاعتبار بعين وأخذها المتوقعة

 على التضخم أثر دراسة :مثل 
 أسعار الفائدة وأثر المواد، أسعار
 عوامل المشروع، وأثر تكلفة على

 وقت على أو الإضرابات المناخ
 .التنفيذ

 قابلاً  النموذج يكون أن بها ويقصد 
 مع يتوافق بما والتعديل للتكيف
 .الاختيار ظروف في التغير

 التكنولوجيا في التغير :مثل 
 القوانين في التغير أو المستخدمة،
 قيود في التغير أو والتشريعات،

ً.المشروع ومخاطر

 الحوسبة التكلفة سهولة الاستخدام

 يكون استخدام لا أن بها ويقصد 
 أو صعب معقداً، :النموذج

 مدخلات يحتاج إلى أو الاستخدام،
 على يصعب الحصول كثيرة

 لكفاءات أو يحتاج بعضها،
 يسهل أن بل يجب .متطورة

 المختصين من عموم استخدامه
 .بالمشاريع

 مرتفع النموذج يكون لا أن بمعنى 
ً  يشكل بشكل التكلفة  على عبئا

جدوى  من ويقلل ميزانية المشروع
 تكون تكلفة أن يجب كما تنفيذه،
 بمعنى النموذج مبررة، استخدام

من  أكثر النموذج تكون تكلفة لا أن
 تطبيقه فوائد

 تطبيق  إمكانية بها ويقصد
ً  النموذج  من تطبيقه بدلاً  إلكترونيا
 كثرة في ظل خصوصاً  يدوياً،
 جمعها يتم البيانات التي وتعقيد
 عمليات المشاريع، وكذلك عن

التطبيق  دقة عن فضلاً  .حسابها
 .النماذج لهذه الإلكتروني

ً

ًخامساً:ًخطواتًاختيارًالمشروع

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

 

تأسيس مجلس الاختيار

تصنيف المشاريع

تحديد معايير الاختيار

جمع البيانات عن المشروع

تقييم مدى توافر الموارد اللازمة

تقليل قائمة المشاريع

المفاضلة بين المشاريع في كل تصنيف من التصنيفات

اختيار المشاريع ذات الأولوية والمشاريع الاحتياطية

الشروع في تنفيذ المشروع أو المشاريع ذات الأولوية
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 الاختيار:تأسيس مجلس  (1

 الذين الأشخاص من المجلس هذا يتكون الغالب وفيالمشروع،  اختيار مهمة يتولى مجلس تأسيس الخطوة هذه في يتم

 :التالية المناصب يشغلون

 

 .العليا الإدارة .1

 .للمنظمة التابعة المشاريع مدراء .2

 .) البرنامج مدير (المشاريع إدارة مدير .3

 .) البشرية الموارد- التمويل – التسويق – الإنتاج (العاملين المدراء .4

 .والمخاطر الفرص دراسة في والخبراء الاختصاصيون .5

 المشروع:تصنيف  (2

 المنتج، في التغير :هما متغيرين، إلى بينها، استنادا من والاختيار تقييمها المطلوب المشاريع تصنيف يتم الخطوة هذه في

ً  .العملية في والتغير  :إلى المشروعات تقسيم يتم المتغيرين لهذين ووفقا

 

 تصنيعها، عمليات وفي القائمة في المنتجات طفيف تغيير إحداث إلى تهدف التي المشاريع وهي :المشتقات مشاريع .1

 .المنتج تغليف تحسين :مثل

 موديل :مثل القائمة، المشروعات من جيل جديد تقديم إلى تهدف التي المشاريع وهي :التغيير نحو الانطلاق مشاريع .2

 .حالي لمنتج جديد

 سيارة :مثل جديدة، منتجات تقديم في التقدم التكنولوجي استخدام إلى تهدف التي المشاريع وهي: الاختراق مشاريع .3

 .بالكهرباء

 اختراع :مثل جديدة، خدمات أو جديدة جديداً لتكنولوجيا ابتكاراً  تقدم التي المشاريع وهي :والتطوير لبحثا مشاريع .4

 .مرة لأول الجوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الاختيارتحديد معايير  (3

 تم التي الأربعة المستويات مستوى من كل في تصنيفها تم التي المشاريع لتقييم مختلفة معايير وضع يتم الخطوة هذه في

 :الصدد هذا في بها الاسترشاد يمكن التي المعايير أهم ومن .السابقة الخطوة في تحديدها

 

 .الشركة وغايات أهداف تحقيق على المشروع قدرة .1

 .النجاح واحتمالات .المشروع لإنجاز اللازمة الموارد توفر .2

 .تحقيقه المتوقع المالي والعائد المحيطة، المخاطر درجة .3

 .العملاء رضا على وأثره جديدة، أسواق فتح على المشروع قدرة .4
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 المشروع:جمع البيانات عن  (4

 المعايير من معيار كل في تحقيق المشروع مساهمة مدى قياس من تمكننا التي المناسبة البيانات جمع يتم الخطوة هذه في

 .التقييم عملية في المستخدمة

 الاعتماد يمكن التي الأدوات أهم ومن .وموضوعيتها وصحتها، وتوقيتها، ودقتها، البيانات، هذه تكلفة :ب الاهتمام ويجب

 :البيانات جمع في عليها

 

 المقابلة .1

  الاستبانة .2

  الملاحظة .3

 والأبحاث التقارير .4

 اللازمة:تقييم مدى توفر الموارد  (5

 والتكلفة المطلوبة بالكمية المشاريع المقترحة من مشروع كل لتنفيذ اللازمة الموارد توافر من التأكد يتم الخطوة هذه في

 :يلي كما خارجية أو داخلية الموارد هذه تكون أن ويمكن .المطلوب الوقت وفي المناسبة

 

 الشركة، مخازن في المتوافرة الخام المواد :مثل المنظمة، داخل من توفيرها يتم التي الموارد وهي :الداخلية الموارد .1

 .إلخ ... والمعدات والآلات، والكفاءات، والعمالة،

 طلبها، عند الأسواق في المواد توفر :مثل المنظمة، خارج من توفيرها يتم التي الموارد وهي :الخارجية الموارد .2

 .الحسبان في المتوقعة غير الظروف أخذ مع المناسبة، بالأسعار

 المشاريع:تقليل قائمة  (6

ً  يتم بحيث غربلة المشاريع، بهدف التقييم، في المستخدمة للمعايير التقييم محل المشاريع إخضاع يتم الخطوة هذه في  مبدئيا

 :التي المشاريع مثل المطلوبة، الشروط تحقق لا التي المشاريع استبعاد

 

 .وغاياتها المنظمة أهداف تحقق لا .1

 .الضعف نقاط إبراز من ستزيد أو المنظمة، في القوة نقاط مع تتوافق لا .2

 .المطلوب الوقت في توفيرها يصعب أو لإنجازها، اللازمة الموارد تتوافر لا .3

 .منها تحقيقه المتوقع المالي العائد مع بها المحيطة المخاطر درجة تتناسب لا .4

 .جداً  منخفضة نجاحها احتمالات أن أو .منتجاتها لتسويق أسواق توجد لا .5

 .أهدافها مع تتعارض أو للمنظمة، الحالية الأخرى المشاريع مع تتناغم لا .6

 التصنيفات:المفاضلة بين المشاريع في كل تصنيف من  (7

نماذج  باستخدام التقييم، معايير من معيار كل حسب المقترحة المشاريع من مشروع لكل درجة وضع يتم الخطوة هذه في

ً  وترتيبها مشروع، كل عليها حصل التي الدرجات جمع يتم أن على كمية، أو نوعية  .الأولوية حسب تنازليا

 الاحتياطية:اختيار المشاريع ذات الأولوية والمشاريع  (8

 البدء فيها يمكن التي الاحتياطية المشاريع اختيار يتم كما التنفيذ، أجل من الأولوية ذات المشاريع اختيار يتم الخطوة هذه في

 .الأولوية ذات المشاريع من الانتهاء بعد

 الأولوية:الشروع في تنفيذ المشروع أو المشاريع ذات  (9

 .التنفيذ في الأولوية على حصلت والتي اختيارها، تم التي المشاريع تنفيذ فيها يبدأ التي النهائية المرحلة وهي

ً

ً

ً

ً

ً



 ♥ أسومإعداد:   19

ً

 ًًللمناقشة...أسئلة

 :التالية العبارات من عبارة لكل الصحيحة الإجابة اختر :الأول السؤال
 

 تقييم أو عدمه، من اختياره للتنفيذ بهدف الفردية المشاريع أحد تقييم خلالها من يتم منهجية عملية بأنه ....... يعرف (1

 .للتنفيذ بعضها أو أحدها اختيار أجل من المشاريع من مجموعة

 اختيار المشروع .ب المشروع  .أ
 الرقابة على المشروع .د تنفيذ المشروع .ج
 

 :عدا ما المشروع اختيار لعملية الأساسية المرتكزات من يلي مما كل (2

 توافر الموارد المالية لتنفيذ .ب لتطابق مع رسالة المنظمةا .أ
 لاشي مما سبق .د المشروعوجود جدوى من تنفيذ  .ج

 

3)  ً  أو رغبته بإبداء ذو سلطة أو مهم شخص يقوم عندما مشاريع مجموعة أو معين مشروع اختيار يتم ...... لنموذج وفقا

 :المشاريع هذه أو المشروع هذا بتنفيذ أوامره إصدار

 العامة  ةالسلطة او المصلح .أ

  ةالضرورة التشغيلي .ب

 الضرورة التنافسية  .ج

 

مقدارها  صافية سنوية تدفقات نقدية يحقق أن المتوقع ومن ريال،50000 المشروعات   لأحد المبدئي الاستثمار كان إذا (4

 .سنوات خمس تساوي الاسترداد فترة ريال فإن 10000

 العبارة صحيحه  .أ

 .العبارة خاطئة .ب

 

 :الاسترداد فترة مزايا أهم من (5

 .الاستخدام وسهولة بساطة .أ

 .الاسترداد فترة بعد النقدية التدفقات مراعاة .ب

 .للنقود الزمنية القيمة مراعاة .ج

 

 فإن ريال، مليون 6 لهذا المشروع النقدية التدفقات وصافي ريال، مليون 4 المشروعات لأحد المبدئي الاستثمار كان إذا (6

 .%25يساوي  الاستثمار على العائد معدل

     .صحيحة العبارة .أ

 .خاطئة لعبارةا .ب
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الغرض،  لهذا أحدها لاختيار مشاريع مختلفة ثلاثة بين وتفاضل منتجاتها، أحد في تطوير الشركات إحدى ترغب :الثاني السؤال

 وقد أسفرت الخام، المواد وتوافر الإنتاج، وسهولة التسويق، وسهولة الربح، هامش :هي معايير، أربعة على المفاضلة وتعتمد

 :التالي النحو وذلك على من، معيار فيكل معينة نقاط على مشروع حصول كل عن الجدوى دراسة

 

 

 

 

 

 
 

 .الموزونة النقاط نموذج باستخدام للتنفيذ المشاريع هذه أحد اختيار في الشركة مساعدة :المطلوب

 

 الحل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 حيث يحقق أكبر نقاط موزونة (Bالمشروع )اختيار  القرار:

 

ريال ويقدر عمرة الاقتصادي  000,200,1ارية الاستثم تكاليفه تبلغ جديد، بمشروع القيام الشركات إحدى تنوي :السؤال الثالث

،  500,000،  400,000،  300,000،  200,000،  100,000بسبع سنوات ويتوقع ان يحقق تدفق نقدي مقداره: 

  %10ريال على الترتيب فإذا علمت ان سعر الخصم =  300,000،  300,000

 
 :التالية الطرق من طريقة وذلك باستخدام كل عدمه، من المشروع بقبول قرار اتخاذالشركة في  مساعدة :المطلوب

 

 .الاسترداد فترة نموذج .1

 .الاستثمار على العائد معدل .2

 .الحالية القيمة صافي نموذج .3

 .الربحية مؤشر نموذج .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزن النسبي المعيار
 نقاط المشروع

 Cمشروع  Bمشروع  Aمشروع 

 3 5 2 0.4 هامش الربح

 4 2 4 0.3 سهولة التسويق

 3 2 4 0.2 سهولة الإنتاج

 2 4 4 0.1 توافر المواد الخام

 المعيار
 نقاط المشروع ×النقاط الموزونة = الوزن النسبي 

 Cالمشروع  Bالمشروع  Aالمشروع 

 1.2=  3 × 0.4 2=  5 × 0.4 0.8=  2 × 0.4 هامش الربح

 1.2=  4 × 0.3 0.6=  2 × 0.3 1.2=  4 × 0.3 سهولة التسويق

 0.6=  3 × 0.2 0.4=  2 × 0.2 0.8=  4 × 0.2 سهولة الإنتاج

 0.2=  2 × 0.1 0.4=  4 × 0.1 0.4=  4 × 0.1 توافر المواد الخام

 3.2 3.4 3.2 مجموع النقاط
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 الحل: 

 

 

 .الاسترداد فترة نموذج .أ

 

 السنة
تكلفة 
 الاستثمار

التدفق النقدي 
 السنوي

سنة تدفق ال –المتبقي من تكلفة الاستثمار = المتبقي من السنة السابقة 
 الحالية

 1,200,000  1,200,000 الان

1  100,000 1,200,000 – 100,000  =1,100,000 

2  200,000 1,100,000 – 200,000  =900,000  

3  300,000 900,000 – 300,000  =600,000 

4  400,000  600,000 – 400,000  =200,000 

5  500,000 200,000 – 500,000  =(300,000) 

6  300,000  

7  300,000  

 

+  4فترة الاسترداد = 
𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
 سنة 4.4=   

 

 

 .الاستثمار على العائد معدل .ب

 

𝟏𝟎𝟎معدل العائد على الاستثمار = ×    
التدفقات النقدية − تكلفة الاستثمار المبدئي

تكلفة الاستثمار المبدئي 
   = %×× 

 

 حيث التدفقات النقدية =

 ريال  2,100,000 = 300,000 + 300,000+ 500,000+  400,000+  300,000+  200,000+  100,000 

 

معدل العائد على الاستثمار =   إذن:
𝟏,𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 − 𝟐,𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟏,𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
  × 100  =75 % 

 

 قبول المشروع، حيث يحقق معدل عائد على الاستثمار موجب القرار:
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 .الحالية القيمة صافي نموذج .ج

 1,200,000=  1 × 1,200,000القيمة الحالية لتكاليف الاستثمار =  -

 القيمة الحالية للتدفقات النقدية: تحسب في الجدول التالي -

 القيمة الحالية للتدفق النقدي معامل الخصم ديالنقصافي التدفق  السنة

1 100,000 𝟎. 𝟗𝟎𝟗 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟏
 90900 

2 200,000 𝟎. 𝟖𝟐𝟔 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟐
 165,200 

3 300,000 𝟎. 𝟕𝟓𝟏 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟑
 225,300 

4 400,000 𝟎. 𝟔𝟖𝟑 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟒
 273,200 

5 500,000 𝟎. 𝟔𝟐𝟏 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟓
 310,500 

6 300,000 𝟎. 𝟓𝟔𝟒 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟔
 169,200 

7 300,000 𝟎. 𝟓𝟏𝟑 =
𝟏

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟎)𝟕
 153,900 

 1,388,200 مجموع

 

 ريال  188,200=  1,200,000 – 1,388,200صافي القيمة الحالية = 

 قبول المشروع حيث يحقق صافي قيمة حالية موجبة القرار:

 

 مؤشر الربحية.نموذج  .د

 

مؤشر الربحية =  
 القيمة الحالية للتدفقات النقدية

 القيمة الحالية للاستثمار المبدئي
  ×100 %×× = 

 

مؤشر الربحية =  
𝟏,𝟑𝟖𝟖,𝟐𝟎𝟎

𝟏,𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
    ×100 = 116 % 

 

 أرباح للمنظمة.وهذا يعني أنه يحقق  %100قبول لمشروع حيث مؤشر الربحية الخاص به أعلى من  القرار:

 

 ريال، 000,100 ب الأول للمشروع الاستثمارية التكاليف تقدر .مشاريع ثلاثة بين الشركات إحدى تفاضل :الرابع السؤال

  .ريال  320,000ب الثالث وللمشروع ريال، 210,000ب  الثاني وللمشروع

 ريال 40000نقدي  تدفق صافي الأول المشروع خلالها يحقق أن ويتوقع .سنوات بأربع منها لكل   الاقتصادي العمر ويقدّر

ً  ريال 80000الثالث  وأن يحقق ريال سنوياً، 60000 الثاني وأن يحقق سنوياً،  %10=  الخصم سعر أن علمت فإذا  .سنويا

 

 :التالية الطرق باستخدام المناسب المشروع اختيار :المطلوب 

 .الاسترداد فترة نموذج .1

 .الاستثمار على العائد معدل .2

 .الحالية القيمة صافي نموذج .3

 .الربحية مؤشر نموذج .4
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 نموذج فترة الاسترداد. .أ

 

 يلاحظ ان التدفقات النقدية السنوية متساوية 

  فترة الاسترداد =
الاستثمار المبدئي او الاساسي

التدفقات النقدية السنوية الصافية
 سنة ××=   

فترة الاسترداد للمشروع الأول = 
𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
 سنة 2.5=    

 

فترة الاسترداد للمشروع الثاني = 
𝟐𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎
 سنة 3.5=    

 

فترة الاسترداد للمشروع الثالث = 
𝟑𝟐𝟎,𝟎𝟎𝟎

𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎
 سنوات 4=    

 

 قبول المشروع الأول حيث فترة الاسترداد له اقل  القرار:

 

 معدل العائد على الاستثمار. .ب

𝟏𝟎𝟎على الاستثمار =معدل العائد  ×    
التدفقات النقدية − تكلفة الاستثمار المبدئي

تكلفة الاستثمار المبدئي 
   = %×× 

 

 سنوات فإن:  4حيث ان التدفقات النقدية متساوية والعمر الاقتصادي للمشروعات 

  4 ×موع التدفقات النقدية للمشروع = التدفق النقدي السنوي جم

 

معدل العائد على الاستثمار للمشروع الأول = 
𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 − (𝟒 ×𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎)

𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
    × 100  =60% 

معدل العائد على الاستثمار للمشروع الثاني = 
𝟐𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎 − (𝟒 ×𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎)

𝟐𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎
    × 100  =14% 

معدل العائد على الاستثمار للمشروع الثالث = 
𝟑𝟐𝟎,𝟎𝟎𝟎 − (𝟒 ×𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎)

𝟑𝟐𝟎,𝟎𝟎𝟎
 = صفر% 100 ×    

 

 قبول المشروع الأول حيث يحقق معدل عائد على الاستثمار أكبر  القرار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ♥ أسومإعداد:   24

 

 نموذج صافي القيمة الحالية. .ج

 

 القيمة الحالية لتكاليف الاستثمار للمشروع: 

 

 ريال 320,000ريال  ،  الثالث =  210,000ريال  ،  الثاني =  100,000الأول = 

 

 السنة
 التدفق النقدي للمشروع

 معامل الخصم
 القيمة الحالية لتدفقات المشروع

 الثالث الثاني الأول الثالث الثاني الأول

1 40000 60000 80000 0.909 36360 54540 72720 

2 40000 60000 80000 0.826 33040 49560 66080 

3 40000 60000 80000 0.751 30040 45060 60080 

4 40000 60000 80000 0.683 27320 40980 54640 

 253,520 190,140 126,760 مجموع

  

 ريال  26760=  100,000 – 126,760صافي القيمة الحالية للمشروع الأول =  -

 (  ريال 19860 -= ) 210,000 – 190,140صافي القيمة الحالية للمشروع الثاني =  -

 ( ريال 66480 -= ) 320,000 – 253,520صافي القيمة الحالية للمشروع الثالث =  -

 

 قبول المشروع الأول حيث يحقق صافي قيمة حالية موجبة  القرار:

 

 نموذج مؤشر الربحية. .د

مؤشر الربحية =  
 القيمة الحالية للتدفقات النقدية

 القيمة الحالية للاستثمار المبدئي
  ×100 %×× = 

 

=  للمشروع الأول مؤشر الربحية 
𝟏𝟐𝟔,𝟕𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎
    ×100 = 127 % 

 

=  للمشروع الثاني مؤشر الربحية 
𝟏𝟗𝟎,𝟏𝟒𝟎

𝟐𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎
    ×100 = 91 % 

 

=  للمشروع الثالث مؤشر الربحية 
𝟐𝟓𝟑,𝟓𝟐𝟎

𝟑𝟐𝟎,𝟎𝟎𝟎
    ×100 = 79 % 

 

 قبول المشروع الأول حيث يحقق مؤشر ربحية أكبر من واحد صحيح  القرار:
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  لثالفصل الثا

 المشروع "  إدارة" 

 تمهيد:

 أفضل إلى للوصول المادية والبشرية الموارد على والرقابة والتوجيه والتنظيم التخطيط عملية" عن عامة بصفة الإدارة تعبر

 ."التكاليف وأقل الطرق بأقصر النتائج

 الكلاسيكية بالمدرسة فيما يعرف عشر، التاسع القرن نهاية مع ظهر حيث وأصول، وقواعد نظريات له حديث، علم والإدارة

 .) البيروقراطية ونظرية الإدارية، ونظرية التقسيمات العلمية، الإدارة نظرية (وهي: الثلاث، بنظرياتها

 وإدارة العمليات، بحوث :مثل الحديثة، الإدارية المدارس إلى وصولاً  .النظم مدرسة وتبعتها .السلوكية المدرسة ظهرت ثم

 أحد تعتبر المشاريع إدارة أن سبق مما الشاهد .إلخ ... المشاريع وإدارة المخاطر، وإدارة المعرفة، وإدارة الشاملة، الجودة

 .الإدارة علم في الحديثة الفروع

 مرحلة من تلاها الثانية وما العالمية الحرب في العسكرية المؤسسات إلى المشاريع إدارة وازدهار تطور في الفضل ويعود

 :مثل ضخمة، مشاريع ظهرت حيث الباردة، الحرب

 .ناسا وكالة مشاريع (1

 .للفضاء أبوللو برنامج (2

 .الذكية القنابل مشروع (3

 إدارة" لانطلاق حاضنة وشكلتالإدارة،  في الكمية والأساليب العمليات بحوث على كبير بشكل المشاريع هذه اعتمدت وقد

 ... والمواصلات والاتصالات والزراعة والصناعة الطب والعلوم :مجال في هائلة مشاريع من الآن نشاهده ما بكل "المشاريع

 .إلخ

 

اً ًالمشروع إدارة تعريف :أول

 :بأنها المشروع إدارة تعرف

 المطلوبة المشروع بالمواصفات لإنجاز اللازمة والبشرية المادية الموارد على والرقابة والتوجيه والتنظيم التخطيط عملية"

 "المتاحة الموارد وباستخدام المحدد الوقت ضمن

 :التالية التساؤلات على الإجابة "المشروع إدارة" وتتطلب

 عمله؟ المطلوب هو ما (1

 عمله؟ يتم أن يجب متى (2

 لذلك؟ اللازمة الموارد هي ما (3

 الموارد؟ هذه على سنحصل كيف (4

 

ًالمشروع إدارة وظائف :ثانياً

 من خلال: تحديد أهداف المشروع، ثم تحديد الطرق المناسبة للوصول إلى تلك الأهداف تخطيط المشروع: (1

خلال: تحديد موقع المشروع في الهيكل التنظيمي للمنظمة، وتحديد مسئوليات وصلاحيات فريق  منالمشروع: تنظيم  (2

 المشروع وطرق تقييم الأداء.

من خلال اختيار أعضاء فريق المشروع والموارد البشرية اللازمة لمساعدة المشروع نحو تحقيق  المشروع:اختيار طاقم  (3

 أهدافه.

وتتضمن إعداد الموازنة التقديرية والتي تتضمن الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع، وتكلفة كل  منها،  المشروع:موازنة  (4

 والعوائد المتوقعة للمشروع.

بمعنى توجيه فريق عمل المشروع عن طريق القيادة والتحفيز والاتصال من أجل توجيه الفريق نحو  المشروع:توجيه  (5

 تحقيق أهداف المشروع. 

بمعنى تحديد معايير تقييم الأداء، ثم قياس الأداء الفعلي، بهدف تحديد الانحرافات، واتخاذ  المشروع:الرقابة على   (6

 الإجراءات التصحيحية.
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ً:المشروع إدارة أطراف :ثالثاً

ً

ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الأم للمنظمة العليا الإدارة (أ

 البشرية والتمويل والموارد والتسويق الإنتاج وظائف ومديري الإدارة مجلس أعضاء في الأم للمنظمة العليا الإدارة وتتمثل

 .المشروع يتبعها التي الأم المنظمة في المشاريع إدارة ومدير

 :يلي فيما المشروع أطراف كأحد الأم للمنظمة العليا الإدارة دور ويتمثل

 .بالمشروع التزامها إظهار (1

 .للمشروع دعمها إظهار (2

 .المشروع وجدولة وموازنة خطة مراجعة (3

 .المشروع وجدولة وموازنة خطة اعتماد (4

 .المشروع مدير مع العليا الإدارة تعقده الذي التأسيسي الاجتماع في الدور هذا ويظهر

 

 :المشروع مدير (ب

 الإدارة العليا أمام كاملة مسئولية مسئول ويكون مراحله، جميع في المشروع إدارة يتولى الذي " الشخص :هو المشروع مدير

 ".الانتهاء لحظة وحتى البدء لحظة من المشروع فشل أو نجاح عن

 :المشروع مدير وظائف أهم ومن

 .للمشروع الأولية والجدولة الأولية الميزانية إعداد (1

 .الموارد وتوفير المشروع، عمل على والإشراف الفريق اختيار (2

 .العمل سير تقارير وتقديم العميل، احتياجات على التعرف (3

 .العمل مشكلات وحل الجهات، مختلف مع الاتصال آليات إعداد (4
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 والموارد والتسويق والتمويل الإنتاج :مدير مثل (الوظيفي والمدير المشروع مدير وظائف بعض في تشابه وجود ورغم

 :يلي كما الوظيفي، والمدير المشروع مدير بين فروقاً  هناك أن إلا ،) البشرية

 

 مدير المشروع المدير الوظيفي

 التي بالوظيفة عميقة معرفة ويملك متخصص، (1

 متخصص وعميق المدير المالي :فمثلاً  يتولاها،

 .وهكذا ... المالية في الجوانب المعرفة

 المالية مثل تخصص، من أكثر في معرفة ويملك عام، (1

 متوسطة معرفته لكن والتمويل، والتسويق والإنتاج

 العمق في كل مجال

 التخصص، بسبب وذلك التحليلي، الأسلوب يستخدم (2

 الوظيفة جوانب في متابعة الذي يجعله متعمقاً  الأمر

ً  يديرها التي  .تفصيليا

 تجميع مهمته أن بمعنى النظام، أسلوب يستخدم (2

 متكاملة منظومة لتشكل المتخصصة في العمل، الأجزاء

 .مشترك هدف لتحقيق تعمل

 أداء أجل من الفنية المعرفة لأصحاب الأمور يسهل (3 .بعمله عالية فنية معرفة ولديه مباشر، (3

 الوقت حسب بطريقة تساعد في إنجاز المشروع المهام

 .المطلوبة والمواصفات والتكلفة

 

 :وهي المشروع، مدير في توافرها يجب خصائص هناك أن إلى الإشارة وتجدر

 المحددة، وفي الأوقات المطلوبة، والكميات بالمواصفات للمشروع، اللازمة الموارد على الحصول في والمهارة القدرة (1

 .المناسبة والتكلفة وبالأسعار

 .الأهداف تحقيق نحو وتحفيزه وتوجيهه، المشروع، فريق اختيار في والمهارة القدرة (2

 أو الموارد، توافر أو الفنية المعوقات :مثل المشروع، تواجه أن يمكن التي والعقبات المعوقات مع التعامل على القدرة (3

 .الفريق أفراد بين العلاقة

 .المشروع مراحل كافة في تواجهه أن يمكن التي المخاطر مع التعامل على القدرة (4

 .المشروع وفريق والموردين والعميل العليا الإدارة :مثل المشروع، أطراف مع التواصل على القدرة (5

 

 :المشروع فريق (ج

 حسب المشروع إنجاز أجل من إدارته، وتحت معه للعمل المشروع مدير يختارهم الذين الأفراد جميع" :هو المشروع فريق

 "المطلوبة والمواصفات والتكلفة الوقت

 :بديلين أحد المشروع مدير أمام يوجد المشروع فريق تكوين وعند

 في وسرعته البديل هذا انخفاض تكلفة ورغم الأم، للمنظمة الوظيفية الأقسام من المشروع فريق استعارة يتم أن :الأول (1

 وكذلك المشروع مدير لإدارة خضوعهم نتيجة العاملين وازدواج ولاء الأمر وحدة خرق إلى يؤدي أنه إلا الفريق تكوين

 .بالمنظمة الوظائف مديري

ً  أعضاء تعيين: الثاني (2  مع الوظيفي مستقبلهم بالقلق على الفريق شعور البديل هذا على ويعاب المشروع، لفريق خصيصا

 .والكسل للتباطؤ يدفع قد مما نهايته، من المشروع اقتراب

 

ً:التالية بالمراحل المشروع فريق بناء ويمر

 غير ويكونون بينهم، فيما الثقة وبناء البعض، بعضهم على بالتعرف الفريق أعضاء يبدأ المرحلة هذه في التشكيل:مرحلة  (1

 التي المشكلات حجم ويكون لهم، واضحة غير المشروع وأهداف رسالة وتكون البعض، بعضهم من وحذرين متعايشين،

 .جهداً كبيراً  والتدريب التنظيم ويستهلك العمل كبيرة، تعترض

 كبيراً، ضغطاً  عليهم عاتقهم، ويكون على الملقى العمل حجم من التحقق في العاملون يبدأ المرحلة هذه في العصف:مرحلة  (2

قائد  يبذل الفريق، مع العمل ويقاومون ومعارفهم، خبراتهم على بالتعب، ويعتمدون الإحساس وإظهار التذمر إلى ويميلون

 .التجانس بينهم جهوداً كبيرة في إيجاد الفريق
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ويقل  بعضهم، مع للعمل والميل البعض، بعضهم على التعود في الفريق أعضاء يبدأ المرحلة هذه في التطبيع:مرحلة  (3

 من مزيداً  ويبذلون التعاون بينهم، في طبيعي كسلوك البناء النقد ويظهر بالتماسك، الفريق ويبدأ التعاون، لمصلحة الصراع

 .المشروع التقدم في عمل ويظهر الأهداف، على للتركيز الوقت

 النضوج، ويصبحون في المشروع من وتوقعاتهم بالاستقرار، الفريق أعضاء علاقة :تبدأ المرحلة هذه في الانجاز:مرحلة  (4

التقدم نحو  ويتسارع وحلها، تشخيص المشكلات طريق عن الإنجاز وتحقيق الارتفاع، في الأداء ويبدأ للمشروع، تفهماً  أكثر

 .المشروع أهداف تحقيق

 بنجاح الفريق والاحتفال الفريق، عمل من المستفادة الدروس وتحديد الأداء، تقييم يتم المرحلة هذه في المناشدة:مرحلة  (5

 إنهاء هذه المرحلة في مرحلة تظهر ما وغالباً  الأم، المنظمة أهداف تحقيق في بالتبعية ومساهمته المشروع، تنفيذ في

 اكتماله، بعد المشروع وتسليم

ً:بالخصائصًالتالية للمشروع الناجح الفريق ويتسم

وجوده  ويعتبر العليا، والإدارة المشروع بين الوصل حلقة يمثل الذي الشخص ذلك هو الفريق راعيوجود راعي للفريق: ( 1

 لعمل اللازمة الموارد العليا وتوفير الإدارة من الدعم توفير على يساعد حيث .رسالته تحقيق من الفريق لتمكين حتى ضروري

 .المشروع مدير نفسه هو الفريق راعي يكون ما وغالباً  المشروع،

ومصادر  وصلاحياته، عمله، وحدود وأهدافه، الفريق، رسالة :تحدد رسمية وثيقة هو الالتزام عقدوجود عقد الالتزام: ( 2

 الفريق، أعضاء من والتوقيع عليه مناقشته ويتم الفريق، وراعي وأدوارهم الفريق أعضاء يحدد كما يحتاجها، التي الموارد

 .المشروع لفريق الرسمي المرجع هو ويعتبر .والموردين العملاء من وكذلك

 والتعاون يسهل التنسيق الذي بالشكل وذلك ،)شخص  15:10من (العدد صغير العمل فريق يكون أن يفضلتركيبة الفريق: ( 3

 .العدد صغيرة فرعية عمل فرق إلى الكبيرةالمشروعات  عمل فريق بتقسيم ينصح المشروعات في ولذلك .الفريق أعضاء بين

 .اللازمة بالخبرات الفريق تدعيم يجب كما

 الاتصال، ومهارات العمل كفريق، وديناميكيات المشكلات، حل وتقنيات مهارات :على الفريق تدريب يتم أن يجبالتدريب: ( 4

 الكفاءة ورفع الفنية المهارات وتحسين المعرفة زيادة يهدف إلى الذي التدريب إلى بالإضافة واحترامهم، الآخرين وقبول

 .الإنتاجية

 على ويجب* ."عمله يجب لا وما يجب ما تحدد حيث بالمنظمة، العمل سير تحكم أطر" :هي القواعدالقواعد الأساسية: ( 5

 .الفريق أعضاء بين والاتصالات العمليات تحكم أساسية قواعد تطوير الفريق

 أن تكون يجب كما واضحة، أهدافاً  تحقيقها إلى أعضاؤه يسعى التي المشروع أهداف تكون أن يجبالأهداف الواضحة: ( 6

 الذي النجاح مستوى لقياس معيار لأن تكون صالحة الأهداف هذه تكون أن يجب كما الأم، المنظمة ورسالة أهداف من مشتقة

 .الفريق حققه

 وعلى أدائه يحاسب على لأن مستعداً  الفريق يكون وأن الفريق، أداء عن دورية تقارير تقديم يتم أن يجبالمحاسبة: ( 7

 .الأداء في تقصيره

 اعتماد القرارات سبل وكذلك واضحة، الفريق داخل القرار اتخاذ عملية إجراءات تكون أن يجبإجراءات اتخاذ القرار: ( 8

 .المتخذة

 تتيح التي الموارد المعلوماتية وكذلك المشروع، لنجاح اللازمة والبشرية المادية المالية الموارد توافر بمعنىالموارد: ( 9

 .المطلوبة الأهداف إلى للوصول اللازمة المعلومات على الاطلاع للفريق

 المشروع، فريق عمل قدرات في العليا الإدارة تثق أن يجب حيث لعمله، الفريق لأداء اللازمة الثقة توافر يجبالثقة: ( 10

 لا وهذا البعض، بعضهم قدرات في أعضاء الفريق يثق أن يجب كما أعضائه، قدرات في المشروع مدير يثق أن ويجب

 .المستمرة الرقابة ضرورة مع يتعارض

 أن كما يجب المعلومات، وتبادل البعض ببعضهم الاتصال على بالقدرة الفريق أعضاء يتمتع أن يجباتصالات مفتوحة: ( 11

 .المقاطعة وعدم الآخرين وسماع الإنصات :مثل المختلفة، الاتصال مهارات يجيدوا

 أن يجب والذي تحقيق أهدافهم على وحثهم تحفيزهم على القادرة المناسبة القيادة الفريق لأعضاء يتوفر أن يجبالقيادة: ( 12

 حل في ومساعدتهم بها الاقتداء إلى الفريق يسعى أعضاء نماذج المديرون يكون أن يجب حيث لهم، إلهام مصدر تشكل

 .منهم والتعلم المشكلات
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 للمناقشة أسئلة...  
 :التالية العبارات من عبارة لكل الصحيحة الإجابة اختر

 لإنجاز اللازمة المادية والبشرية الموارد على والرقابة والتوجيه والتنسيق والتنظيم التخطيط عملية بأنها ....... تعرف (1

 .المتاحة الموارد وباستخدام المحدد الوقت ضمن المشروع

 

 المشروع .ب الإدارة  .أ

 لا شيء مما سبق .د إدارة المشروع .ج

 

 :عدا ما المشروع إدارة وظائف من يلي مما كل (2

 

 تنظيم المشروع .ب تخطيط المشروع .أ

 لا شيء مما سبق .د اختيار فريق المشروع .ج

 

 :في المشروع أطراف كأحد الأم للمنظمة العليا الإدارة دور يتلخص (3

 

 إظهار دعمها للمشروع .ب إظهار التزامها للمشروع .أ

 كل ما سبق .د مراجعة واعتماد خطة وموازنة وجدولة المشروع .ج

 

 مدير مع العليا الإدارة الذي تعقده التأسيسي الاجتماع في المشروع أطراف كأحد الأم للمنظمة العليا الإدارة دور يظهر (4

 .المشروع

 

 العبارة صحيحة  .أ

 العبارة خاطئة  .ب

 

 :الوظيفي والمدير المشروع مدير بين الاختلافات أهم من (5

 

 مستخدم مدير المشروع الأسلوب التحليلي .ب مدير المشروع متخصص .أ

 كل ما سبق .د يسهل مدير المشروع لأصحاب المعرفة الفنية .ج

 

 حسب المشروع إنجاز من أجل إدارته، وتحت معه للعمل المشروع مدير يختارهم الذين الأفراد جميع" هو المشروع فريق (6

 .المطلوبة والمواصفات والتكلفة الوقت

ً

 العبارة صحيحة  .أ

 العبارة خاطئة  .ب

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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  رابعالفصل ال

 المشروع "  تنظيم" 

 :تمهيدً

 للمنظمة، التنظيمي الهيكل أبعاد برسم المتعلقة " الوظيفة :بأنه عامة بصفة التنظيم ويعرف الإدارة، وظائف أحد هو التنظيم

ً  الأشخاص على والمهام الأنشطة وتوزيع تحقيقها الأنشطة الواجب وتحديد  لمدير والسلطات ومنح الصلاحيات لوظائفهم، وفقا

 "العمل مسؤوليته مجموعات تحت تكون

 .أهدافها إلى الوصول أجل من المنظمات تستخدمها أداة التنظيم ويعتبر

 تعقيدات في أهدافه النجاح وتحقيق من المشروع تمكن مبتكرة تنظيمية أشكال وجود المعاصرة الأعمال بيئة وتتطلب

 .البيئة هذه وديناميكية

 

اً ًالمشروع تنظيم مفهوم :أول

الهيكل  وتصميم الأم، للمنظمة التنظيمي في الهيكل المشروع موقع تحديد في تستخدم التي الطريقة"بأنه: المشروع تنظيم يعرف

 "الاتصال ونظم العمل وإجراءات وقواعد السلطات والمسئوليات وتحديد للمشروع الداخلي التنظيمي

 المشروع تنظيم مستويات :ثانياً

 :هما رئيسيين، مستويين على يتم المشروع تنظيم أن السابق التعريف من يلاحظ

 :الأول المستوى (1

 .الأم للمنظمة الهيكل التنظيمي في المشروع موقع بتحديد يتعلق

 ومع الأخرى الوظيفية الأقسام مع المشروع في العاملين ومسئوليات تكامل سلطات مدى تحديد في المستوى هذا ويفيد

 الأم. المختلفة في المنظمة المستويات الإدارية

 :الثاني لمستوىا (2

 وإجراءات وكذلك تحديد قواعد فيه، العاملين سلطات ومسئوليات وتحديد للمشروع، التنظيمي الداخلي الهيكل تصميم يتعلق

 ."للمشروع المختلفة بين الإدارات التقارير وكتابة الاتصال وتطوير نظم الرسمية، العمل

 .أهدافها من تحقيق المنظمة وبما يمكن وفعالية، بكفاءة البيئية الاستجابة للمتغيرات في المستوى هذا ويساعد

 

ًللمشاريع التنظيمية الأشكال :ثالثاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م كجزء من التنظي
الوظيفي

تنظيم المشروع
الصرف 

(المستقل)

تنظيم المشروع
كمصفوفة
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 :الوظيفي التنظيم من المشروع كجزء تنظيم (أ

 ً  الإنتاج أو التسويق :مثل الأم، المنظمة أو الشركة الأساسية في الوظيفية لأحد الأقسام تابعاً  المشروع يكون التنظيم لهذا وفقا

 .الخ ... التمويل أو

ً  الأكثر القسم إلى المشروع يحال حيث  .للتنفيذ المطروح المشروع في طبيعة تخصصا

 ”جديد منتج تطوير“ مشروع ضم أو التسويق، لقسم“جديدة  فتح سوق“ مشروع بضم الشركات إحدى تقوم عندما :ذلك مثال

  .وهكذا ... الإنتاج لقسم

 الوظيفي التنظيم من المشروع كجزء تنظيم مزايا: 

فإنه  وبالتالي المشروع، عن الأول المسئول هو الوظيفي لكون المدير للمشروع، الأقسام من العاملين نقل في عالية مرونة (1

 .المشروع لإنجاح القسم الكفاءات في سيسخر كل

 .للقسم مشروع من أكثر عندما يحال مشروع من أكثر في الضرورية الخبرات من الانتفاع (2

 .لأنهم يعملون في نفس القسم المشروع، فريق بين والمعرفة الخبرات تبادل سهولة (3

 .الرئيسية أقسامهم داخل ومن وظائفهم خلال من الخبرات والمعرفة يملكون الذين للأفراد الوظيفي المسار تطوير (4

 الوظيفي التنظيم من المشروع كجزء تنظيم عيوب: 

 .المشروع غير الأخرى بسبب مسئولياتهم العميل، على المشروع فريق تركيز ضعف (1

 .الأمر العاملين وضعف وحدة لتعدد مسئوليات نظراً  والمحاسبة، التحفيز عملية ضعف (2

 .القرار اتخاذ بها التي يمر الإدارية المستوياتتعدد  بسبب المشروع، لمتطلبات الاستجابة بطء (3

 .والمعقدة الكبيرة التنظيمي للمشروعات الشكل هذا صلاحية عدم (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :للمشروع) المستقل (الصرف التنظيم (ب

 ً  .الأم المنظمة أقسام بقية عن منفصلاً  المشروع يكون التنظيم لهذا وفقا
 مدير طريق عن بالمنظمة الأم ويرتبط مستقل، فني طاقم وله وإدارة مستقلة، مستقلة وحدة شكل على المشروع يقوم حيث

 .البرامج مدير ثم المشروع

 (المشاريع لقسم إدارة ”جديد منتج تطوير“ومشروع ”جديدة  فتح سوق ” مشروع بضم الشركات إحدى تقوم عندما :ذلك مثال

 .وهكذا ...) البرنامج إدارة
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 للمشروع) المستقل (الصرف التنظيم مزايا: 

 .أمامه مسئولون ويكونون فريق المشروع، على كاملة سلطة المشروع لمدير يكون (1

 .المنظمة إدارة أمام عن المشروع مسئولية كاملة مسئول المشروع فريق يكون (2

 .الأداء وسرعة الاتصال، خطوط قصر (3

 .الخبرات من بكادر دائم الاحتفاظ يمكن المشاريع تكرار في حالة (4

 .بالهدف والتوجه المرتفع الأداء على أعضائه في حث تساهم وقوية، مستقلة هوية الفريق يشكل (5

 .المشروع المفاجئة في ظروف والاستجابة للتغيرات السريعة، القرارات اتخاذ على القدرة (6

 .المشروع مرتبط بنجاح الوظيفي مسارهم بأن تطور العاملين شعور وبالتالي الأمر، وحدة تحقق (7

 .للتغيرات استجابتهم وسرعة فهم العاملين للعمل يسهل مما ومرونتها، الهياكل بساطة (8

 للمشروع) المستقل (الصرف التنظيم عيوب: 

 .تكرارها فإن الوظائف يتم وبالتالي المشاريع، من أكثر أو واحد يكون لديها الأم المنظمة أن حيث :الوظائف ازدواجية (1

 لا حتى والمعدات والتجهيزات والأفراد بالخبرات يحتفظ سوف كل مشروع مدير أن حيث :والخبرات المستلزمات تجميد (2

 .العمل إلى تجميدها في فترات يؤدي المشروع مماعمل  في إعاقة يحصل

 .المتاحة في المنظمة الخبرات من الاستفادة عدم (3

 مما المشروع، أعضاء قوية بين وروابط علاقات للمشروع الصرف عن التنظيم تنتج قد حيث :بالمشروع السلبي الارتباط (4

 .الأم المنظمة أعضاء المشروع بين أعضاء أو الأخرى المشاريع وأعضاء المشروع بين أعضاء صراع عليه يترتب قد

 في فيه للعمل لهم مكان سيتوفر وهل المشروع، إنهاء بعد مستقبلهم الوظيفي على المشروع فريق أعضاء بين القلق (5

 .المشروع تسليم بعد عنهم الاستغناءسيتم  أنه أم الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :للمشروع المصفوفة تنظيم (ج

من  الاستفادة يتم بحيث الصرف، هيكل المشروع ومن الوظيفي التنظيمي الهيكل خليط من للمشروع التنظيمي الشكل هذا يمثل

 .منهما عيوب كل   التخلص من وفي نفس الوقت الشكلين هذين من شكل كل   مميزات

من  احتياجاته على يحصل الوقت وفي نفس المشروع، مدير طريق عن الأم ترتبط بالمنظمة مستقلة كوحدة المشروع يقوم حيث

  .المشروع انتهاء بعد الأصلية إلى مواقعهم يعودوا أن على الأم، المنظمة في الأقسام الوظيفية من والخبرات والكوادر العاملين

 للمشروع المصفوفة تنظيم أنواع: 

 ضمن ولكن الصرف إلى المشروع أقرب المصفوفة تنظيم خصائص وفيها تكون (:المشروع مصفوفة (القوية المصفوفة (1

 .الأم المنظمة

 يتمتع ولكن الوظيفي المشروع أقرب إلى المصفوفة خصائص تنظيم تكون وفيها :الوظيفية( المصفوفة (الضعيفة المصفوفة (2

 .الصرف المشروع من استقلال بجزء

 .بين النوعين السابقين خصائصها وتقع :المتوازنة المصفوفة (3
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 للمشروع المصفوفة تنظيم مزايا: 

الوظائف  من تخصيصهم يتم الذين أن الأفراد كما للمشروع، متفرغ مدير بسبب وجود التركيز، نقطة هو المشروع يكون (1

 .الأهداف لإنجاز مسئوليته يعملون تحت

 .أكبر والكفاءات الموجودة في الوظائف بحرية الخبرات من المشروع استفادة (2

 .الأصلية لمواقعهم سيعودون حيث انتهاء المشروع، بعد مستقبلهم على العاملين قلق انخفاض (3

 .العميل لاحتياجات الاستجابة المشروع، وسرعة أهداف لتحقيق العاملين تفرغ (4

 .أفضل يكون والأقسام الوظيفية المشروع فريق بين والتكامل الاتساق (5

 .الأم وتقليل الصراعات في المنظمةوالمصلحي  الثقافي والتجانس الهدف وحدة (6

 للمشروع المصفوفة تنظيم سلبيات: 

مشروعات  في خصوصاً  المشروع، الوظيفي ومدير المدير بين القوة توازن من مشكلة المشروع تنظيم مشروعات تعاني (1

 .القيادة وحدة أو الأمر وحدة خرق مبدأ إلى بالإضافة المتوازنة، المصفوفة

 الموارد على الاستحواذ مدير مشروع كل يريد حيث داخلية، لآخر صراعات مشروع من الموارد عملية تحريك تثير (2

 .الخاصة بمشروعه لتحقيق الأهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمشروع المناسبة التنظيمية الصيغة اختيار :رابعاً

 مناسبة، تنظيمية صيغة لكل مشروع فإن وبالتالي للمشروع، التنظيمي للشكل المثلى الصيغة هي تعتبر تنظيمية صيغة توجد لا

 .آخر لمشروع مناسبة تكون لا قد معين لمشروع المناسبة والصيغة

 :على للمشروع المناسبة التنظيمية الصيغة اختيار ويعتمد

 .المشروع طبيعة (1

 .المتاحة التنظيمية الخيارات (2

 .خيار كل وسلبيات إيجابيات (3

 .الأم للمنظمة الثقافي التوجه (4

 .للمشروع المناسب الشكل لاختيار التنظيمية الأشكال هذه بين الموائمة ينبغي فإنه وبالتالي
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 :يلي ما للمشروع التنظيمي الشكل اختيار عند بها الاسترشاد يمكن التي الخطوات ومن

 .المشروع من المرغوبة المخرجات نوع تحدد التي الأهداف صياغة (1

 .هدف بكل المرتبطة الأساسية المهمات تحديد (2

 .المهمات هذه لإنجاز تصلح التي الأم المنظمة في الوظيفية لأقساما تحديد (3

   (Work Packages)عمل حزم إلى وتجزئتها التنفيذ، تتابع حسب الأساسية المهمات ترتيب (4

ً  تعمل أن يجب الوحدات التي وتحديد الأم، المنظمة في العمل حزم بأداء تقوم أن يمكن التي الوحدات تحديد (5  تنفيذ عند معا

 .الحزم هذه

 مع مجموعة تقاطعت وإذا ،التنظيم الوظيفي هو المناسب الشكل يكون معينة وظيفة شكل في العمل حزم تجمعت إذا (6

 هو المناسب الشكل يكون مستقل بشكل إلا أداؤها الصعب من وإذا كان ،المصفوفة تنظيم المناسب الشكل يكون وظائف

 .المستقل التنظيم

 

 للمناقشة أسئلة ... 
 :التالية العبارات من عبارة لكل الصحيحة الإجابة اختر

 تصميم إلى بالإضافة الأم، التنظيمي للمنظمة الهيكل في المشروع موقع تحديد في تستخدم التي الطريقة ....... ب يقصد (1

 .الاتصال ونظم العمل وإجراءات وقواعد السلطات والمسئوليات وتحديد للمشروع الداخلي التنظيمي الهيكل

 المشروع .ب التنظيم .أ

 لا شيء مما سبق .د تنظيم المشروع .ج

 

 المشروع ومستوى المنظمة مستوى هما رئيسيين، مستويين على المشروع تنظيم يتم (2

 العبارة صحيحة  .أ

 العبارة خاطئة .ب

 

3)  ً  .الأم المنظمة في الأساسية الوظيفية الأقسام لأحد تابعاً  المشروع يكون ...... ل وفقا

 تنظيم المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي  .أ

 تنظيم المشروع الصرف )المستقل( .ب

 تنظيم المشروع كمصفوفة .ج

  

 أمام المشروع عن مسئولية كاملة مسئول يكون المشروع فريق أن للمشروع) المستقل (الصرف التنظيم مزايا أهم من (4

 .المنظمة إدارة

      .صحيحة العبارة .أ

 .خاطئة العبارة .ب

 

 :للمشروع المصفوفة تنظيم سلبيات أهم من (5

 خرق مبدأ وحدة الأمر .ب مشكلة توازن القوة .أ

 كل ما سبق .د الصراع على الموارد .ج

 

 .الوظيفي التنظيم هو المناسب الشكل يكون معينة وظيفة شكل في العمل حزم تجمعت إذا (6

      .صحيحة العبارة .أ

 .خاطئة العبارة .ب
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  الفصل الأولأسئلة للمناقشة على ... 
 اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:

 

يعرف .... بأنه مجموعة من الأنشطة المتتابعة والمترابطة التي يتم أداؤها بصورة فريدة وبمواصفات محددة من اجل  (1

 تحقيق هدف معين خلال فترة زمنية وفي حدود موارد معينة.

 إدارة المشروع  .ب المشروع  .أ

 تنظيم المشروع  .د تخطيط المشروع  .ج

 

 من اهم خصائص المشروع أنه:  (2

 له ميزانية مفتوحة  .ب وحدة ةعلى جه هيعتمد تنفيذ .أ

 يحتاج الى أنشطة روتينية ومتكررة  .د له بداية ونهاية زمنية محددة .ج

 

 مهما اختلفت طبيعة المشروعات او حجمها او اشكالها فان اداراتها تسعى الى انجاز المشروع  (3

 بأقل تكلفة ممكنة  .ب دون تأخير وبالوقت المطلفي  .أ

 في الوقت المحدد وبأقل تكلفة وبالمواصفات المحددة  .د بالمواصفات المحددة دون انحرافات  .ج

 

 تشهد مرحلة ...... عمل دراسة الجدوى للمشاريع واختيار المشروع المناسب وتحديد الملامح العامة له  (4

 تنفيذ المشروع  .ب تأسيس المشروع .أ

 التشغيل الاولي للمشروع  .د إتمام المشروع  .ج

  

التي يرغب العميل في تحقيقيها الى تصميم محدد له ة تبدأ مرحلة ....... بقيام المتخصصين الفنيين بتحويل النتائج العام (5

 شكل معروف ومواصفات فنية محددة 

 تنفيذ المشروع  .ب تأسيس المشروع .أ

 التشغيل الاولي للمشروع  .د إتمام المشروع  .ج

 

في مرحلة ........ يتم عمل التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أنه تم تنفيذه حسب المواصفات وكذلك من إمكانية  (6

 تشغيل النظام الذي تم بناؤه بشكل سليم مع معالجة اية مشاكل يمكن ان يتم اكتشافها 

 تنفيذ المشروع  .ب تأسيس المشروع .أ

 التشغيل الاولي للمشروع  .د إتمام المشروع  .ج

 

 ........ هو الشخص او المجموعة او الجهة التي يتم تنفيذ المشروع لصالحها  (7

 الإدارة العليا .ب العميل  .أ

 فريق المشروع .د مدير المشروع .ج
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 ........ هو لشخص الذي يقود المشروع او المسئول الأول عن نجاحه او فشله ويجب ان يتمتع بمهارات وخبرات  (8

 الإدارة العليا .ب العميل  .أ

 فريق المشروع .د مدير المشروع .ج

 

 الوثيقة الأساسية التي يتم من خلالها نقل متطلبات العميل الى المشروع هي: (9

 اهداف المشروع .ب مقترح المشروع   .أ

 جدولة المشروع .د خطة المشروع .ج

ً

  الثاني أسئلة للمناقشة على الفصل... 
 اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:

 

 تقييم أو عدمه، من اختياره للتنفيذ بهدف الفردية المشاريع أحد تقييم خلالها من يتم منهجية عملية بأنه ....... يعرف (1

 .للتنفيذ بعضها أو أحدها اختيار أجل من المشاريع من مجموعة

 اختيار المشروع .ب المشروع  .أ
 الرقابة على المشروع .د تنفيذ المشروع .ج
 

 :عدا ما المشروع اختيار لعملية الأساسية المرتكزات من يلي مما كل (2

 توافر الموارد المالية لتنفيذ .ب لتطابق مع رسالة المنظمةا .أ
 لاشي مما سبق .د وجود جدوى من تنفيذ المشروع .ج

 

3)  ً  أو رغبته بإبداء ذو سلطة أو مهم شخص يقوم عندما مشاريع مجموعة أو معين مشروع اختيار يتم ...... لنموذج وفقا

 :المشاريع هذه أو المشروع هذا بتنفيذ أوامره إصدار

 العامة  ةالسلطة او المصلح .أ

  ةالضرورة التشغيلي .ب

 الضرورة التنافسية  .ج

 

مقدارها  صافية سنوية تدفقات نقدية يحقق أن المتوقع ومن ريال،50000 المشروعات   لأحد المبدئي الاستثمار كان إذا (4

 .سنوات خمس تساوي الاسترداد فترة ريال فإن 10000

 العبارة صحيحه  .أ

 .العبارة خاطئة .ب

 

 :الاسترداد فترة مزايا أهم من (5

 .الاستخدام وسهولة بساطة .أ

 .الاسترداد فترة بعد النقدية التدفقات مراعاة .ب

 .للنقود الزمنية القيمة مراعاة .ج

 

 فإن ريال، مليون 6 لهذا المشروع النقدية التدفقات وصافي ريال، مليون 4 المشروعات لأحد المبدئي الاستثمار كان إذا (6

 .%25يساوي  الاستثمار على العائد معدل

     .صحيحة العبارة .أ

 .خاطئة لعبارةا .ب
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ألف دولار  20ويتوقع ان يحقق دفعات سنوية صافية بقيمة  ألف دولار، 100 المشروعات لأحد المبدئي الاستثمار كان إذا (7

 فإن فترة الاسترداد لهذا المشروع تساوي 

 خمس سنوات .ب  سنتان .أ
 عشرون سنة .د عشر سنوات  .ج

 

سنوات ويسترد المشروع الثاني ما أنفق  4نفق علية في أ تفاضل إحدى الشركات بين مشروعين يسترد المشروع الأول ما (8

 سنوات فبماذا تنصح الشركة وفقاً لنموذج فترة الاسترداد 6علية في 

 رفض المشروعين .ب قبول المشروعين   .أ
 الثانيقبول المشروع  .د قبول المشروع الأول  .ج

 

ألف ريال والقيمة الحالية للتدفقات النقدية تساوي  100إذا كانت القيمة الحالية للاستثمار المبدئي لأحد المشروعات تساوي  (9

 ألف ريال فإن صافي القيمة الحالية يساوي 150

 ألف ريال  100 .ب ألف ريال    50 .أ
 ألف ريال  250 .د ألف ريال  150 .ج

 

ألف ريال والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  200للاستثمار المبدئي لاحد المشروعات تساوي إذا كانت القيمة الحالية   (10

 ألف ريال فإن مؤشر الربحية يساوي 400تساوي 

 %100 .ب    %50 .أ
 %200 .د %150 .ج

 

يقصد بـ ....... استخدام نموذج اختيار المشروع اسساً موجودة في الواقع ويمكن إدراكها بسهولة للمقارنة بين   (11

 المشروعات

 الاستطاعة .ب الواقعية    .أ
 سهولة الاستخدام .د المرونة  .ج

 

 المشاريع التي تهدف الى إحداث تغيير طفيف في المنتجات القائمة وفي عملية تصنيعها مثل تحسين تغليف المنتج هي   (12

 مشاريع الانطلاق  .ب مشاريع المشتقات     .أ
 مشاريع البحث والتطوير  .د مشاريع الاختراق  .ج

 

 تشهد خطوة ........ اخضاع المشاريع محل التقييم للمعايير المستخدمة في التقييم بهدف غربلة هذه المشاريع   (13

 تأسيس مجلس الاختيار  .ب  تحديد معايير الاختيار   .أ
 تقليل قائمة المشاريع  .د جمع البيانات عن المشروع  .ج
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  الثالث أسئلة للمناقشة على الفصل... 
 الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:اختر 

 

 لإنجاز اللازمة المادية والبشرية الموارد على والرقابة والتوجيه والتنسيق والتنظيم التخطيط عملية بأنها ....... تعرف (1

 .المتاحة الموارد وباستخدام المحدد الوقت ضمن المشروع

 المشروع .ب الإدارة  .أ

 سبقلا شيء مما  .د إدارة المشروع .ج

 

 :عدا ما المشروع إدارة وظائف من يلي مما كل (2

 تنظيم المشروع .ب تخطيط المشروع .أ

 لا شيء مما سبق .د اختيار فريق المشروع .ج

 

 في المشروع أطراف كأحد الأم للمنظمة العليا الإدارة دور يتلخص (3

 إظهار دعمها للمشروع .ب إظهار التزامها للمشروع .أ

 كل ما سبق .د المشروعمراجعة واعتماد خطة وموازنة وجدولة  .ج

 

 مدير مع العليا الإدارة الذي تعقده التأسيسي الاجتماع في المشروع أطراف كأحد الأم للمنظمة العليا الإدارة دور يظهر (4

 .المشروع

 العبارة صحيحة  .أ

 العبارة خاطئة  .ب

 

 :الوظيفي والمدير المشروع مدير بين الاختلافات أهم من (5

 المشروع الأسلوب التحليليمستخدم مدير  .ب مدير المشروع متخصص .أ

 كل ما سبق .د يسهل مدير المشروع لأصحاب المعرفة الفنية .ج

 

 حسب المشروع إنجاز من أجل إدارته، وتحت معه للعمل المشروع مدير يختارهم الذين الأفراد جميع" هو المشروع فريق (6

 .المطلوبة والمواصفات والتكلفة الوقت

 العبارة صحيحة  .أ

 العبارة خاطئة  .ب

 

 الخصائص التي يجب توافرها في مدير المشروع القدرة على: من اهم (7

 اختيار فريق المشروع .ب الحصول على الموارد اللازمة .أ

 جميع ما سبق صحيح .د التعامل مع المعوقات والعقبات  .ج

 

 ان قيام مدير المشروع باستعارة فريق المشروع من الأقسام الوظيفية للمنظمة الأم يترتب علية (8

 ازدواج ولاء العاملين .ب الامرتدعيم مبدأ وحدة  .أ

 طول الوقت اللازم لتكوين فريق المشروع .د ارتفاع تكلفة تكوين فريق المشروع .ج

 

 

 

ً

ً
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ً

  الرابع أسئلة للمناقشة على الفصل... 
 اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات التالية:

 

 تصميم إلى بالإضافة الأم، التنظيمي للمنظمة الهيكل في المشروع موقع تحديد في تستخدم التي الطريقة ....... ب يقصد (1

 .الاتصال ونظم العمل وإجراءات وقواعد السلطات والمسئوليات وتحديد للمشروع الداخلي التنظيمي الهيكل

 تنظيم المشروع .ب تخطيط المشروع .أ

 جدولة المشروع .د إدارة المشروع .ج

 

 المشروع ومستوى المنظمة مستوى هما رئيسيين، مستويين على المشروع تنظيم يتم (2

 العبارة صحيحة  .أ

 العبارة خاطئة .ب

 

3)  ً ً  المشروع يكونلتنظيم المشروع .......  وفقا  .الأم المنظمة في الأساسية الوظيفية الأقسام لأحد تابعا

 الصرف .ب كجزء من التنظيم الوظيفي .أ

 المستقل .د كمصفوفة .ج

  

 أمام المشروع عن مسئولية كاملة مسئول يكون المشروع فريق أن للمشروع) المستقل (الصرف التنظيم مزايا أهم من (4

 .المنظمة إدارة

      .صحيحة العبارة .أ

 .خاطئة العبارة .ب

 

 :للمشروع المصفوفة تنظيم سلبيات أهم من (5

 خرق مبدأ وحدة الأمر .ب مشكلة توازن القوة .أ

 كل ما سبق .د الصراع على الموارد .ج

 

 .الوظيفي التنظيم هو المناسب الشكل يكون معينة وظيفة شكل في العمل حزم تجمعت إذا (6

      .صحيحة العبارة .أ

 .خاطئة العبارة .ب

 

 

ً

 

 


