

.. حل واجبات إدارة المشاريع ..

الواجب الاول :

1-التفرد هو خاصية من خصائص المشروع، ونقصد بها...

وجود غاية معينة.

وجود دورة حياة محدودة.

ان المشروع يحتاج الى أنشطة فريدة وغير روتينيه.

تداخل العناصر على مستوى المنظمة.

2-درجة التعقيد البيئي مرتبطة ب...

مدى توفر الموارد في بيئة الاعمال.

السرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال.

القرارات السياسية فقط.

عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة

3- مرحلة التأسيس هي احدى مراحل دورة حياة المشروع، وخلالها يتم ...

وضع خطة المشروع، وضع جدولة الانشطة المشروع .

تطوير فكرة المشروع، واختبار المشروع، واختيار مدير المشروع.

التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من ان المشروع تم اكماله حسب المواصفات المطلوبة .

اعداد التقارير وتسليم المشروع ..

:: الواجب الثاني ::

4- في مرحلة جدولة الأنشطة يتم ... :

أ- تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع.

ب - بناء شبكة عمل المشروع.

ج - تجزئة الوحدات.

د - التخطيط للمشروع.

5- تهدف خرائط جانت الى ...

أ- متابعة سير وسائل نقل المنظمة.

ب- استقطاب الموظفين.

ج- وضع استراتيجيات.

د - تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن

6- البداية المتأخرة للنشاط هي ...

أ- الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط.

ب - اقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل.

ج - اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط.

د - الوقت الفائض.

:: الواجب الثالث ::

6- كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة ..

- الأسفل إلى الأعلى

- الأعلى إلى الأسفل

- المخصصات التقديرية

- المخصصات الحالية

8- في البيئة المؤكدة ...

- هناك غموض وعدم تأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافية

- كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر

- جميع البيانات المطلوبة متوفرة والنتائج معروفة

- البيانات غير متوفرة

9- ترى المدرسة الكلاسيكية أن الصراع ...

- أمراً لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير

- شياً ضاراً وغير شرعي ويجب تجنبه

- ليس ضاراً أو مفيداً في حد ذاته

- ظاهرة شرعية

10- من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض ، وهو...

- وضع جدولة للمشروع

- اتفاقية مكتوبة بين مدير المشروع والإدارة العليا للمنظمة

- ربط علاقة وطيدة مع أطراف خارجية لإنجاز أجزاء من المشروع

- اتفاق يشعر معه كل الفريقين أنه راض عن ما حصل عليه