

الواجب الأول:

(١) من خصائص المشروع:

A. طبيعة دائمة.

B. المخاطر.

C. التكرار.

D. التشابه.

(٢) ما يميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع انه:

A. غير متخصص

B. لديه خلفية واسعة في المعرفة والخبرة في التخصص.

C. لديه خلفية واسعة ومعرفة في أكثر من تخصص.

D. يستخدم الأسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي.

(٣) تعتبر خاصية وحدة الامر من ايجابيات التنظيم:

A. الوظيفي.

B. الصراف.

C. المصقوفي.

D. المصفوفة الوظيفية.

الواجب الثاني:

(١) من عناصر خطة المشروع

A. الخطة المركبة.

B. الأفراد.

C. المهارات.

D. السلوكيات.

(٢) تهدف خرائط جانت الى تحديد مدى:

A. التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن.

B. التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الكلف.

C. تحديد تكلفة المشروع.

D. تجزئة المشروع الى هياكل المشروع.

(٣) النهاية المتأخرة للنشاط هي:

A. زمن النشاط.

B. لحظة إتمام النشاط.

C. اقصى تأخير في زمن بداية النشاط.

D. اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل

الواجب الثالث:

(١) كلما تنوعت أنشطة المشروع كما أصبح بحاجة الى طريقة:

- A. الأعلى الى الأسفل.
- B. الاسفل الى اعلى.
- C. المخصصات التقديرية.
- D. المخصصات المعيارية.

(٢) ترى المدرسة الحديثة بان الصراع هو :

- A. ضار وغير شرعي ويجب تجنبه.
- B. ليس ضارا او مفيدا في حد ذاته، وهو شيء حتمى ولا يمكن استبعاده.
- C. مكلف ومطلوب حله او استبعاده.
- D. امر لا مفر منه وانه حيوي في عملية التغيير، ومطلوب استبعاده.

(٣) الرقابة باستخدام الضبط والربط هي :

- A. رقابة متوازنة ويجب عدم المبالغة في الاستثمار فيها.
- B. رقابة مالية وتهتم بالجوانب المالية مثل الميزانية العمومية
- C. رقابة بالقيادة ويعمل على ضبط المخرجات.
- D. رقابة لاحقة.

(٤) من طرق انهاء المشروع:

- A. الانهاء بالإضافة.
- B. الانهاء بالنجاح.
- C. الانهاء بالأهداف.
- D. الانهاء بالفشل.