

## واجبات ادارة المشاريع

### الواجب الاول :

(١). من خصائص المشروع:

(أ). طبيعة دائمة.

**(ب). المخاطر.**

(ج). التكرار.

(د). التشابه

(٢). ما يميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع انه:

(أ). غير متخصص

**(ب). لديه خلفية واسعة في المعرفة والخبرة في التخصص.**

(ج). لديه خلفية واسعة ومعرفة في أكثر من تخصص.

(د). يستخدم الأسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي.

(٣). تعتبر خاصية وحدة الامر من ايجابيات التنظيم :

أ. الوظيفي.

**ب. الصرف.**

ج. المصفوفي.

د. المصفوفة الوظيفية.

### الواجب الثاني :

(١). من عناصر خطة المشروع

• (أ). الخطة المركبة.

• **(ب). الافراد.**

• (ج). المهارات.

• (د). السلوكيات.

(٢). تهدف خرائط جانت الى تحديد مدى:

• **(أ). التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن.**

• (ب). التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الكلف.

• (ج). تحديد تكلفة المشروع.

• (د). تجزئة المشروع الى هياكل المشروع.

(٣). النهاية المتأخرة للنشاط هي:

- (أ). زمن النشاط.
- (ب). لحظة إتمام النشاط.
- (ج). اقصى تأخير في زمن بداية النشاط.
- (د). اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل.

الواجب الثالث :

(١). كلما تنوعت أنشطة المشروع كما أصبح بحاجة الى طريقة:

- (أ). الأعلى الى الأسفل.
- (ب). الاسفل الى اعلى.
- (ج). المخصصات التقديرية.
- (د). المخصصات المعيارية.

(٢). ترى المدرسة الحديثة بان الصراع هو :

- (أ). ضار وغير شرعي ويجب تجنبه.
- (ب). ليس ضارا او مفيدا في حد ذاته، وهو شيء حتمي ولا يمكن استبعاده.
- (ج). مكلف ومطلوب حله او استبعاده.
- (د). امر لا مفر منه وانه حيوي في عملية التغيير، ومطلوب استبعاده.

(٣). الرقابة باستخدام الضبط والربط هي :

- (أ). رقابة متوازنة ويجب عدم المبالغة في الاستثمار فيها.
- (ب). رقابة مالية وتهتم بالجوانب المالية مثل الميزانية العمومية
- (ج). رقابة بالقيادة ويعمل على ضبط المخرجات.
- (د). رقابة لاحقة.

(٤). من طرق انهاء المشروع:

- الانهاء بالإضافة.
- الانهاء بالنجاح.
- ج. الانهاء بالأهداف.
- د. الانهاء بالفشل.

بالتوفيق للجميع

بيان