

إدارة المشاريع .الواجب الثالث

(1) الصراع بين الأفراد داخل المشروع يسمى أيضاً صراع الحلفاء

**خطأ ... التصحيح ( الصراع بين المجموعات )**

(2) معيار أفضل الأفضل (Maxi Max) يستخدم في حالات البيئة المؤكدة:

**خطأ ... التصحيح (حالات عدم التأكد )**

(3) من أهم المتطلبات الواجب توفرها في مدير المشروع الناجح امتلاك الموارد

**صواب**

(4) طريقة المخصصات التقديرية ( النقدية ) تعتمد على:

تقدير المبالغ من المستويات العليا

إعداد الموازنة اعتماداً على تجزئة هيكل العمل

الاعتماد على المستويات الإدارية (كل مستوى إداري يعد ميزانيته الخاصة)

**كل ما ذكر خطأ**

(5) الاستراتيجية المتبعة في الصراع والتي ترضي جميع الأطراف هي:

استراتيجية أنا أربح وانت تخسر (I win you loose)

**استراتيجية أنا أربح وانت تربح (I win you win)**

استراتيجية إذا خسرت أنا فالتخسر أنت (I loose you loose)

كل ما ذكر خطأ

(6) من مصادر الصراع المهمة (الأولويات) والتي تهتم ب:

عناصر خطة المشروع توزيع الصلاحيات والمسئوليات

**كل ما ذكر صحيح** كل ما ذكر خطأ

(7) من الأسباب التي تدعو المنظمات إلى تمويل مشاريع غير مربحة:

توسيع خط الإنتاج ممارسة المسؤولية الإجتماعية

تحسين الموقع التنافسي **كل ما ذكر صحيح**

(8) من أهم الفوائد المتحققة من إعداد موازنة المشروع:

كل ما ذكر خطأ

**أداة للرقابة**

أداة لإتخاذ القرارات

تعتبر أداة للتنظيم