

س1 / درجة التعقيد البيئي يتعلق بـ : ..

1 – عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة

2 – السرعة التي تتغير فيها بيئة الأعمال

3 – مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال

4 – السرعة التي تتغير فيها بيئة الأعمال ومدى توفر الموارد

س2 / مدير تعاملاته مع المتغيرات البيئية الداخلية أعلى في الغالب هو :

1 – مدير المشروع

2 – المدير الوظيفي

3 – رئيس مجلس الإدارة

4 – أعضاء مجلس الإدارة

س3 / إنشاء ماجستير في تخصص المحاسبة تابع لقسم المحاسبة – فإن هذا التنظيم وفقا لهذا الشكل هو :

1 – التنظيم الوظيفي

2 – التنظيم المصفوفي

3 – التنظيم المستقل

4 – التنظيم الجغرافي

س4 / عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع هي :

1 – أهداف المشروع

2 – تنظيم المشروع

3 – **جدولة المشروع**

4 – رقابة المشروع

س5 / الفائدة الرئيسية من استخدام المسار الحرج هو :

1 – **التنبؤ بالوقت اللازم لإنهاء المشروع**

2 – وضع بيان تفصيلي بالكلف

3 – وضع بيان تفصيلي بالمواصفات

4 – وضع بيان تفصيلي بالكلف والمواصفات

س6 / يتم احتساب التباين لأوقات المشروع باحتساب

1 – الكلفة

2 – وقت بداية المشروع

3 – تباين النشاط الأول فقط

4 – **التباين لكل نشاط من الأنشطة الحرجة للمشروع**

س7 / الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيلية أو التنظيمية في المنظمة هي :

1 - فرق المهام

2 - فرق الإدارة

3 - فرق العمل الألكترونية

4 - فرق العمل الافتراضية

س8 / من أسباب الصراع في المشاريع

1 - قناعات مختلفة

2 - بيئة واضحة

3 - أهداف واضحة

4 - خطط واضحة

س9 / يسمى المعيار المتشائم معيار :

1 - أفضل الأفضل

2 - أفضل الأسوأ

3 - العقلاني

4 - الواقعي

س10 / الرقابة على الموارد المالية تشمل الرقابة على :

1 – حماية الموارد البشرية في المشروع

2 – المخزون الخاص بالمعدات

3 – موازنة المشروع

4 – صيانه الأصول

واجب مادة ادارة المشاريع ، كتابه : Rakan ALharbi