

المسميات في مقرر إدارة المشاريع

م 1	مقترح المشروع = جملة بيان العمل في المشروع خطة المشروع = عقد الالتزام التعاقدات الفرعية = عقود الباطن
م 2	مرحلة الفكرة أو المفهوم = مرحلة التأسيس = مرحلة التعريف مرحلة التسليم = الإغلاق
م 3	المصنوفة القوية = مصنوفة المشروع المصنوفة الوظيفية = المصنوفة الضعيفة
م 4	سلسلة الوسائل والغايات = هرمية الأهداف البيئة الخارجية العامة = البيئة غير المباشرة البيئة الخارجية الخاصة = البيئة المباشرة = بيئة المهمة = البيئة التنافسية قيم أنشطة العمل لأي مستوى = حزم العمل مرحلة إعداد الخطة النهائية للمشروع = الخطة الرئيسية = عقد الالتزام = دستور المشروع مرحلة مراجعة الخطة النهائية = التخطيط اللاحق التعاقد الفرعي = مقاول الباطن
م 10	الصراع بين أعضاء فريق العمل = صراع الأفراد الصراع بين المجموعات = صراع الحلفاء الصراع بين المشروع و الجهات الخارجية = صراع الخصوم مذكرة لتفاهم = عقد الالتزام
م 11	المعيار المتفائل = معيار أفضل الأفضل المعيار المتشائم = معيار أفضل الأسوء المعيار العقلاني = معيار لا بلاس = الاحتمالات المتساوية معيار الواقعية = معيار هورويز Hurwicz معيار الندم = Savage = Regret معامل التناؤل = معامل الواقعية = α
م 12	الرقابة باستخدام الضبط والربط = الرقابة بالقيادة
م 13	الإنهاء بالتجويد والإهلاك = الإهلاك البطيء

للتأكيد فقط:

عقد الالتزام =	خطة المشروع مرحلة إعداد الخطة النهائية للمشروع يشكل مرجعية للفريق في مرحلة التشكيل مذكرة تفاهم
----------------	---