

مراحل عملية إنهاء المشروع :

تمر عملية إنهاء المشروع بثلاث مراحل أساسية :

1. عملية القرار
2. تطبيق الإنهاء
3. إعداد التقرير النهائي

1. عملية قرار إنهاء المشروع : -> (المرحلة الأولى)

بالبداية تخضع هذه العملية إلى نموذجين أساسيين ..

إستعراضاً لنموذج دعم القرار الذي يساعد في إتخاذ القرار في إنهاء المشروع

تخضع البيانات والمعلومات إلى هذا النموذج ويتم من خلاله معالجة هذه البيانات والمعلومات

جمع البيانات والمعلومات عن البيئة الخارجية -> تسمى (المعلومات الخارجية)

جمع البيانات والمعلومات عن البيئة الداخلية -> تسمى (المعلومات الداخلية)

جميع البيانات الخارجية والداخلية يتم تخزينها في (قاعدة البيانات الخاصة) -> وفي النهاية القرار سيكون

واحد من ثلاث احتمالات .

إما الإنهاء أو الإستمرار أو غير مؤكدة -> وهنا نحتاج مزيد من الإختبارات ..

2. تطبيق الإنهاء (القرار) : -> (المرحلة الثانية)

وتتم (عملية التنفيذ) عن طريق أداء مدير المشروع لواجباته .

ملاحظة

قد يأتينا سؤال في الإختبار :

تطبيق الإنهاء أو تطبيق القرار أو تنفيذ الإنهاء -> جميعها تُعبر عن المرحلة الثانية من مراحل عملية

إنهاء المشروع .

في هذه المرحلة يتم التنفيذ هناك 8 عوامل مذكورة في المحتوى .. ومنها

إكمال جميع الأعمال المتبقية لإنهاء المشروع

مثلاً تعاقداً لبناء مصنع أو لبناء منزل وتسليمه لأحد الزبائن قد تكون هناك بعض الملاحظات منه لذا يجب التأكد من رضى الزبون

أخيراً ...

3. إعداد التقرير النهائي : -> (المرحلة الثالثة)

نختصرها بأنه ملخص تاريخي للمشروع