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 إدارة المشاريع ـ الواجب الثالث

 صراع الحلفاء الصراع بين الأفراد (1
ً
 داخل المشروع يسمى أيضا

 التصحيح ) الصراع بين المجموعات (... خطأ 

 البيئة المؤكدة:يستخدم في حالات   (Maxi Max)معيار أفضل الأفضل (2

 ( حالات عدم التأكدالتصحيح )... خطأ 

 في مدير المشروع الناجح امتلاك الموارد من أهم المتطلبات الواجب توفرها (3

 صواب 

 تعتمد على:) النقدية (  التقديريةطريقة المخصصات  (4

                 تقدير المبالغ من المستويات العليا                                      

 على تجزئة هيكل العمل
ً
 إعداد الموازنة اعتمادا

                إداري يعد ميزانيته الخاصة(الاعتماد على المستويات الإدارية )كل مستوى 

 كل ما ذكر خطأ 

 الاستراتيجية المتبعة في الصراع والتي ترض ي جميع الأطراف هي: (5

       (Iwin you loose)استراتيجية أنا أربح وانت تخسر

   (Iwin you win)استراتيجية أنا أربح وانت تربح

                           (I loose you loose)استراتيجية إذا خسرت أنا فالتخسر أنت

 كل ما ذكر خطأ

 من مصادر الصراع المهمة )الأولويات( والتي تهتم ب: (6

 توزيع الصلاحيات والمسئوليات عناصر خطة المشروع                      

 كل ما ذكر خطأ                                      كل ما ذكر صحيح

 التي تدعو المنظمات إلى تمويل مشاريع غير مربحة:من الأسباب  (7

 توسيع خط الإنتاج                          ممارسة المسئولية الإجتماعية

 كل ما ذكر صحيح                      تحسين الموقع التنافس ي

 :من أهم الفوائد المتحققة من إعداد موازنة المشروع (8

 كل ما ذكر خطأ                          آداة للرقابة                  آداة لإتخاذ القرارات           تعتبر آداة للتنظيم              
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