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 عـملية إنهاء المشروع :مراحل 

 المشروع بثلاث مراحل أساسية : لية إنهاءتمر عم
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 تطبیق الإنهاء. 2

 إعداد التقریر النهائي. 3
 

 ) المرحلة الأولى( ->عملية قرار إنهاء المشروع :  .1

 بالبداية تخضع هذه العملية إلى نموذجین أساسین .. 

 إستعراضاً لنموذج دعم القرار الذي يساعد في إتخاذ القرار في إنهاء المشروع 

 تخضع البيانات والمعلومات إلى هذا النموذج ویتم من خلاله معالجة هذه البيانات والمعلومات 

 تسمى ) المعلومات الخارجية ( ->الخارجية جمع البيانات والمعلومات عن البیئة 
 تسمى ) المعلومات الداخلية (  -> الداخليةجمع البيانات والمعلومات عن البیئة 

يكون سوفي النهاية القرار   ->یتم تخزینها في ) قاعدة البيانات الخاصة( الخارجية والداخلية جميع البيانات 
  . واحد من ثلاث إحتمالات

 ید من الإختبارات ..وهنا نحتاج مز  -> غیر مؤكدةأو  الإستمرارأو  الإنهاءإما 

 

 

 ) المرحلة الثانية ( ->: تطبیق الإنهاء ) القرار (  .2

 

 ( عن طریق أداء مدیر المشروع لواجباتة . عملية التنفیذوتتم ) 

 

 ملاحظة

 قد يأتینا سؤال في الإختبار : 

الثانية من مراحل عملية جميعها تُعبر عن المرحلة  ->تنفیذ الإنهاء أو تطبیق القرار أو تطبیق الإنهاء 
 إنهاء المشروع .

 

 ومنهامذكورة في المحتوى ..  عوامل 8في هذه المرحلة یتم التنفیذ هناك 
 إكمال جميع الأعمال المتبقية لإنهاء المشروع 
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ذا یجب منه ل مثلًا تعاقدنا لبناء مصنع أو لبناء منزل وتسليمهُ لأحد الزبائن قد تكون هناك بعض الملاحظات
 د من رضى الزبون التأك

 

 أخیرا ... 

 المرحلة الثالثة ( ) -> إعداد التقریر النهائي :. 3

 ملخص تاریخي للمشروع نختصرها بأنه
 


