س1 / درجة التعقيد البيئي يتعلق بـ : .. 
1 – عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصـة بالمنظمة 
2 – السرعة التي تتغير فيها بيئة الأعمال
3 – مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال
4 – السرعة التي تتغير فيها بيئة الأعمال ومدى توفر الموارد 

س2 / مدير تعاملاته مع المتغيرات البيئية الداخلية أعلى في الغالب هو : 
1 – مدير المشروع 
2 – المدير الوظيفي 
3 – رئيس مجلس الإدارة 
4 – أعضاء مجلس الإدارة 

س3 / إنشاء ماجستير في تخصص المحاسبة تابع لقسم المحاسبة – فإن هذا التنظيم وفقا لهذا الشكل هو : 
1 – التنظيم الوظيفي 
2 – التنظيم المصفوفي 
3 – التنظيم المستقل 
4 – التنظيم الجغرافي 




س4 / عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع هي : 
1 – أهداف المشروع 
2 – تنظيم المشروع
3 – جدولة المشروع
4 – رقابة المشروع 

س5 / الفائدة الرئيسية من أستخدام المسار الحرج هو : 
1 – التنبؤ بالوقت اللازم لأنهاء المشروع
2 – وضع بيان تفصيلي بالكلف 
3 – وضع بيان تفصيلي بالمواصفات 
4 – وضع بيان تفصيلي بالكلف والمواصفات 

س6 / يتم أحتساب التباين لأوقات المشروع باحتساب 
1 – الكلفة 
2 – وقت بداية المشروع 
3 – تباين النشاط الأول فقط 
4 – التباين لكل نشاط من الأنشطة الحرجة للمشروع




س7 / الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيلية أو التنظيمة في المنظمة هي : 
1 – فرق المهام 
2 – فرق الادارة 
3 – فرق العمل  الألكترونية 
4 – فرق العمل الأفتراضية 

س8 / من أسباب الصراع في المشاريع 
1 – قناعات مختلفة 
2 – بيئة واضحة 
3 – أهداف واضحة 
4 – خطط واضحة 

س9 / يسمى المعيار المتشائم معيار : 
 1 – أفضل الأفضل 
2 – أفضل الأسوا
3 – العقلاني 
4 – الواقعي 




س10 / الرقابة على الموارد المالية تشمل الرقابة على : 
 1 – حماية الموارد البشرية في المشروع 
2 – المخزون الخاص بالمعدات 
3 – موازنة المشروع 
4 – صيانه الأصول
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