

مناقشات إدارة المشاريع

د / عبد الله سراج

- ١ - لماذا أصبحت إدارة المشاريع من الموضوعات الهامة في العلوم الادارية؟
- ٢ - ماهي العلاقة الموجودة بين الوقت والتكلفة والمواصفات في عملية اختيار مشروع معين؟
- ٣ - ماهي اهم اوجه الاختلاف في الاشكال التنظيمية للمشاريع؟
- ٤ - كيف يتم اعداد الخطة المركبة للمشروع؟
- ٥ - لماذا تقوم المنظمة بجدولة المشروع؟
- ٦ - اشرح مصطلح المسار الحرج.
- ٧ - ماهي اسباب تسريع المشروع؟
- ٨ - اشرح كيف يؤثر نمط الادارة في عملية اختيار طريقة اعداد الموازنة التقديرية؟
- ٩ - اشرح باختصار مفهوم المسار الحرج.
- ١٠ - اشرح لماذا يتم استخدام اسلوب بيرت في جدولة المشاريع.
- ١١ - من طرق اعداد الموازنة التقديرية في المشاريع هناك طريقة المخصصات التقديرية وطريقة من الاعلى الى الاسفل. ما هو الفرق بينهما؟
- ١٢ - اشرح كيف يمكن ان تأثر الاختلافات المتعلقة بالدين والتقاليد على اداء فريق العمل.
- ١٣ - ما هو الفرق بين وجهة النظر الكلاسيكية والسلوكية حول موضوع الصراع؟
- ١٤ - ماهي اهم الفروقات الموجودة بين معايير اتخاذ القرار في بيئة تتميز بعدم التأكد التام؟

اتمنى الرجوع لكل موضوع نقاش والاهتمام بما يحوي

بالتوفيق للجميع

بيان

١٤٣٦/٢/٥ هـ